

Protokollauszug vom

14.04.2021

Departement Sicherheit und Umwelt / Stadtpolizei:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 19810, «SiKo Härtingmassnahmen (2020)»
(Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.21.292-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 19810 für «SiKo Härtingmassnahmen (2020)» im Betrag von 265 475.26 Franken (Minderkosten 4 524.74 Franken) wird genehmigt.

2. Mitteilung an: Departement Sicherheit und Umwelt, Bereich Stadtpolizei; Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

Begründung:

1. Kreditbewilligung und Ausgabenfreigabe

Die Departementsvorsteherin DSU hat mit Verfügung vom 29. Januar 2020 den vom Grossen Gemeinderat am 16. Dezember 2019 mit konstitutivem Budgetbeschluss bewilligten Kredit im Betrag von 270 000 Franken für «SiKo Härtungsmassnahmen (2020)» zulasten der Investitionsrechnung des allgemeinen Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 19810, freigegeben. (Beilage)

2. Projektbeschreibung

Durch die Realisierung des Projekts, konnten Härtungsmittel zum Schutz von Grossanlagen vor terroristischen Anschlägen mit Fahrzeugen beschafft werden. Die Stadtpolizei Winterthur kann nun im Rahmen vorbereiteter Einsatzkonzepte mobile Fahrzeugsperrern rasch und effektiv in Einsatz bringen und mit eigenen Mitteln grosse Räume, wie beispielsweise das Gelände des Albanifests, effektiv gegen solche Angriffe sichern.

3. Projektabrechnung

3.1. Übersicht

Projekt Nr. 19810	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit	0.00	
Ausführungskredit	270 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		265 475.26
Mehraufwand/Minderaufwand		4 524.74

	Plan	Einnahmen
Einnahmen/Rückerstattungen	0.00	0.00
Abweichung		0.00

3.2. Abweichungsbegründung

Das Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredits realisiert werden.

4. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 65 Abs. 3 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur (SRS 6.1-1.1) werden die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

5. Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen.

Beilagen:

1. Verfügung Ausgabenfreigabe vom 29.01.2020
2. Projektabrechnung vom 09.02.2021