



Protokollauszug vom

Departement Technische Betriebe / Stadtgrün Winterthur:

Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben für Ersatz Forwarder HSM 208 F (Projekt-Nr. 19657, Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.24.526-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 19657 für den Ersatz Forwarder HSM 208 F im Betrag von 596 658.85 Franken (Minderkosten, 13 341.15 Franken) wird genehmigt.
2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Technische Betriebe, Stadtgrün Winterthur; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Begründung:

1. Kreditbewilligung

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 25.01.2023 die Ausgaben für den Ersatz des Holzerntefahrzeugs Forwarder HSM 208 F im Betrag von 610 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 19657, als gebunden erklärt.

2. Projektbeschreibung

Die neue Maschine soll sämtliche Einsatzbereiche des zu ersetzenden Forwarders HSM 208F abdecken. Die Stärkenklasse der aktuellen Maschine hat sich als ideal für die Winterthurer Verhältnisse erwiesen und soll somit beibehalten werden. Mit der neuen Maschine soll eine Effizienzsteigerung erreicht werden, indem bei Bedarf, insbesondere in entlegenen Waldgebieten, durch Ausstattung mit einer Seilwinde auch Langholz gerückt werden kann. Der HSM 208F wird neben den üblichen Holzerntearbeiten zusätzlich im Unterhalt von Waldstrassen und -wegen eingesetzt. Die vorhandene Maschine wurde im Rahmen der Submission eingetauscht.

3. Messung des Projekterfolgs

Projektziel:	Messgrösse für Projekterfolg:
Ersatzbeschaffung der Maschine bis Frühling 2024 gemäss Leistungsbeschrieb	Die Maschine konnte termingerecht und gemäss Leistungsbeschrieb beschafft werden.

Die Beschaffung wurde effizient und zielführend abgewickelt.

4. Projektabrechnung

4.1. Übersicht

Projekt Nr. 19657	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit	0.00	
Ausführungskredit	610 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		596 658.85
Minderaufwand		13 341.15

Davon Eigenleistungen Stadtgrün Winterthur: 0 Franken

4.2. Abweichungsbegründung

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet: Die Offerteingabe war tiefer als der beantragte Kredit.

5. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abgerechnet.

6. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

Beilagen:

1. Ausgabenbewilligung vom 25.01.2023
2. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung P19657