

Protokollauszug vom

18.12.2019

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20 757 Gasverteilung – Gasleitungsbauten Seenerstrasse (Mehrkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.19.940-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 20 757 «Gasverteilung – Gasleitungsbauten Seenerstrasse» im Betrag von 327 753.82 Franken wird genehmigt.
2. Die Mehrkosten von 67 753.82 Franken werden gestützt auf § 5 Gemeindeverordnung sowie Art. 3 und 4 der Verordnung über die Abgabe von Gas als gebunden erklärt und zu Lasten der Investitionsrechnung von Stadtwerk Winterthur, Projekt-Nr. 20 757 freigegeben.
3. Mitteilung (mit Beilagen) an: Departement Technische Betriebe, Stadtwerk Winterthur, Finanzen; Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

Begründung:

1 Projektbeschreibung

Stadtwerk Winterthur betreibt ein rund 220 Kilometer langes Erdgas-Leitungsnetz. Alljährlich werden im langfristigen Mittel rund ein Prozent der Leitungen ersetzt, weil sie ihre Lebenserwartung erreicht haben oder weil es aus Synergiegründen – aufgrund von koordinierten Bauvorhaben mit anderen Gewerken – angezeigt ist. Meist werden Erdgasleitungen «mitgebaut», weil beispielsweise die Wasserleitung Ersatzbedarf aufweist und es nicht sinnvoll wäre nach nur wenigen Jahren am selben Ort erneut Leitungsbauten durchzuführen.

Aufgrund dieser Praxis ist es aber sehr schwierig zum Zeitpunkt der Budgetierung das Bauvolumen genau abzuschätzen. Durch eine Kumulation einiger grösserer Bauvorhaben im selben Zeitraum wurde der gebundene Sammelkredit für Gasleitungsbauten im Jahr 2018 ausgeschöpft und es mussten einige Projekte separat vom Stadtrat für gebunden erklärt werden.

In der Seenerstrasse wurden auf einer Länge von insgesamt rund 1.5 Kilometern die Gas- und Wasserleitungen (Gas Hoch- und Niederdruck, Wasser Haupt- und Versorgungsleitungen) ersetzt. Aufgrund des grossen Umfangs wurden für diese Leitungsbauten rund zwei Jahre benötigt und das Projekt wurde in insgesamt 4 Etappen unterteilt.

2 Ausgabenbewilligung und Ausgabenfreigabe

Der Stadtrat¹ hat am 4. Juli 2018 die Aufwendungen im Betrage von 260 000 Franken für die Gasverteilung – Gasleitungsbauten Seenerstrasse (4. Etappe) zu Lasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens von Stadtwerk Winterthur, Projekt-Nr. 20 757 als gebunden erklärt und freigegeben.

3 Kreditabrechnung

Projekt-Nr. 20 757	Kredit Franken	Ausgaben Franken
Projektierungskredit	0	
Ausführungskredit	260 000	
Effektiver Aufwand gemäss beiliegender Kostenübersicht		327 754
Mehraufwand		67 754

¹ Vgl. SR-18.521-1 vom 4. Juli 2018

4 Abweichungsbegründung

Der Mehraufwand lässt sich wie folgt begründen:

Während der Projektausführung zeigte es sich, dass es zweckmässig war die Etappenabgrenzung zwischen Etappe 3 und Etappe 4 anders vorzunehmen als ursprünglich geplant. Während die dritte Etappe etwas verkürzt wurde und so Minderkosten von rund 114 000 Franken resultierten, entstanden in der vergrösserten vierten Etappe Mehrkosten von rund 68 000 Franken. Wird das vorliegende Projekt-Nr. 20 757 gemeinsam mit dem Projekt-Nr. 20 720 (dritte Etappe) betrachtet, wurde der Kreditrahmen unterschritten.

5 Bewilligung der Mehrkosten

Die Mehrkosten erfüllen gemäss Abweichungsbegründung die Voraussetzungen von § 103 Abs. 1 Gemeindegesetz, weshalb sie nachträglich als gebunden zu erklären und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens von Stadtwerk Winterthur, Projekt-Nr. 20 757, freizugeben sind.

6 Rechtsgrundlage

Gestützt auf § 65 Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur vom 25. Februar 2009 werden die Schlussabrechnungen von mit konstitutivem Budgetbeschluss, mit Stadtratskredit oder mit Gebundenerklärung bewilligten Ausgaben der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

7 Öffentlichkeitsarbeit

Es findet keine interne und externe Kommunikation statt.

Beilagen:

Beilage I: Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung vom 11. November 2019

Beilage II: SR.18.521-1 Gasverteilung – Gasleitungsbauten Seenerstrasse; Gebundenerklärung und Ausgabefreigabe von 260 000 Franken zulasten Projekt Nr. 20757