

Protokollauszug vom

18.12.2019

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20 758 Gasverteilung – Gasleitungsbauten Tössunterquerung (Mehrkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.19.941-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 20 758 «Gasverteilung – Gasleitungsbauten Tössunterquerung (Höhe Schwimmbad Wülflingen)» im Betrag von 495 426.15 Franken wird genehmigt.
2. Die Mehrkosten von 45 426.15 Franken werden gestützt auf § 5 Gemeindeverordnung sowie Art. 3 und 4 der Verordnung über die Abgabe von Gas als gebunden erklärt und zu Lasten der Investitionsrechnung von Stadtwerk Winterthur, Projekt-Nr. 20 758 freigegeben.
3. Mitteilung (mit Beilagen) an: Departement Technische Betriebe, Stadtwerk Winterthur, Finanzen; Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

## **Begründung:**

### **1 Projektbeschreibung**

Stadtwerk Winterthur betreibt ein rund 220 Kilometer langes Erdgas-Leitungsnetz. Alljährlich werden im langfristigen Mittel rund ein Prozent der Leitungen ersetzt, weil sie ihre Lebenserwartung erreicht haben oder weil es aus Synergiegründen – aufgrund von koordinierten Bauvorhaben mit anderen Gewerken – angezeigt ist. Meist werden Erdgasleitungen «mitgebaut», weil beispielsweise die Wasserleitung Ersatzbedarf aufweist und es nicht sinnvoll wäre nach nur wenigen Jahren am selben Ort erneut Leitungsbauten durchzuführen.

Aufgrund dieser Praxis ist es aber sehr schwierig zum Zeitpunkt der Budgetierung das Bauvolumen genau abzuschätzen. Durch eine Kumulation einiger grösserer Bauvorhaben im selben Zeitraum wurde der gebundene Sammelkredit für Gasleitungsbauten im Jahr 2018 ausgeschöpft und es mussten einige Projekte separat vom Stadtrat für gebunden erklärt werden. Beim vorliegenden Projekt mussten die Gas- und Wasserleitungen aufgrund des Baus des Abwasserrückhaltebeckens beim Schwimmbad Wülflingen partiell ersetzt werden. Aufgrund des grossen Synergiegewinns, des Alters der Leitungen und der verbauten – qualitativ mangelhaften – Leitungsmaterialien wurde entschieden die an dieser Stelle bestehenden Unterquerungen der Töss mit Gas- und Wasserleitungen an Ort zu ersetzen.

### **2 Ausgabenbewilligung und Ausgabenfreigabe**

Der Stadtrat<sup>1</sup> hat am 4. Juli 2018 die Aufwendungen im Betrage von 450 000 Franken für die Gasverteilung – Gasleitungsbauten Tössunterquerung (Höhe Schwimmbad Wülflingen) zu Lasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens von Stadtwerk Winterthur, Projekt-Nr. 20 758 als gebunden erklärt und freigegeben.

### **3 Kreditabrechnung**

Projekt-Nr. 20 758	Kredit Franken	Ausgaben Franken
Projektierungskredit	0	
Ausführungskredit	450 000	
Effektiver Aufwand gemäss beiliegender Kostenübersicht		495 426.15
Mehraufwand		45 426.15

<sup>1</sup> Vgl. SR-18.522-1 vom 4. Juli 2018

#### **4 Abweichungsbegründung**

Der Mehraufwand von 45 426 Franken lässt sich wie folgt begründen:

Die bestehenden Leitungen waren in sogenannten Schutzrohren verlegt, also in grösser dimensionierten Rohren, welche es ermöglichten die alten Leitungen zu entfernen und die neuen Leitungen einzubauen, ohne dass der ganze Fluss mit einem offenen Graben durchquert werden musste.

Leider zeigte sich, dass die vorhandenen Schutzrohre nicht wie erhofft dicht waren, sondern mit Wasser und teilweise mit Sediment gefüllt waren. Unter diesen erschwerten Bedingungen fielen zusätzliche Aufwendungen an, was die Kreditüberschreitung im Wesentlichen erklärt.

#### **5 Bewilligung der Mehrkosten**

Die Mehrkosten erfüllen gemäss Abweichungsbegründung die Voraussetzungen von § 103 Abs. 1 Gemeindegesetz, weshalb sie nachträglich als gebunden zu erklären und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens von Stadtwerk Winterthur, Projekt-Nr. 20 758, freizugeben sind.

#### **6 Rechtsgrundlage**

Gestützt auf § 65 Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur vom 25. Februar 2009 werden die Schlussabrechnungen von mit konstitutivem Budgetbeschluss, mit Stadtratskredit oder mit Gebundenerklärung bewilligten Ausgaben der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

#### **7 Öffentlichkeitsarbeit**

Es findet keine interne und externe Kommunikation statt.

#### **Beilagen:**

Beilage I: Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung vom 11. November 2019

Beilage II: SR-18.522-1 Gasverteilung – Gasleitungsbauten Tössunterquerung (Höhe Schwimmbad Wülflingen); Gebundenerklärung und Ausgabefreigabe von 450 000 Franken zulasten Projekt Nr. 20758 vom 4. Juli 2018