



Protokollauszug vom

18.11.2020

Departement Bau / Tiefbauamt:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20674, Ersatzanschaffung Kehrlichtfahrzeug Nr. 62
(Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.20.771-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredits Projekt-Nr. 20674 für die Ersatzbeschaffung des Kehrlichtfahrzeugs Nr. 62 im Betrag von 396 951.60 Franken (Minderkosten 53 048.40 Franken) wird genehmigt.
2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Tiefbauamt; Controlling und Finanzen; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Begründung:

1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung und Ausgabenfreigabe

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 01.03. 2017 die Ausgaben für die Ersatzbeschaffung des Kehrlichfahrzeugs Nr. 62 im Betrag von 450 000 Franken als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 20674, freigegeben.

2. Projektbeschreibung

Es handelt sich um eine altersbedingte Ersatzanschaffung für den Kehrlichwagen Nr. 62, Baujahr 2004. Das 12-jährige Fahrzeug wurde immer reparaturanfälliger und entsprach nicht mehr den heutigen Sicherheitsvorschriften.

3. Projektabrechnung

3.1. Übersicht

Projekt Nr. 20674	Kredit	Ausgaben
Ausführungskredit gemäss Beschluss Stadtrat vom 01.03.2017 (§-Ausgabe)	450'000.00	
Total Kredit	450'000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		396'951.60
Total Aufwand		396'951.60
Minderkosten		53'048.40

3.2. Abweichungsbegründung

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet:

- Die Minderkosten kamen hauptsächlich durch das günstige Unternehmerangebot zustande.

4. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur werden die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

5. Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen.

Beilagen:

1. SR. 17.166-1 vom 01.03.2017
2. Projektabrechnung CS2 vom 19.10.2020