



Protokollauszug vom

18.11.2020

Departement Bau / Tiefbauamt:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20702, Kehrlichfahrzeug Nr. 63 für den Entsorgungsdienst, Ersatzanschaffung (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.20.773-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredits Projekt-Nr. 20702 für die Ersatzbeschaffung des Kehrlichfahrzeugs Nr. 63 für den Entsorgungsdienst im Betrag von 405 836.95 Franken (Minderkosten 44 163.05 Franken) wird genehmigt.

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Tiefbauamt; Controlling und Finanzen; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:

A. Simon

**Begründung:**

**1. Gebundenerklärung und Ausgabenfreigabe**

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 05.09.2018 die Ausgaben für die Ersatzbeschaffung des Kehrlichfahrzeugs Nr. 63 für den Entsorgungsdienst von 450 000 Franken als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 20702, freigegeben.

**2. Projektbeschreibung**

Es handelte sich um eine altersbedingte Ersatzbeschaffung für das Kehrlichfahrzeug Nr. 63 mit Jahrgang 2004. Das Fahrzeug wurde immer reparaturanfälliger und entsprach nicht mehr den damaligen Sicherheitsvorschriften.

**3. Projektabrechnung**

**3.1. Übersicht**

Projekt Nr. 20702	Kredit	Ausgaben
Ausführungskredit	450 000.00	
<b>Total Kredit</b>	<b>450 000.00</b>	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		405 836.95
<b>Total Aufwand</b>		<b>405 836.95</b>
Minderkosten		44 163.05

**3.2. Abweichungsbegründung**

Die Kostenunterschreitung liegt in der Ungenauigkeit des Kostenvoranschlags (+/- 10 %), welcher der Ausgabenfreigabe zugrunde lag.

**4. Rechtsgrundlage**

Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur werden die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

**5. Kommunikation**

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen.

**Beilagen:**

1. SR Beschluss 18.677-1 vom 05.09.2018
2. Projektabrechnung CS2 vom 15.10.2020