

Protokollauszug vom

21.06.2023

Departement Bau und Mobilität / Tiefbauamt:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20837, Neubeschaffung Kehrsaugmaschine (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.23.456-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 20837 für eine Kehrsaugmaschine im Betrag von 358 195.69 Franken (Minderkosten 1 804.31 Franken) wird genehmigt.
2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau und Mobilität, Tiefbauamt; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

Begründung:

1. Kreditbewilligung

Das Stadtparlament hat mit der Genehmigung des Budgets 2021 für die Ausgaben für eine Neubeschaffung einer Kehrsaugmaschine mit Unterflurabsaugung einen Verpflichtungskredit von 300 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 20837, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Die Departementsleitung Bau und Mobilität hat den Kredit mit Verfügung vom 26.11.2021 freigegeben (Beilage).

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 15.06.2022 für die Neubeschaffung einer Kehrsaugmaschine einen Zusatzkredit von 60 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 20837, bewilligt.

2. Projektbeschreibung

Das überarbeitete Konzept für die Reinigung der Haltestellen (HAST-Reinigung) des Tiefbauamtes sieht unter anderem vor, dass an den Bushaltestellen ein Teil der Abfallbehälter in den Untergrund verlegt wird. Durch das erheblich grössere, unterirdische Abfallvolumen will man den überfüllten Abfallbehältern entgegenwirken und damit einen Beitrag zu optisch sauberen Bushaltestellen leisten. Dieser Aspekt wird wiederum durch den ZVV bewertet und hat einen Einfluss an Zahlungen für Stadtbuss. Um diese unterirdischen Abfallbehälter leeren zu können, wird eine mobile Unterflurabsaugung benötigt. Erfahrungen aus anderen schweizerischen Städten haben gezeigt, dass eine Kehrsaugmaschine mit Unterflurabsaugung das ideale Fahrzeug dazu ist. Dafür wurde eine entsprechende Kehrsaugmaschine beschafft.

3. Projektabrechnung

3.1. Übersicht

Projekt Nr. 20837	Kredit	Ausgaben
Ausführungskredit	360 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		358 195.69
Minderaufwand		1 804.31

3.2. Abweichungsbegründung

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet:

Die Kostenunterschreitung liegt innerhalb der Kostengenauigkeit von $\pm 10\%$ des Kostenvoranschlags.

4. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. c Ziff. 1 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden von den Stimmberechtigten oder dem Stadtparlament bewilligte Verpflichtungskredite vom Stadtrat abgerechnet, sofern keine Kreditüberschreitung vorliegt.

5. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

Beilage (öffentlich):

1. SR.22.410.-1 vom 15.06.2022

Beilagen (nicht öffentlich):

2. Ausgabenfreigabe vom 26.11.2021
3. Projektabrechnung CS2