

Protokollauszug vom

22.01.2020

Departement Finanzen / Informatikdienste (IDW):

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 19574, Ersatz Core Switches 2018 (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.20.55-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 19574 für Ersatz Core Switches 2018 im Betrag von 781 849.70 Franken (Minderkosten 18 150.30 Franken) wird genehmigt.
2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Bereich IDW, Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

Begründung:

1. Gebundenerklärung und Ausgabenfreigabe

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 11. Juli 2018 die Ausgaben für das Projekt «Ersatz Core Switches 2018» im Betrag von 800 000 Franken als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 19574, freigegeben (Beilage).

2. Projektbeschreibung

Das Projekt «Ersatz Core Switches 2018» (Projekt-Nr. 19574) umfasste die Erneuerung der kompletten Core Switches Infrastruktur. Diese Switches sind das Kernstück des gesamten IT-Netzwerkes der Stadt Winterthur und sorgen dafür, dass die User Applikationen nutzen und Daten sicher speichern können. Da die Core Switches nicht mehr von der Garantie gedeckt waren, mussten sie ausgewechselt werden.

3. Projektabrechnung

3.1. Übersicht

	Kredit	Ausgaben
Projekt Nr. 19574		
Projektierungskredit	0.00	
Ausführungskredit	800 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		781 849.70
Minderaufwand		18 150.30

	Plan	Einnahmen
Einnahmen/Rückerstattungen	0.00	0.00
Abweichung		0.00

3.2. Abweichungsbegründung

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet:

Obwohl alle nötigen Ersatzbeschaffungen getätigt wurden, musste aufgrund geringfügig verbesserter Konditionen nicht der volle Kreditrahmen ausgeschöpft werden.

4. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur werden die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

5. Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen.

Beilagen:

1. SR.18.551-1 vom 11.07.2018 (Gebundenerklärung und Ausgabenfreigabe)
2. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung