

Protokollauszug vom

24.02.2021

Departement Bau / Tiefbauamt:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 19141, Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.21.128-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 19141 für die Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur im Betrag von 196 027.25 Franken (Minderkosten 53 972.75 Franken) wird genehmigt.
2. Mitteilung an: Departement Bau, Tiefbauamt, Controlling und Finanzen; Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

## **Begründung:**

### **1. Kreditbewilligung und Ausgabenfreigabe**

Das Parlament hat mit Beschluss vom 08.12.2008 für die Grob- und Feinerschliessung Oberwinterthur einen Kredit von 250 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 19141, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Der Departementsvorsteher hat den Kredit mit Verfügung vom 04.11.2009 freigegeben (Beilage).

### **2. Projektbeschrieb**

Diverse verkehrs- und raumplanerische Abklärungen im Zentrumsgebiet Neuhegi (Oberwinterthur).

### **3. Projektabrechnung**

#### **3.1. Übersicht**

Projekt Nr. 19141	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit	250 000.00	
Ausführungskredit	0.00	
<b>Total Kredit</b>	<b>250 000.00</b>	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		196 027.25
Minderaufwand		53 972.75

#### **3.2. Abweichungsbegründung**

Die Abweichung entstand, da zum Zeitpunkt des Kreditantrags eine hohe Planungsungenauigkeit bestand.

### **4. Rechtsgrundlage**

Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur werden die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

### **5. Kommunikation**

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen.

**Beilagen:**

1. Projektübersicht CS2
2. Verfügung Departementsvorsteher vom 04.11.2009