



Protokollauszug vom

24.02.2021

Departement Bau / Tiefbauamt:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 19142, Aufwertung Zürcherstrasse AP2 (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.21.126-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 19142 für die Aufwertung Zürcherstrasse AP2 im Betrag von 155 229.04 Franken (Minderkosten 44 770.96 Franken) wird genehmigt.
2. Mitteilung an: Departement Bau, Tiefbauamt, Controlling und Finanzen; Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

Begründung:

1. Kreditbewilligung und Ausgabenfreigabe

Das Parlament hat mit Beschluss vom 08.12.2008 für die Aufwertung Zürcherstrasse AP2 einen Kredit von 200 000.00 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 19142, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Die Departementsvorsteherin hat den Kredit mit Verfügung vom 22.02.2012 freigegeben (Beilage).

2. Projektbeschrieb

Vertiefungsarbeiten im Rahmen des «Konzepts Zürcherstrasse» auf Basis «Leitbild Stadtraum Zürcherstrasse».

3. Projektabrechnung

3.1. Übersicht

Projekt Nr. 19142	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit vom 22.02.2012	200 000.00	
Ausführungskredit	0.00	
Total Kredit	200 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		155 229.04
Minderaufwand		44 770.96

3.2. Abweichungsbegründung

Die Abweichung entstand, da zum Zeitpunkt des Kreditantrags eine hohe Planungsungenauigkeit bestand.

4. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur werden die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

5. Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen.

Beilagen:

1. Projektübersicht CS2
2. Kreditübersicht mit KV BIS
3. Kreditübersicht BIS
4. Verfügung Departementsvorsteherin vom 22.02.2012