



Protokollauszug vom

25.10.2023

Departement Bau und Mobilität / Tiefbauamt:

Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 11317, Sportplatz Steinacker, Brücke über Mattenbach (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.23.761-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 11317 für Sportplatz Steinacker, Brücke über Mattenbach im Betrag von 0.00 Franken (Minderkosten 40 000 Franken) wird genehmigt.
2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau und Mobilität, Tiefbauamt, Projektierung und Realisierung; Controlling und Finanzen; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Begründung:

1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 18.01.2006 die Ausgaben für Sportplatz Steinacker, Brücke über Mattenbach, im Betrag von 40 000 Franken als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 11317, freigegeben (Beilage).

2. Projektbeschreibung

Es wurde kein Projekt bearbeitet.

3. Projektabrechnung

3.1. Übersicht

Projekt Nr. 11317	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit vom 18.01.2006	40 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		0.00
Minderaufwand		40 000.00

3.2. Abweichungsbegründung

Nach der Freigabe des Projektierungskredites durch den Bauausschuss vom 11.01.2006 sollte im Jahr 2006 ein Sanierungsprojekt erarbeitet werden. Auf Grund einer fachlichen neuen Beurteilung ist die Sanierung nicht dringend. Die Brücke über den Mattenbach am Sportplatz Steinacker wird seither der routinemässigen Bauwerksüberwachung unterzogen. Da das Projekt nicht bearbeitet wurde, ergibt sich ein Minderaufwand von 40 000 Franken.

4. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abgerechnet.

5. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

Beilagen:

1. SRB vom 18.01.2006 (aus dem Protokoll des Bauausschusses)
2. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung