

Protokollauszug vom

27.01.2021

Departement Technische Betriebe / Stadtbus Winterthur:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20793, temporäre Wendeschleufe Elsau,  
(Minderkosten)

IDG-Status öffentlich

SR.21.59-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 20793 für die temporäre Wendeschleufe Elsau im Betrage von 239 564.05 Franken (Minderkosten 10 435.95 Franken) wird genehmigt.
2. Mitteilung an: Departement Technische Betriebe, Stadtbus Winterthur; Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

**Begründung:**

**Projektbeschreibung**

Die Stadtbuslinie 7 (Bahnhof Wülflingen – HB Winterthur) wurde auf Dezember 2018 am HB mit der Buslinie 14 (HB Winterthur – Hegi) durchgebunden und führt als Durchmesserlinie 7 vom Bahnhof Wülflingen via HB bis nach Chli-Hegi.

Weil die Busse der Linie 7 nicht mehr wie bis anhin nur in einer Richtung als Rundkurs durchs Quartier Hegi fahren, sondern in beide Richtungen auf der Rümikerstrasse verkehren, wurde im Raum zwischen Winterthur und Elsau eine Buswendeschlaufe notwendig.

**Ausgabenbewilligung und Ausgabenfreigabe**

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 6. November 2019 die Ausgaben von 250 000 Franken für die temporäre Wendeschlaufe Elsau auf Grundlage des Mailverkehrs mit dem ZVV als Null-Kredit (Nettoprinzip) zu Lasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens von Stadtbus Winterthur, Projekt-Nr. 20793 genehmigt und freigegeben (Beilage SR.19.788-1).

**Kreditabrechnung**

Projekt Nr. 20793	Kredit	Ausgaben
Ausführungskredit	250 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss beiliegender Kostenübersicht		239 564.05
Minderaufwand		10 435.95

**Abweichungsbegründung**

Die Kostenunterschreitung lässt sich wie folgt begründen:

Die geringe Kostenunterschreitung liegt im Unschärfbereich einer Planung.

**Rechtsgrundlage**

Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur werden die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

**Kommunikation**

Keine.

**Beilagen:**

1. SR.19.788-1 vom 6. November 2019
2. Mail ZVV vom 14. Mai 2019
3. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung