

Protokollauszug vom

03.02.2021

Departement Bau / Tiefbauamt:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20753; Pumpwerk Hegmatten, Sanierung (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.21.80-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 20753; Pumpwerk Hegmatten, Sanierung im Betrag von 41 028.90 Franken (Minderkosten 28 971.10 Franken) wird genehmigt.

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Controlling und Finanzen, Tiefbauamt, Entwässerung; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

Begründung:

1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung und Ausgabenfreigabe

Der Stadtgenieur hat mit Verfügung vom 06.12.2019 die Ausgaben für die Sanierung des Pumpwerks Hegmatten im Betrag von 70 000 Franken zu Lasten der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Projekt Nr. 20753, freigegeben (Beilage 4).

2. Projektbeschreibung

Im Abwasserpumpwerk Hegmatten mussten neue Pumpen eingebaut und die Saugleitungen angepasst werden. Gleichzeitig wurde die Leckwasserpumpe ausgetauscht und ein neuer Kompressor eingebaut. Alle diese Arbeiten erforderten Anpassungen an den Elektroinstallationen. Neben diesen Anpassungsarbeiten wurde auch die Beleuchtung runderneuert.

3. Projektabrechnung

3.1. Übersicht

Projekt Nr. 20753	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit gemäss Verfügung Stadtgenieur vom 06.12.2019 (B-Kredit)	70'000.00	
Total Kredit	70'000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		41'028.90
Total Aufwand		41'028.90
Minderkosten		28'971.10

3.2. Abweichungsbegründung

Durch das günstige Unternehmerangebot entstanden wesentlich tiefere Kosten.

4. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur werden die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

5. Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen.

Beilagen:

1. Projektübersicht CS2
2. Kreditübersicht BIS
3. Kreditübersicht BIS mit KV
4. Verfügung Stadtingenieur vom 06.12.2019