

Protokollauszug vom

03.02.2021

Departement Bau / Tiefbauamt:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20755, Transportfahrzeug Nr. 06 für den Entsorgungsdienst, Ersatzanschaffung (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.21.81-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredits Projekt-Nr. 20755 für die Ersatzbeschaffung des Transportfahrzeugs Nr. 06 für den Entsorgungsdienst im Betrag von 91 540.15 Franken (Minderkosten 28 459.85 Franken) wird genehmigt.

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Tiefbauamt; Controlling und Finanzen; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

**Begründung:**

**1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung und Ausgabenfreigabe**

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 12.06.2019 die Ausgaben für die Ersatzbeschaffung des Transportfahrzeugs Nr. 06 für den Entsorgungsdienst im Betrag von 120 000 Franken als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 20755, freigegeben (Beilage 1).

**2. Projektbeschreibung**

Es handelt sich um eine altersbedingte Ersatzbeschaffung für das Transportfahrzeug Nr. 06 mit Baujahr 2010. Das Fahrzeug wurde immer reparaturanfälliger. Zudem entsprach dieses Fahrzeug nicht mehr den heutigen Anforderungen, was die Arbeit erschwerte hatte.

**3. Projektabrechnung**

**3.1. Übersicht**

Projekt Nr. 20755	Kredit	Ausgaben
Ausführungskredit vom 16.09.2019	120 000.00	
<b>Total Kredit</b>	<b>120 000.00</b>	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		91 540.15
<b>Total Aufwand</b>		<b>91 540.15</b>
Minderkosten		28 459.85

**3.2. Abweichungsbegründung**

Der Budgetierung lag ursprünglich eine Aufbauvariante mit Kran zugrunde. Da sich der zukünftige Einsatzbereich dieses Fahrzeugs verändert hatte, konnte auf einen Kran verzichtet werden.

**4. Rechtsgrundlage**

Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur werden die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

**5. Kommunikation**

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen.

**Beilagen:**

1. SR.19.417-1 vom 12.06.2019
2. Projektabrechnung CS2 vom 15.12.2020