



Protokollauszug vom

30.11.2022

Departement Finanzen / Finanzamt:

Projektauftrag WinRP (Projektnummer 19868)

IDG-Status: öffentlich

SR.22.841-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Der Projektauftrag für das Projekt «WinRP» wird gemäss Beilage zur Kenntnis genommen.
2. Das Finanz- und das Personalamt werden ermächtigt, das Projekt in der Rolle als Auftraggeber mit Unterstützung der Informatikdienste umzusetzen. Der Stadtrat ist jeweils nach Abschluss eines Meilensteines über den Projektstand zu informieren.
3. Der Departementsvorsteher Kulturelles und Dienste, der Departementsvorsteher Schule und Sport und der Departementsvorsteher Finanzen bilden einen stadträtlichen Ausschuss als Entscheidungsinstanz bei Uneinigkeit.
4. Mitteilung an: Alle Departemente, Personalamt, Finanzamt, Informatikdienste.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Begründung:

1. Ausgangslage

Mit Beschluss vom 18. Mai 2022 (SR.22.341-1 und SR.22.338-1) hat der Stadtrat den Zuschlag für eine neue ERP-Lösung für Finanzen und Personal (WinRP) sowie für eine Gesamtprojektleitung genehmigt. Dem vorangegangen ist der Stadtratsbeschluss vom 3. November 2021 (SR.21.835-1) mit der Freigabe der Submission und dem Auftrag an die Projektauftraggeber Personal- und Finanzamt, die Projektorganisation auszuarbeiten und den Projektauftrag dem Stadtrat zur Kenntnisnahme vorzulegen.

2. Ausarbeitung Projektauftrag

Die Projektauftraggeber haben in der Folge gemeinsam mit der Gesamtprojektleitung (emineo AG) und der Projektleitung auf Anbieterseite (OBT AG) die Projektgrundlagen ausgearbeitet und das Projekt mit der Kick-Off-Veranstaltung am 6. September 2022 operativ gestartet. Die vereinbarte Projektorganisation sowie die Grundlagen des Projektes (u.a. Umfang, Ziele, Risiken, Ressourcen- und Zeitplanung) wurden in dem vorliegenden Projektauftrag festgehalten.

3. Stadträtliches Entscheidungsgremium bei Uneinigkeiten

Das Projekt WinRP ist ein umfassendes gesamtstädtisches Projekt, das in allen Departementen einen beträchtlichen Einfluss auf zahlreiche Prozesse hat. Dies kann trotz grosser Veränderungsbereitschaft zu divergierenden, spezifischen Interessen bei der Umsetzung von WinRP führen. Grundsätzlich sind entsprechende Uneinigkeiten innerhalb der ordentlichen Projektstruktur, insbesondere im Projekt- und Fachausschuss, zu klären und Lösungen zu erarbeiten, die alle zwingend notwendigen Ansprüche abdecken. Gelingt eine Einigung in den entsprechenden Gremien nicht, kann ein stadträtliches Entscheidungsgremium angerufen werden, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden, damit die zeitgerechte Projektimplementierung nicht gefährdet wird. Die Auftraggeber/-innen entscheiden über die Notwendigkeit der Einberufung des stadträtlichen Entscheidungsgremiums.

4. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen. Über das vorliegende Geschäft wurde bereits nach erfolgtem Zuschlag per Medienmitteilung informiert.

Die interne Kommunikation erfolgte bereits im Anschluss an den Zuschlag bei einer Infoveranstaltung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den dezentralen HR- und Finanzbereichen sowie betroffene IT-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern und in den Fachgremien HR-Meeting und FRS.

Am Kick-Off vom 6. September 2022 wurden den im Projekt einbezogenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Ziele, der Projektaufbau, die Workshopinhalte, Erwartungen, Zeitplan etc. vertieft vorgestellt.

In weiterer Folge ist auch eine regelmässige gesamtstädtische Intranetinformaton vorgesehen.

Beilage:

1. Projektauftrag WinRP