

Protokollauszug vom

30.11.2022

Stadtkanzlei:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 19278, Erweiterung Archivmagazin (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.22.843-1

---

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 19278 für Erweiterung Archivmagazin im Betrag von 71 992.85 Franken (Minderkosten 228 007.15 Franken) wird genehmigt.
2. Mitteilung an: Stadtkanzlei; Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Amt für Städtebau, Bau, Controlling und Finanzen; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

## **Begründung:**

### **1. Kreditbewilligung**

Das Parlament hat mit Beschluss vom 16. Dezember 2013 für das Projekt Erweiterung Archivmagazin einen Projektierungskredit von 300 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 19278, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Die Departementsleitung des Departements Kulturelles und Dienste hat den Kredit mit Verfügung vom 15.12.2015 freigegeben (Beilage).

### **2. Projektbeschreibung**

Das Projekt «Erweiterung Archivmagazin» hatte einerseits zum Ziel, im Stadthaus zusätzlichen, den Anforderungen entsprechenden Magazinraum zu schaffen sowie Sicherheitsprobleme im bestehenden Magazin aus den 1930er Jahren zu lösen. Ebenso war vorgesehen, zusätzliche Betriebsräume und einen Umbau im Erdgeschoss inkl. einer sicherheitstechnisch notwendigen neuen Treppenanlage ins UG sowie einen Trottoirlift ins UG zu erstellen. Das Projekt wurde 2010 in die Investitionsplanung aufgenommen. Konkrete Planungen wurden 2015 im Kontext des Umzugs verschiedener Verwaltungseinheiten in den Superblock aufgenommen. Mit der Projektierung beauftragt wurde das Architekturbüro Johann Frei.

Kurz vor der Finalisierung der Projektierungsarbeiten und der Erstellung des Kreditantrags für die Ausführung wurde das Projekt im November 2016 sistiert, weil die Kantonale Denkmalpflege aufgrund von Nutzungsanforderungen von verschiedenen Seiten ein generelles Nutzungs- und Belegungskonzept für das Stadthaus eingefordert hat (s. SR.17.253-1 vom 22.3.2017). Auf der Basis dieses Konzepts entschied der Stadtrat am 31.1.2018 den Auszug des Stadtarchivs an einen anderen Standort (SR.17.253-2).

Damit wurde das vorliegende Projekt hinfällig und wird nun abgerechnet.

### **3. Projektabrechnung**

#### **3.1. Übersicht**

Projekt Nr. 19278	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit	300 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		71 992.85
Minderaufwand		228 007.15

### **3.2. Abweichungsbegründung**

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet:

- Das Projekt wurde aufgrund der neuen Situation mit dem geplanten Auszug des Stadtarchivs aus dem Stadthaus gestoppt und wird nun abgerechnet.

### **4. Rechtsgrundlage**

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. c der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur werden die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten der Investitionsrechnung, welche das Parlament oder die Stimmberechtigten mit Einzelbeschluss bewilligt haben, dem Parlament in einem Sammelantrag zur Abnahme vorgelegt.

### **5. Kommunikation**

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen.

### **Beilagen:**

1. Kreditfreigabe vom 15.12.2015
2. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung