

Protokollauszug vom

31.08.2022

Departement Sicherheit und Umwelt / Stadtpolizei:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 19760, «Ersatz Überwachungskameras (2020)»
(Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.22.590-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 19760 für «Ersatz Überwachungskameras (2020)» im Betrag von 64 053.40 Franken (Minderkosten 5 946.60 Franken) wird genehmigt.
2. Mitteilung an: Departement Sicherheit und Umwelt, Leiter Finanzen und Controlling, Stadtpolizei; Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

Begründung:

1. Kreditbewilligung

Das Stadtparlament hat mit der Genehmigung des Budgets 2021 für «Ersatz Überwachungskameras (2020)» einen Verpflichtungskredit von 70 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 19760, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Die Departementsleitung hat den Kredit mit Verfügung vom 24. Juni 2021 freigegeben (Beilage).

2. Projektbeschrieb

Durch die im Projekt realisierte Beschaffung von Überwachungskameras kann die Lage adäquat beurteilt und können Grossereignisse polizeilich bewältigt werden. Damit tragen die Überwachungskameras zur allgemeinen Sicherheit in der Stadt und deren Bevölkerung bei.

3. Projektabrechnung

3.1. Übersicht

Projekt Nr. 19760	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit	0.00	
Ausführungskredit	70 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		64 053.40
Minderaufwand		5 946.60

3.2. Abweichungsbegründung

Das Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredits realisiert werden.

4. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. c Ziff. 1 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden von den Stimmberechtigten oder dem Stadtparlament bewilligte Verpflichtungskredite vom Stadtrat abgerechnet, sofern keine Kreditüberschreitung vorliegt.

5. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

Beilagen:

1. Ausgabenfreigabe vom 24.06.2021
2. Projektabrechnung vom 13.04.2022