

Protokollauszug vom

06.10.2021

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20 786 Überführung IHSTE (Instandh. Software Technik E)

(keine Ausgaben zu Lasten der Investitionsrechnung)

IDG-Status: öffentlich

SR.21.776-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites mit der Projekt-Nr. 20 786 «Überführung IHSTE (Instandh. Software Technik E)» im Betrag von 0 Franken wird genehmigt.
2. Mitteilung an: Departement Technische Betriebe, Stadtwerk Winterthur; Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

Begründung:

1 Projektbeschreibung

Stadtwerk Winterthur möchte die mobilen Prozesse der Ressourcen für die Instandhaltung und den Infrastrukturbetrieb der Elektrizitätsversorgung auf eine standardisierte «Mobile Workforce Management» Plattform überführen, um von den Skalen- und Nutzeneffekten einer gemeinsamen digitalen Plattform profitieren zu können. Die benötigte technische Plattform namens «ARGOS» von Bittner und Krull wurde im Rahmen der Projektierung «Mobile Workforce Management» bei Stadtwerk Winterthur eingeführt. Die Harmonisierung resp. Rückführung der heutigen eigenständigen technischen Architektur in der Instandhaltung des Bereiches Elektrizität und Telekom war im Nachgang an dieses Projekt geplant.

2 Ausgabenbewilligung und Ausgabenfreigabe

Das Parlament hat mit dem Budget 2020 den Ausführungskredit in Höhe von 200 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens von Stadtwerk Winterthur, Projekt-Nr. 20 786, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Zu einer entsprechenden Kreditfreigabe ist es seit daher jedoch nicht gekommen.

3 Kreditabrechnung

	Kredit Franken	Ausgaben Franken
Projekt-Nr. 20 786		
Ausführungskredit	200 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss beiliegender Kosten-zusammenstellung		0.00
Minderaufwand		200 000.00

4 Nicht-Realisierung des Projektes

Die Nicht-Realisierung des Projektes lässt sich wie folgt begründen:

Im Anschluss an das Projekt «Mobile Workforce Management» wurde die Situation erneut analysiert und festgestellt, dass eine Zusammenführung der Architektur aktuell nicht sinnvoll ist. Es laufen zuerst Optimierungen im «ARGOS», welche zu einer Veränderung der Systemnutzung führen könnten. Ausserdem sind aktuell keine Ressourcen und auch keine Dringlichkeit für ein solches Projekt vorhanden. Aus diesem Grund wird es geschlossen und bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt wieder beantragt.

5 Rechtsgrundlage

Gestützt auf § 65 Absatz 3 Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt vom 25. Februar 2009 werden die Schlussabrechnungen von Objektkrediten der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

6 Kommunikation

Es ist keine interne oder externe Kommunikation vorgesehen.

Beilage (nicht öffentlich):

Beilage I Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung vom 24. Juni 2021