

Protokollauszug vom

08.09.2021

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur:

Kreditabrechnung SAP Projekt-Nr. 840 086 für die Beschaffung und Erstellung der Erweiterung des Nahwärmenetzes «Winterthur, QWV Sennhof», Anschluss Wohnüberbauung Oberzelg in 8482 Winterthur zu Lasten des Rahmenkredites Nr. 20 433 (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.21.681-1

---

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Kredites mit der SAP Projekt-Nr. 840 086 für die Beschaffung und Erstellung der Erweiterung des Nahwärmenetzes «Winterthur, QWV Sennhof», Anschluss Wohnüberbauung Oberzelg in 8482 Winterthur im Betrage von 275 719.01 Franken (Minderkosten 75 454.99 Franken) wird genehmigt.

Der Objektkredit ist Teil des Rahmenkredites Nr. 20 433 von 40 Millionen Franken (exkl. MWSt.), welcher am 17. Juni 2012 vom Winterthurer Stimmvolk bewilligt wurde.

2. Stadtwerk Winterthur, Wärme und Entsorgung, Energie-Contracting, wird beauftragt, die Übersicht «Stand der Rahmenkredite» für den Bereich Energie-Contracting entsprechend dieses Entscheides nachzuführen.

3. Dieser Beschluss wird ohne Beilage I veröffentlicht.

4. Mitteilung an: Departement Technische Betriebe; Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle; Stadtwerk Winterthur, Finanzen und Dienste.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

## **Begründung:**

### **1 Projektbeschreibung**

Das Wärmenetz «QVV Sennhof» wurde erweitert. Die neue Überbauung Oberzelg der Heimstätten-Genossenschaft Winterthur (HGW) wurde an den Quartierwärmeverbund angeschlossen. Über zwei neue Wärmeübergabestationen werden 6 Mehrfamilienhäuser mit 144 Wohnungen und Gewerbefläche mit Wärme für Heizung und Brauchwarmwasser versorgt.

### **2 Ausgabenbewilligung und Ausgabenfreigabe**

Der Direktor ad interim von Stadtwerk Winterthur hat mit Verfügung im Jahr 2016 die im Budget eingestellten Aufwendungen im Betrage von netto 40 000 Franken für die Beschaffung und Erstellung der Erweiterung des Nahwärmenetzes «Winterthur, QVV Sennhof», Anschluss Wohnüberbauung Oberzelg in 8482 Winterthur<sup>1</sup>, zu Lasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens von Stadtwerk Winterthur, SAP Projekt-Nr. 840 086 als Teil des Rahmenkredites 20 433<sup>2</sup> gemäss den ihm darin zugewiesenen Kompetenzen bewilligt und freigegeben.

Mit dem Gemeindeamt wurde im Juli 2021 geprüft, ob eine durchgehende Bruttobetrachtung der Rahmenkredite und der einzelnen Objektkredite von der Beantragung bis zur Abrechnung zwingend ist oder ob auch Nettoobjektkredite berücksichtigt werden können, wie dies in der bisherigen Praxis der Fall war. Die Prüfung hat ergeben, dass eine durchgängige Bruttobetrachtung notwendig ist. Als Folge davon hätte die Verfügung aus dem Jahr 2016 nicht netto erfolgen dürfen. Der entsprechende Bruttobetrag beläuft sich auf 351 174 Franken, welcher nun zur korrekten Bruttoabrechnung herangezogen wird.

Für Objektkredite, welche aus dem Rahmenkredit des Energie-Contractings heraus durch den Direktor von Stadtwerk Winterthur freigegeben werden, wurde bisher keine separate Kreditnummer auf städtischer Ebene vergeben, sondern lediglich eine Stadtwerk interne SAP Projektnummer. Dies hatte den Grund darin, dass das städtische Investitionstool die Vielzahl von Objektkrediten, welche einem Rahmenkredit zuzuordnen sind, nicht automatisiert und übersichtlich handhaben konnte. Inzwischen konnten Anpassungen im System getätigt werden und es werden neu auch für die Kredite aus der Kompetenz des Direktors separate Verpflichtungskreditnummern gelöst.

---

<sup>1</sup> Vgl. D.WE 2016.08 Verfügung des Direktors ad interim von Stadtwerk Winterthur «Objektkredit von Fr. 40 000.- (exkl. MwSt.) für die Beschaffung und Erstellung der Erweiterung des Nahwärmenetzes «Winterthur, QVV Sennhof», Anschluss Wohnüberbauung Oberzelg in 8482 Winterthur zu Lasten des Rahmenkredites Nr. 20 433, nicht datiert

<sup>2</sup> Vgl. «Rahmenkredit von 40 Millionen Franken für den Bau von Anlagen durch das Geschäftsfeld Energie-Contracting (EC) von Stadtwerk Winterthur» vom 17. Juni 2012 (GGR-Nr. 2012.13)

### 3 Kreditabrechnung

SAP Projekt-Nr. 840 086/Rahmenkredit Nr. 20 433	Kredit Franken	Ausgaben Franken
Ausführungskredit (brutto)	351 174.00	
Effektiver Aufwand gemäss beiliegender Kostenübersicht (brutto)		275 719.01
Minderkosten brutto		75 454.99

	Kredit Franken	Einnahmen Franken
Einnahmen/Erstattungen Dritter	311 173.99	336 893.99
Mehreinnahmen		25 720.00

Netto	Kredit Franken	Ist Franken
Effektiver Aufwand netto	40 000.00	-61 174.98
Minderkosten netto		101 174.98

### 4 Abweichungsbegründung

Die Kostenunterschreitung lässt sich wie folgt begründen:

Durch die zeitgleiche Ausführung mit Arbeiten in der Holzheizzentrale konnten bei den Unternehmern insbesondere im Leitungsbau vorteilhafte Preise erzielt werden. Ebenfalls mussten keinerlei Deckbeläge eingebaut werden was den Tiefbau vergünstigte. Zudem wurde das Projekt wider Erwarten durch das AWEL subventioniert, womit zusätzliche Erträge verbucht werden konnten.

### 5 Rechtsgrundlage

Gestützt auf § 65 Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur vom 25. Februar 2009 werden die Schlussabrechnungen von Objektkrediten der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

### 6 Kommunikation

Es findet keine interne und externe Kommunikation statt.

### 7 Veröffentlichung

Die Verfügung zur Kreditbewilligung dieses Objekts unter Beilage I zum vorliegenden Geschäft wird gemäss § 23 Absatz 3 IDG<sup>3</sup> i.V.m. Ziffer 3 des Stadtratsbeschlusses vom

---

<sup>3</sup> Vgl. «Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG)» vom 12. Februar 2007 (LS 170.4)

19. Dezember 2018 über die Publikation von SR-Beschlüssen<sup>4</sup> nicht veröffentlicht. In deren Begründung werden konkrete Verhältnisse der Bauvorhaben und Vereinbarungen mit der Kundschaft erläutert, weshalb Dritte Kenntnisse zum wirtschaftlichen Schaden des Geschäftsfeldes und der Kundschaft erlangen könnten.

**Beilagen (teilweise nicht öffentlich):**

Beilage I (D.WE 2016-08 Verfügung des Direktors ad interim von Stadtwerk Winterthur Objektkredit von 40 000 Franken (exkl. MwSt.) für die Beschaffung und Erstellung der Erweiterung des Nahwärmenetzes «Winterthur, QWV Sennhof», Anschluss Wohnüberbauung Oberzelg in 8482 Winterthur zu Lasten des Rahmenkredites Nr. 20 433, nicht datiert) (nicht öffentlich)

Beilage II (Kostenzusammenstellung SAP 840 086 vom 18. November 2020)

---

<sup>4</sup> Vgl. «Regelung über die Publikation von SR-Beschlüssen (IDG-Status)» vom 19. Dezember 2018 (SR.18.1040-1)