

Protokollauszug vom

08.09.2021

Departement Finanzen / Informatikdienste:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 19579, «Ersatz Proxy Infrastruktur 2019» (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.21.672-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 19579 «Ersatz Proxy Infrastruktur 2019» im Betrag von 87 878.97 Franken (Minderkosten 597.03 Franken) wird genehmigt.
2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Informatikdienste IDW, Finanzamt, Investitionsstelle, Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

Begründung:

1. Gebundenerklärung und Ausgabenfreigabe

Der Stadtrat hat die Aufwendungen für den Ersatz Proxy Infrastruktur 2019 im Betrag von 88 476 Franken mit Beschluss vom 25. März 2020 als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 19579, freigegeben (SR.20.217-1; Beilage 1).

2. Projektbeschreibung

Die bestehende Proxy Infrastruktur war am Ende ihrer Lebensdauer angekommen und musste zwingend ersetzt werden. Ohne diesen Ersatz wäre der sichere Internetzugriff und die entsprechende Filterung von Malware nicht weiter sichergestellt gewesen, was ein nicht tragbares IT Security Risiko dargestellt hätte. Indem die Proxy Infrastruktur wieder auf einen aktuellen Stand gestellt worden ist, können wieder sichere Internetzugriffe inklusive der zwingend notwendigen Malware Scanner auf einer leistungsfähigen und stabilen Plattform bereitgestellt werden, welche die IT Security in diesem Bereich gewährleistet und die Anforderungen der Benutzenden erfüllt.

3. Projektabrechnung

3.1. Übersicht

Projekt Nr. 19579	Kredit	Ausgaben
Ausführungskredit	88 476.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		87 878.97
Minderaufwand		597.03

3.2. Abweichungsbegründung

Die geringe Unterschreitung liegt im Toleranzbereich.

4. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur werden die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

5. Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen.

Beilage (öffentlich):

1. SR.20.217-1 vom 25.03.2020

Beilage (nicht öffentlich):

2. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung