

Protokollauszug vom

06.11.2019

Departement Technische Betriebe / Stadtgrün Winterthur:

Kreditabrechnung Projekt-Nr. 13213, Sanierung Bruderhaus Spielplatz (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.19.783-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Investitionskredites Projekt-Nr. 13213 für die Sanierung des Bruderhaus Spielplatzes im Betrage von 149 603.79 Franken (Minderkosten 396.21 Franken) wird genehmigt.
2. Mitteilung an: Departement Technische Betriebe, Stadtgrün Winterthur; Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

**Begründung:**

**1. Ausgangslage**

Der Spielplatz Bruderhaus gehört zu den meistfrequentierten Spielplätzen in Winterthur. Aufgrund der sehr intensiven Nutzung und des gesamthaft hohen Revisionsbedarfs war eine Sanierung zwingend.

**2. Projektbeschrieb**

Die naturnah gestaltete Spielanlage mit Spiel- und Klettergeräten aus einheimischem Holz mit Sand- und Wasserspiel entspricht dem Entwicklungskonzept 2020 des Wildparks Bruderhaus mit der Leitidee zum Thema 'Wildtier'.

**3. Kreditbewilligung und Ausgabenfreigabe**

Der Vorsteher des Departements Technische Betriebe hat am 03.01.2018 den Kredit von 150 000 Franken, welcher vom GGR am 11.12.2017 bewilligt wurde (konstitutiver Budgetbeschluss), zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 13213, freigegeben (Beilage).

**4. Kreditabrechnung**

Projekt-Nr. 13213	Kredit	Ausgaben
Ausführungskredit	150 000.00	
<b>Total Kredit</b>	<b>150 000.00</b>	
Effektiver Aufwand gemäss beiliegender Kostenübersicht		149 603.79
Minderaufwand		396.21

**5. Abweichungsbegründung**

Die Kostenunterschreitung liegt bei 0.26 %, was in der Genauigkeit des Kostenvoranschlages liegt (+/- 10 %), der dem Kreditantrag zugrunde lag.

## **6. Rechtsgrundlage**

Gestützt auf § 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur vom 25.02.2009 werden die Schlussabrechnungen von mit konstitutivem Budgetbeschluss, mit Stadtratskredit oder mit Gebundenerklärung bewilligten Ausgaben der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

## **7. Öffentlichkeitsarbeit**

keine

## **Beilagen:**

- Ausgabenfreigabe Vorsteher DTB vom 03.01.2018
- Projektabrechnung CS2 vom 02.10.2019