

Protokollauszug vom

25.11.2020

Departement Schule und Sport / Zentrale Dienste:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 13275, HP Michaelschule Sanierung Schwimmbad und Dächer (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.20.788-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1.1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 13275 für die Sanierung des Schwimmbads und der Dächer der HP Michaelschule im Betrag von 0.00 Franken (Minderkosten 300 000 Franken) wird genehmigt.

2. Mitteilung an: Departement Schule und Sport, Zentrale Dienste; Departement Bau, Amt für Städtebau, Hochbau, Controlling und Finanzen; Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

Begründung:

1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung und Ausgabenfreigabe

Das Parlament hat mit Beschluss vom 16. Dezember 2019 für die Projektierung HP Michaelsschule Sanierung Schwimmbad und Dächer einen Kredit von 300 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 13275, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Der Kredit wurde nicht freigegeben.

2. Projektbeschrieb

Sanierung Schwimmbad und Dächer bei HP Michaelsschule.

3. Projektabrechnung

3.1. Übersicht

Projekt Nr. 13275	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit	300 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		0.00
Minderaufwand		300 000.00

Ein Projektierungskredit von zusätzlich 200 000 Franken und ein Ausführungskredit von 5 Millionen Franken waren zudem in der Applikation Investitionsrechnung eingestellt. Keiner dieser Kredite wurde bewilligt.

3.2. Abweichungsbegründung

Bei einem Rundgang mit dem Amt für Städtebau hat sich herausgestellt, dass sich das Gebäude in einem guten Zustand befindet. Eine Sanierung ist daher nicht notwendig und auf das Projekt kann somit verzichtet werden.

4. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur werden die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

5. Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen.

Beilage:

1. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung