

Protokollauszug vom

25.11.2020

Departement Bau / Tiefbauamt:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20760, Umbau Kehrriechwagen (27) Entsorgungsdienst (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.20.794-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredits Projekt-Nr. 20760 für den Umbau des Kehrriechwagens (27) für den Entsorgungsdienst im Betrag von 159 229.05 Franken (Minderkosten 770.95 Franken) wird genehmigt.

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Finanzen und Controlling, Tiefbauamt; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

## **Begründung:**

### **1. Gebundenerklärung und Ausgabenfreigabe**

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 27.02.2019 die Ausgaben für den Umbau des Kehrichtwagens (27) im Betrag von 160 000 Franken gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt Nr. 20760, freigegeben (Beilage).

### **2. Projektbeschreibung**

Im Jahr 2012 hatte sich das Tiefbauamt entschieden, einen Kehrichtwagen mit einem alternativen Hybridaufbau zu beschaffen. Nach 6 Jahren Betrieb war dieses Fahrzeug noch das weltweit einzige in seiner Klasse. Defekte und Reparaturen dieses alternativen Aufbaus hatten sich erheblich gehäuft. Die Ersatzteilverfügbarkeit nahm drastisch ab, weshalb das Tiefbauamt einen Aufbau-Umbau zu einem herkömmlichen Aufbau beabsichtigte.

### **3. Projektabrechnung**

#### **3.1. Übersicht**

Projekt Nr. 20760	Kredit	Ausgaben
Ausführungskredit	160 000.00	
<b>Gesamtkredit</b>	<b>160 000.00</b>	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		159 229.05
<b>Total Aufwand</b>		<b>159 229.05</b>
Minderaufwand		770.95

#### **3.2. Abweichungsbegründung**

- Der Kreditrahmen wird eingehalten.

### **4. Rechtsgrundlage**

Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur werden die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

### **5. Kommunikation**

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen.

## **Beilagen:**

1. SR.19.115-1 vom 27.02.2019
2. Projektabrechnung CS2 vom 27.10.2020