

Rampe 21

Eine Baustelle
der Stadt Winterthur

Informationsveranstaltung Bauprojekte am Bahnhof Winterthur

Stadtverwaltung Winterthur, Superblock, Pionierstrasse 7

Donnerstag, 18. Januar 2018

Referenten:

Stadtrat Josef Lisibach, Vorsteher Departement Bau Winterthur

Armand Bosonnet, Gesamtprojektleiter Masterplan Bahnhof

Christian Furrer, Gesamtprojektleiter SBB Infrastruktur



SBB CFF FFS

Stadt Winterthur



- **Begrüssung und Vorstellung**
- **Projektüberblick**
 - Leistungssteigerung Bahnhof Winterthur
 - Neues Verkehrs- und Betriebskonzept Bahnhofplatz Nord
 - Kanalumlegung Turner-/Bankstrasse
 - Rampe21 / PU-Nord und Veloquerung
- **Bauablauf und Termine**
- **Verkehrsführung im Neuwiesenquartier**
- **Anwohnerinformationen / Kontakt**
- **Fragen**
- **Apéro**

Baustelle erhält einen Namen



Projektüberblick



4

Leistungssteigerung Bahnhof Winterthur

Leistungssteigerung Bahnhof Winterthur (2015 – 2018)

Projekthalt:

- Durchgängiger Viertelstundentakt S11 und S12, Halbstundentakt im Tösstal sowie zwischen Winterthur und Stein am Rhein
- Verbreiterung der Perronanlagen der Gleise 1, 2, 6/7 und 8/9 an den Endbereichen, inkl. Verlängerung der Perrondächer
- Schnellere und neue Weichenverbindungen und grossräumig Fahrleitungsanpassungen im Bahnhofs

Arbeiten bis Dezember 2018:

- Fertigstellung Randbereiche für neue Wülflingersteg
- Einheben der Brückenelemente Bahn Fussweg (Ende Februar 2018)
- Perronerhöhung 4/5 und 6/7 im Endbereich Seite Ost (Aufhebung alte Karrenüberfahrten)
- Abbruch Perrondächer 4/5 und 6/7
- Gleisbau auf Ostseite




> **Mehr Züge und mehr Sitzplätze dank längeren Zügen ab Fahrplanwechsel Dezember 2018.**

6

Neues Verkehrs- und Betriebskonzept am Bahnhofplatz

nur noch Taxi / Bus / Güterumschlag

privater Verkehr / Bahnhofsvorfahrt



umgesetzt per 11. Dezember 2017

7

Kanalumlegung Turner-/Bankstrasse

Baustart am 15. Januar 2018 erfolgt



8

Rampe 21 / PU-Nord und Veloquerung

Baustart am 8. Januar 2018 erfolgt



9

Rampe 21 / PU-Nord und Veloquerung

Baustart am 8. Januar 2018 erfolgt



10

Mehr Platz und Komfort in der neuen Personenunterführung Nord



11

Übersicht Personenunterführung Nord / Veloquerung



12

Neue sichere und schnelle Veloquerung




13

Neugestaltung Rudolfstrasse – Blick vor Hotel Wartmann in Richtung Wülflingerstrasse




14

Neue unterirdische Velostation Rudolfstrasse



15

Bauablauf und Termine 2018



Bauprogramm und Termine – 1. Halbjahr 2018

(1/2) Seite Rudolfstrasse:


- Allg. Vorbereitungsarbeiten und Baustelleninstallationen
- Abbrüche
- Installation Kran Nord
- Aushub/Baugrubensicherung
- prov. Umlegung Werkleitungen
- Steg und Unterfangungen entlang Rudolfstrasse 17/19

(3) Im Gleisfeld:

- Bau Passerelle
- Bauhilfsmassnahmen

(4) Seite Bahnhofplatz:

- Umlegung Werkleitungen Turnerstrasse
- Kanalbau/Wasserleitung



Bauarbeiten/Meilensteine Januar bis Juni 2018 (I)

Seit 8. Januar

- Veloräumung und Bauwand stellen Wart- bis Konradstrasse
- Aufbau des Containerdorfes hinter Parkhausrampe
- Erstellung Baugruben und Unterfangungen vor Rudolfstrasse 17/19 (Dauer ca. 6-8 Wochen)
- Provisorische Werkleitungsumlegung Wart- bis Konradstrasse, Kurzunterbrüche

Bauarbeiten/Meilensteine Januar bis Juni 2018 (II)

Seit 15. Januar

- Fällen von Bäumen (Nachtarbeit)
- Rückbau Perrondächer Gl. 6/7 und Gl. 4/5 (3 Wochen, Nachtarbeit)
- Kanalbau Turner-/Bankstrasse

Ab 4. Februar

- Erstellen Schutzgerüst und Aufbau Turmdrehkran im Bereich Rudolfstrasse (ca. 3 Wochen, Nachtarbeit)
- Verbreiterung Durchgang/-fahrt neben Parkhausrampe (heutige Rabatte und Vorplatz Restaurant)

Bauarbeiten/Meilensteine Januar bis Juni 2018 (III)

Ab März

- Aufbau Passerelle über Gleise (Tag- und Nachtarbeiten)

Ab April/Mai

- Aufbau Logistikplattform über Parkhausrampe
- Inbetriebnahme neue Brücke Bahnfußweg (über Wülflingerstrasse)

Ab Juni

- Umleitung Wegführung Unterführung Nord auf Passerelle über Gleise

Bauablauf und Termine – 2. Halbjahr 2018

Seite Rudolfstrasse:


- Logistikplattform
- Installation Kran Süd
- Werkleitungen unterhalb Velostation
- Betonarbeiten an Velostation

Im Gleisfeld:

- Einbau Bauhilfsmassnahmen
- Aushub/Baugrubensicherung

Seite Bahnhofplatz:


- Unterfangung Aufnahmegebäude SBB
- Logistikplattform und Kran
- Umlegung Werkleitungen Bankstrasse
- Kanalbau/Wasserleitung



Schnitt durch Bahnhof während Bauzeit (2018-2021)


Passerelle

Bahnhofsparkhaus



22


Provisorische Passerelle über Gleise



- Verbindet Rudolfstrasse mit dem Bahnhofplatz
- Zugänge zu allen Gleisen

23

Übersicht Verkehrsführung ab Januar 2018



Übersicht Veloabstellplätze ab Januar 2018



Anwohnerinformationen – Kontakte



26


Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit



Erscheinungsbild Bauwand

Anwohnerschreiben per Post

- halbjährlich
- bei aussergewöhnlich intensiven Bauarbeiten, Umstellungen, Einschränkungen



Direktanstösser/Direktbetroffene stehen in direktem Kontakt mit den örtlichen Bauleitungen/Unternehmungen

Stadt Winterthur: stadt.winterthur.ch/rampe21

< Tiefbau

Rampe 21

Startseite ▾ Themen ▾ Leben in Winterthur ▾ Planen & Bauen ▾ Städtische Bauvorhaben ▾ Tiefbau ▾ Rampe 21

Rampe 21

Personenunterführung Nord
Veloquerung Nord
Velostation / Neugestaltung Rudolfstrasse

Rampe 21
Eine Baustelle der Stadt Winterthur

Zuständige Stelle
Tiefbauamt
Telefon **+41 52 267 54 72**

> [Adresse und Karte](#)
> [Kontaktformular](#)

Visualisierungen



In der Rudolfstrasse starten im Januar 2018 die Bauarbeiten der Stadt Winterthur und der SBB. Die neue Bezeichnung «Rampe 21» steht für die Projekte der Stadt Winterthur: Eine neue unterirdische Velostation und die Neugestaltung der Rudolfstrasse schaffen bessere Aufenthaltsqualität. Gleichzeitig baut die SBB im Rahmen des nationalen Ausbauprogrammes ZEB «Zukünftige Entwicklung Bahninfrastruktur» die Unterführung Nord im Bahnhof aus. Sie wird breiter, erhält Läden und stufenfreie Zugänge zu den Perrons. Im gleichen Zug entsteht im Auftrag der Stadt eine unterirdische Veloquerung von der Wartstrasse bis in die Bankstrasse.

In den ersten Monaten ist insbesondere der Bereich Wart- bis Konradstrasse durch Baumassnahmen tangiert. Um die Bauarbeiten optimal vorantreiben zu können, müssen Veloabstellplätze aufgehoben und verschoben sowie einige Bäume gefällt werden. Der Baustellenabschnitt bleibt für Fussgängerinnen und Fussgänger passierbar, Velofahrende müssen ihr Velo schieben.

Gemäss aktuellem Terminprogramm dauern die Bauarbeiten bis Ende 2021. Dann profitieren Sie, die Winterthurer Bevölkerung und die Reisenden unter anderem von optimierten Verkehrsbeziehungen und mehr Platz und Komfort am und um den Bahnhof.

Anwohner-Informationen: Online

SBB: sbb.ch/ausbauwinterthur

The screenshot shows the SBB website page titled 'Ausbau Bahnhof Winterthur und Umgebung'. The main heading is 'Ausbau Bahnhof Winterthur und Umgebung.' Below it, a paragraph explains that to accommodate increasing passenger numbers, SBB is upgrading the Winterthur station for the future, with modernized passenger service starting at the end of 2018 and further developments by the end of 2021. The page features a grid of seven content blocks, each with a small image and a 'Mehr info' link. The blocks are: 1. 'Personenunterführung Nord/Verkopierung', 2. 'Leistungssteigerung Bahnhof Winterthur', 3. 'Umgebung Winterthur', 4. 'Kundennutzen', 5. 'Aktuell', 6. 'Laufende Bauarbeiten und Betriebsbeschränkungen', and 7. 'Anwohnerinformation'. A red arrow points from the 'Anwohnerinformation' block in the screenshot to a larger, detailed view of that block on the right.

Bauprogramm der Nachtarbeiten
(Aktualisierung alle 2 Wochen)

This block provides a detailed view of the 'Anwohnerinformation' section. It features a background image of a person using a tablet at a train station. The text reads: 'Anwohnerinformation. Die SBB informiert die Anwohnerinnen und Anwohner regelmässig über aktuelle Bauarbeiten und allfällige Immissionen.' At the bottom, there is a 'Mehr Info' link with a red arrow pointing to the right.

Anwohner-Information: Kontakt

Wir beantworten gerne Ihre Fragen.



Rampe 21
Eine Baustelle
der Stadt Winterthur

Stadt Winterthur  

Willkommen auf der transparentesten Baustelle Winterthurs

Im Januar 2018 starten die Bauarbeiten unter dem Bahnhof und ringsherum. Damit Sie wissen, was wo läuft, informieren wir Sie vor Ort und im Internet.

Die Baustelle ist online
Was ist geplant? Und wann? Auf diesen zwei Websites informieren wir Sie über das ganze Projekt sowie über die aktuellen Arbeiten über die Arbeiten der nächsten zwei Wochen:
sbb.ch/ausbauwinterthur
stadt.winterthur.ch/rampe21

Ihre Anlaufstelle für alles
Auf den verschiedenen Baustellen arbeiten unglaublich viele Hände, Füsse und Köpfe. Damit Sie trotzdem schnell und verbindlich Antworten erhalten, kümmert sich eine einzige Anlaufstelle um alle Ihre Fragen und leitet sie an die zuständigen Leute weiter. Ob per Mail oder Telefon – wenden Sie sich an:
ausbau.winterthur@sbb.ch
079 894 33 22



ausbau.winterthur@sbb.ch



079 894 33 22

Rampe 21

Eine Baustelle
der Stadt Winterthur



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Haben Sie Fragen?



SBB CFF FFS

Stadt Winterthur

