



### Liebe Winterthurerinnen und Winterthurer

Seit dem 1. Mai bin ich der neue Projektleiter für das Kanalisationsprojekt in der Bachtelstrasse, und am ersten Juniwochenende findet bereits die anspruchsvollste Bauphase statt: die Unterquerung der Bahnlinie – ein intensiver Start. Ich löse Pierre Walpen ab, der pensioniert wird, und bedanke mich bei ihm für die sorgfältige und überlegte Vorarbeit.

Die zeitliche Planung der Bahnunterquerung wurde bereits vor zwei Jahren mit der SBB festgelegt. Eine Verschiebung wegen schlechten Wetters oder eine Verlängerung des Zeitfensters ist nicht möglich. Jeder Handgriff muss also sitzen.

Die Teams der SBB, des Bauunternehmens und der Bauleitung werden rund um die Uhr arbeiten. Ihre Nachtruhe wird während dieser drei Nächte durch Lärm, Staub und Baustellenbeleuchtung beeinträchtigt. Dafür bitte ich Sie, einmal mehr, um Verständnis.

Bitte zögern Sie nicht, mich mit Ihren Fragen und Anregungen zu kontaktieren.

Freundliche Grüsse  
Sascha Lieberherr, Projektleiter

Stadt Winterthur  
Tiefbauamt

## Bachtelstrasse Ersatz Bach- und Abwasserkanäle, Werkleitungsbau

### Projektinformation

Die Arbeiten am Neubau des Überlaufbauwerks gehen planmässig voran. Am **Wochenende vom 5. bis 8. Juni 2026** werden die beiden Kanäle unter der Bahnlinie erstellt. Dafür wird der Bahnverkehr vom Freitagabend, 5. Juni, 22.00 Uhr, bis Montag, 8. Juni, 5.35 Uhr, komplett unterbrochen. Zwischen Henggart und Winterthur verkehren Ersatzbusse. Die SBB und die Bauunternehmung arbeiten rund um die Uhr.

Während des Bauwochenendes ist das Queren der Bahnlinie in der Bachtelstrasse auch für Fussgängerinnen und Fussgänger sowie Velofahrerinnen und Velofahrer nicht möglich. Einen Situationsplan mit den Querungsmöglichkeiten und Umleitungen finden Sie auf der Innenseite.

Im Anschluss an die Unterquerung beginnen die Arbeiten der Bauphasen 3 bis 5 nördlich der Bahnlinie. Auf der Rückseite finden Sie einen Plan mit den aktualisierten Bauphasen und den vorübergehenden Verkehrseinschränkungen.

### Informationen und Antworten auf Ihre Fragen

Auf der Website der Stadt Winterthur finden Sie die aktuellen Informationen zu den geplanten Arbeiten:  
[stadt.winterthur.ch/kanal-bachtelstrasse](http://stadt.winterthur.ch/kanal-bachtelstrasse)

Falls Sie Fragen haben oder eine Beschwerde, eine Bemerkung oder sogar ein Lob anbringen möchten, freuen wir uns über ein Mail an:  
[tba.projekte@win.ch](mailto:tba.projekte@win.ch)



Projektpartner

**STADTWERK**  
W I N T E R T H U R

## Ablauf der Bauarbeiten am Wochenende vom 5. bis 8. Juni 2026

**Freitag, 5. Juni, ca. mittags, bis Samstag, 6. Juni, 03.00 Uhr**  
**Vorbereitung:** Abbau Fahrleitungen, Gleise und Gleisschotter

**Samstag, 6. Juni, ca. 03.00 bis 10.00 Uhr**

**Grabarbeiten:** Aushub Baugrube (ca. 15 Meter lang, 8 Meter breit, 6 Meter tief), temporäres Versetzen von Werk- und Steuerleitungen, Einbau von Baugrubensicherungen, Teilabbruch des bestehenden Abwasserkanals

**Samstag, 6. Juni, ca. 10.00 bis 16.00 Uhr**

**Kanalbau:** Betonieren der Bodenplatte, Einheben und Verbinden der vorgefertigten Kanalelemente für den neuen Abwasser- und den neuen Bachwasserkanal

**Samstag, 6. Juni, ca. 16.30 Uhr, bis Sonntag, 7. Juni, 06.00 Uhr**

**Auffüllen und Schliessen:** Verfüllen der Zwischenräume, Abbau der Sicherungselemente, Verlegen der Werkleitungen, Auffüllen der Baugrube

**Sonntag, 7. Juni, ca. 06.00 Uhr bis 15.00 Uhr**

**Wiederaufbau:** Gleiskörper wird wieder erstellt


**Sonntag, 7. Juni, ca. 15.00 Uhr, bis Montag, 8. Juni, 04.30 Uhr**

**Wiederherstellung Bahnlinie:** Wiedereinbau der Gleise und der Fahrleitung

**Montag, 8. Juni, ca. 05.35 Uhr**

**Aufnahme Fahrbetrieb der SBB:** Der Bahnübergang in der Bachtelstrasse ist für den Fussverkehr ab 6.00 Uhr wieder geöffnet

Verkehrssituation von Freitag, 5. Juni, mittags, bis Montag, 8. Juni, 6.00 Uhr



## S-Bahn-Verkehr

Während der Bauarbeiten unter den Gleisen bei der Kreuzung mit der Bachtelstrasse fallen vom Freitag, 5. Juni, 22.00 Uhr, bis Montag, 8. Juni, 5.35 Uhr, die S-Bahnen wie folgt aus:

- Die Züge der S12, der S33 und der SN3 fallen zwischen Winterthur und Henggart in beiden Richtungen aus.
- Die Züge der S24 fallen zwischen Winterthur und Henggart in beiden Richtungen aus, halten dafür aber für die Fahrt Henggart-Schaffhausen-Henggart ausserordentlich in Henggart.

Reisende von Winterthur nach Henggart und umgekehrt benutzen die Bahnersatzbusse. Bitte rechnen Sie mit etwas mehr Reisezeit und prüfen Sie vor jeder Fahrt die Verbindungen im Online-Fahrplan oder in der SBB Mobile App. Dort sind die Anpassungen berücksichtigt, und es wird Ihnen die jeweils beste Verbindung vorgeschlagen.

Zusätzlich informiert die SBB ihre Kundinnen und Kunden mit Durchsagen im Zug sowie über Störungs- und Betriebslagemonitore an den Bahnhöfen über die Fahrplananpassungen. Bei Fragen hilft das SBB Contact Center unter 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.).

## Fussverkehr

Das Überqueren der Bahnlinie ist in der Bachtelstrasse nicht möglich. Bitte weichen Sie auf die Querungen und Unterführungen bei der Feldstrasse, in der Wiesenstrasse, bei der Flüelistrasse, beim Knorrenweg, beim Traubenweg und beim Talhofweg aus.

## Veloverkehr

Der Baustellenbereich ist vollständig gesperrt. Bitte weichen Sie auf die Querungen und Unterführungen bei der Feldstrasse, bei der Flüelistrasse, beim Knorrenweg, beim Traubenweg und beim Talhofweg aus.

## Motorisierter Individualverkehr


Keine Veränderung zum Baustellenregime: Der Baustellenbereich ist vollständig gesperrt. Für die Anwohnenden ist die Zufahrt jederzeit möglich; mit temporären Einschränkungen ist je nach Bauphase zu rechnen.

Das östlich angrenzende Gebiet zwischen Bachtel-, Wüflinger- und Feldstrasse ist für den Durchgangsverkehr gesperrt, damit kein Ausweichverkehr entsteht. Für Anwohnende ist die Zufahrt gestattet.

## Weiterer Bauablauf

Am Dienstag, 26. Mai 2026, beginnen die Vorbereitungen für die weiteren Bauetappen im Bereich zwischen dem Bahnübergang und der Weinbergstrasse, und am 8. Juni beginnen die Grabarbeiten für die Bauphase 3 im Bereich der Einmündung Winzerstrasse/Bachtelstrasse.

Während der Bauphase 3 ist der Zugang von der Bachtel in die Winzerstrasse auch für den Fuss- und den Veloverkehr gesperrt. Wir halten diesen Zeitraum möglichst kurz; bitte beachten Sie die Signalisation.



## Wer ist zuständig?

### Bauherrschaft

Projektleiter  
Verkehrsmanagement

### Stadt Winterthur

Departement Bau und Mobilität, Tiefbauamt,  
Abteilung Projektierung & Realisierung,  
Pionierstrasse 7, 8403 Winterthur  
Sascha Lieberherr, Telefon 052 267 15 10  
Daniel Perez, Telefon 052 267 21 75

### Bauleitung

Bauleiter

### F. Preisig AG

Obere Kirchgasse 2, 8400 Winterthur  
Marc-André Haberthür, Telefon 052 260 07 88

### Bauunternehmung

Bauführer

### Cellere Bau AG

Fröschenweidstrasse 10, 8404 Winterthur  
Colin Bachmann, Telefon 071 969 40 20

**Aktuelle Informationen  
zu diesem Projekt finden  
Sie auf unserer Website  
via QR-Code:**

