

Stadthausstrasse Kanal-Innensanierung

Liebe Anwohnerinnen und Anwohner, liebe Gewerbetreibende

Eine gute Nachricht zum neuen Jahr: Die seit Mitte letzten Jahres laufenden Sanierungsarbeiten im über hundertjährigen Abwasserkanal verlaufen schneller als geplant. Wir schliessen die Etappe 2 rund einen Monat früher ab und beginnen mit der Etappe 3 im Bereich Schmid- bis Münzgasse rund einen Monat früher.

Kanalbauarbeiten bedeuten immer eine Belastung für die Anwohnerschaft. Ich bedanke mich deshalb herzlich bei Ihnen für das uns entgegengebrachte Verständnis. Wir tun unser Bestes, um die Einschränkungen für Sie auch in den kommenden Monaten so gering wie möglich zu halten.

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, freue ich mich auf Ihr Mail oder Ihren Anruf.

Herzlich
Benjamin Lutz, Projektleiter

Stadt Winterthur
Tiefbauamt

Projektinformation

Die unterirdischen Sanierungsarbeiten am Mischabwasserkanal in der Stadthausstrasse verlaufen nach Plan. Der Untergrund ist glücklicherweise so stabil, dass wir eingeplante Terminreserven nicht benötigen und nun die Etappen 2 und 3 früher beginnen können als geplant.

Etappe 2: Lindstrasse bis Schmidgasse

Läuft seit Mitte November und wird Ende Januar abgeschlossen sein.

Etappe 3: Schmidgasse bis Münzgasse

Anfang Februar bis voraussichtlich Ende Mai 2024

Die Arbeiten finden weiterhin überwiegend unterirdisch statt, der Zugang erfolgt über die in der Mitte der Stadthausstrasse liegenden Schächte. Der laufende Verkehr auf der Stadthausstrasse wird nur minim und situativ beeinträchtigt. Es finden keine Umleitungen und Sperrungen statt.

Einen detaillierten Vorgehensplan mit den Etappen 2 und 3 finden Sie auf der Rückseite.

Informationen und Antworten auf Ihre Fragen

Auf der Website der Stadt Winterthur finden Sie die aktuellen Informationen zu den geplanten Arbeiten:
<https://stadt.winterthur.ch/stadthausstrasse>


Falls Sie Fragen haben oder eine Beschwerde, eine Bemerkung oder sogar ein Lob anbringen möchten, freuen wir uns über ein Mail an:
tiefbauamt@win.ch



Etappe 2: Mitte November 2023 bis Ende Januar 2024, Lindstrasse bis Schmidgasse



Etappe 3: Anfang Februar 2024 bis Ende Mai 2024, Schmidgasse bis Münzgasse



Wer ist zuständig?

Bauherrin	Stadt Winterthur Departement Bau und Mobilität, Tiefbauamt, Entwässerung AEW, Pionierstrasse 7, 8403 Winterthur
Projektleiter	Benjamin Lutz, Telefon 052 267 59 64
Verkehrsregelung	Stefan Graber, Telefon 052 267 21 72
Bauleitung	Hunziker Betatech AG Pflanzschulstrasse 17, 8400 Winterthur
Bauleiter	Andreas Bietenhader, Telefon 052 234 50 27
Bauunternehmung	Scandella Bautechnik Güterstrasse 11a, 7000 Chur
Bauführer	Francisco De Castro, Telefon 079 681 02 78

**Aktuelle Informationen
zu diesem Projekt finden
Sie auf unserer Website
via QR-Code:**

