



Departement Bau

Tiefbauamt
Abteilung Projekte
8403 Winterthur

Standortadresse:
Pionierstrasse 7
8400 Winterthur

An die Anwohnerinnen und
Anwohner, Grundeigentümerinnen
und Grundeigentümer im Rosental

Tiefbauamt Information

Im Dezember 2022

Stand der Arbeiten – verbesserte Trottoirführung, Hochwassersicherung und Erneuerung der Gas-, Wasser- und Abwasserleitungen an der Kreuzung Schaffhauser-/Rosentalstrasse und in der Rosentalstrasse

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Bauarbeiten der 1. und 2. Etappe und in der Schaffhauserstrasse konnten plangemäss durchgeführt und **abgeschlossen** werden. Besonders freut uns, dass der Rosentalbach trotz verbesserter Hochwassersicherung für rund zehn Meter länger offen geführt werden kann.

Vom **19. Dezember bis zum 6. Januar** finden keine Bauarbeiten statt. Anfang 2023 wird die Strassenoberfläche im Durchgangsbereich zwischen Schaffhauser- und Rütlistrasse instandgesetzt, und wir beginnen mit den Arbeiten der **3. und 4. Bauetappe**. Deren Auswirkungen auf den Verkehrsfluss finden Sie auf der Rückseite. Der Abschluss der Bauarbeiten ist auf **Herbst 2023** geplant.

Die Hauseigentümerinnen und -eigentümer, deren Kanalisationsanschlüsse erneuert werden müssen, erhalten in den nächsten Tagen eine Offerte der Firma Implenia Schweiz AG.

Natürlich sind wir bei Fragen jederzeit für Sie da. Aktuelle Informationen zu diesem Projekt finden Sie auch auf unserer Website via QR-Code:
https://stadt.winterthur.ch/rosentalstrasse_rosentalbach

Mit den Bauarbeiten in den vergangenen Monaten haben wir zeitweise Ihren Alltag verkompliziert; **für Ihr entgegengebrachtes Verständnis danken wir Ihnen herzlich.**

Wir wünschen Ihnen erholsame Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr!

Freundliche Grüsse
Tiefbauamt


Christoph Gafner
Leiter Kunst- und Wasserbau

Stefanie Pulfer
Projektleiterin












3. Baustappe: voraussichtlich bis März 2023



4. Baustappe: voraussichtlich bis September 2023



-  Baustellen/Arbeiten in Etappen
-  Materialdepots und Installationsplätze
-  Fussgängerinnen und Fussgänger
-  Provisorischer Durchgang für Fussgängerinnen, Fussgänger und Velofahrende
-  Verbot für Fussgängerinnen und Fussgänger
-  Parkieren verboten

Auswirkungen auf den Verkehrsfluss

Motorisierter Individualverkehr

- Der Deckbelag in der Schaffhauserstrasse wird zu einem späteren Zeitpunkt eingebaut. Bis dahin ist die Strasse ohne Einschränkung befahrbar.
- Die Rosentalstrasse Ost ist 2023 nur für Anwohnerinnen und Anwohner sowie Besucherinnen und Besucher befahrbar.
- Während der Bauzeit sind die öffentlichen Parkplätze in der Rosental- und der Rosenbergstrasse aufgehoben.

Velofahrende, Fussgängerinnen und Fussgänger

Die Verbindung von der Schaffhauserstrasse zur Rütlistrasse/Rosentalstrasse wird mit einem provisorischen Belagsstreifen als Durchgang ermöglicht. Fusswegverbindungen werden durch Umleitungen sichergestellt und signalisiert.

Öffentlicher Verkehr

Die Bushaltestellen Loorstrasse und Bachtelstrasse werden ohne Einschränkungen von Stadtbus Winterthur betrieben.

Wer ist zuständig?

Bauherrin	Stadt Winterthur Departement Bau, Tiefbauamt, Abteilung Projekte Pionierstrasse 7, 8403 Winterthur
Projektleiterin	Stefanie Pulfer, Telefon 052 267 54 97 ab 24.12.2022: Tino Tschenett, Telefon 052 267 15 01
Verkehrsregelung	Jürg Buser, Abteilung Verkehr, Telefon 052 267 21 71
Bauleitung	Hunziker Betatech AG Pflanzschulstrasse 17, 8400 Winterthur
Bauleiter	Christian Koch, Telefon 052 234 31 93
Bauunternehmung	Implenia Schweiz AG Thurgauerstrasse 101A, 8152 Glattpark (Opfikon)
Bauführer	Patrick Hongler, Telefon 079 671 38 21

Aktuelle Informationen zu diesem Projekt finden Sie auf unserer Website via QR-Code:

