
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom  22.01.2025 
 

 

Departement Schule und Sport / Bereich Infrastruktur / Abteilung SCHU::COM:  

Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben -Projekt-Nr. 19706, Ersatz Präsentationstechnik 

Sek (Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.25.54-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 19706 für Ersatz Präsentati-

onstechnik Sek im Betrag von 208 021.75 Franken (Minderkosten 5 978.25 Franken) wird geneh-

migt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Schule und 

Sport, Bereich Infrastruktur, Abteilung SCHU::COM; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 
 

1. Gebundenerklärung  
Am 01.02.2021 wurde mit dem Budget ein Verpflichtungskredit von 26 400 Franken für die Pro-

jektierung bewilligt. Am 22.09.2021 hat der Stadtrat die Ausgaben für den Ersatz der Präsentati-

onstechnik Sek im Betrag von 187 600 Franken als gebunden erklärt und zulasten der Investiti-

onsrechnung, Projekt-Nr. 19706, freigegeben (siehe Beilage).  

 

2. Projektbeschrieb 
Die in Betrieb stehenden Beamer EPSON EB 410W (Baujahr 2009) waren am Ende ihres Le-

benszyklus angelangt. Die Leuchtkraft entsprach nicht mehr den heutigen Standards und erfor-

derte eine weitgehende Verdunkelung des Schulzimmers. Zudem verminderte sich die Leucht-

kraft stetig. Das Risiko eines Ausfalls, und damit verbunden eine Beeinträchtigung des Schulun-

terrichts, nahm zu. Die Beamer wurden deshalb durch ein Modell EPSON EB-L200SW ersetzt. 

Die Realisierung erfolgte nach einer Submission im Einladungsverfahren im Zeitraum von Früh-

jahr bis Sommer 2022 durch die Firma 7pro solutions, Luzern. Die Beschaffung erfolgte über 

Einkauf und Logistik (ELW). 

 

3. Projektabrechnung 
3.1. Übersicht 
Projekt Nr. 19706 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit 26 400.00  

Gebundenerklärung 187 600.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  208 021.75 

Minderaufwand  5 978.25 

 

3.2. Abweichungsbegründung 
Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet: Durch die Submission konnten leicht bessere 

Konditionen als erwartet erreicht werden. 

 

4. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom 

Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abge-

rechnet. 
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5. Externe und interne Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen. 

 
 
Beilagen (nicht öffentlich): 
1. SR.21.719-1 vom 22.9.2021 

2. Projektabrechnung aus Applikation CS/2 Investitionsrechnung 
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