
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                      04.11.2020 
 

 

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur: 

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20 418 Stadtlicht Stadtgarten 

(keine Ausgaben zu Lasten der Investitionsrechnung) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.20.725-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 20 418 «Stadtlicht Stadtgarten» im 

Betrag von 0 Franken wird genehmigt. 

 

2. Mitteilung (mit Beilagen) an: Departement Technische Betriebe, Stadtwerk Winterthur, 

Finanzen; Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  
 A. Simon 
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Begründung: 
 
1 Projektbeschrieb 
Der Stadtgarten nimmt durch seine Lage zwischen Bahnhof, Kulturbauten, Stadthaus und der 

Altstadt eine Sonderstellung ein. Daher sollte der Park im Rahmen von Stadtlicht Winterthur 

mittels punktuellen Lichtinszenierungen beleuchtungstechnisch aufgewertet werden. 

 

Mit Stadtratsbeschluss vom 11. Juni 2008 wurde die Öffentliche Beleuchtung beauftragt, die 

Projekte Kulturmeile und Storchenbrücke weiter zu verfolgen und umzusetzen. Im 

Zusammenhang mit der Durchführung des Projektes Stadtlicht Winterthur sind diverse 

Pilotprojekte (z.B. Kunstmuseum, Stadthaus, Museum Oskar Reinhart etc.) realisiert worden. Das 

Pilotprojekt Stadtgarten wurde jedoch im Zuge der Verzögerungen bei der Sanierung des 

Stadtgartens zurückgestellt. 

 

2 Ausgabenbewilligung und Ausgabenfreigabe 
Das Parlament hat mit dem Budget 2012 die Projektierungskosten in Höhe von 30 000 Franken 

zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens von Stadtwerk Winterthur, 

Projekt-Nr. 20 418, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Der geplante Ausführungskredit 

wurde in zwei Schritten auf 420 000 Franken erhöht; dies nicht mehr als B-Kredit, sondern als 

separat zu bewilligender Kredit. Zu einer entsprechenden Kreditvorlage ist es in den vergangenen 

Jahren jedoch nicht gekommen. 

3 Kreditabrechnung 

Projekt-Nr. 20 418 Kredit Franken Ausgaben Franken 

Projektierungskredit 30 000.00  

Ausführungskredit 420 000.00  

Effektiver Aufwand gemäss beiliegender Kosten-
übersicht  0 

Minderkosten  
Projekt nicht 

realisiert 
 

4 Nicht-Realisierung des Projektes 
Die Nicht-Realisierung des Projektes lässt sich wie folgt begründen: 

In Absprache mit Stadtgrün wurde beschlossen, den immer noch bestehenden, aber nicht mehr 

beplanten Verpflichtungskredit 20418 «Stadtlicht Stadtgarten» aufzulösen (s.a. 

Projektbeschrieb). Im aktuellen Projekt von Stadtgrün für die Sanierung des Stadtgartens sind 

allfällige besondere Beleuchtungsmassnahmen als Bestandteil des Sanierungskredits 
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vorgesehen. Instandhaltungsarbeiten und kleinere Beleuchtungsanpassungen sind über den 

Sammelkredit für die öffentliche Beleuchtung abzuwickeln.  

 

5 Rechtsgrundlage 
Gestützt auf § 65 Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur vom 

25. Februar 2009 werden die Schlussabrechnungen von mit konstitutivem Budgetbeschluss, mit 

Stadtratskredit oder mit Gebundenerklärung bewilligten Ausgaben der Investitionsrechnung vom 

Stadtrat abgenommen. 

 

6 Öffentlichkeitsarbeit 
Es findet keine interne und externe Kommunikation statt. 

 

 
Beilage 
Beilage I: Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung vom 25. September 2020 
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