
Stadtrat 

 

 

Protokollauszug vom                                                      11.01.2023 

 

 

Departement Bau / Amt für Städtebau:  

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 930008, Prozessmanagement Hochbau (Minder-

kosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.23.8-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 930008 für das Prozessmanagement 

Hochbau im Betrag von 87 756.65 Franken (Minderkosten 2 243.35 Franken) wird genehmigt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Amt für 

Städtebau, Finanzen und Controlling; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 
 

1. Kreditbewilligung  
Das Stadtparlament hat mit der Genehmigung des Budgets 2020 für das Prozessmanagement 

der Abteilung Hochbau einen Verpflichtungskredit von 90 000 Franken zulasten der Erfolgsrech-

nung, Kostenstelle 361837 / Kostenstelle Verpflichtungskredit 930008 / Kostenart 313200, bewil-

ligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Der Stadtbaumeister hat den Kredit mit Verfügung vom 

07.02.2020 freigegeben (Beilage). 

 

2. Projektbeschrieb 
Die Baumanagement Software der Abteilung Hochbau muss neu ausgeschrieben werden, da das 

bisherige Programm Argus die Anforderungen an ein zeitgemässes Projektmanagement nicht 

mehr erfüllt. Um die Software ausschreiben zu können, musste die Abteilung Hochbau vorab das 

Prozessmanagement aktualisieren. Hierzu wurden die Prozesse der Abteilung mit dem Pro-

gramm «Viflow» erfasst. Die Firma APP unterstützte die Abteilung bei der Überarbeitung und 

Aktualisierung des Prozessmanagements. Damit in der Abteilung das Knowhow für die Bedie-

nung der neuen Software aufgebaut werden konnte, waren zudem Weiterbildungen einzelner 

Mitarbeitender notwendig, welche auch über diesen Kredit finanziert wurden. 

 

3. Projektabrechnung 
3.1. Übersicht 

Projekt Nr. 930008 Kredit Ausgaben 

Planungskredit 90 000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  87 756.65 

Minderaufwand  2 243.35 
 

3.2. Abweichungsbegründung 
Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet: 

Der Aufbau des Knowhows für die Bedienung und Programmierung der Software wurde nur teil-

weise durchgeführt, da die Ressourcen intern nicht zur Verfügung stehen. Die Abteilung Hochbau 

wird weiterhin von der Firma APP unterstützt, diese Kosten sind auf der Kostenstelle Hochbau 

entsprechend budgetiert. 

 

4. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. c Ziff. 1 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden 

von den Stimmberechtigten oder dem Stadtparlament bewilligte Verpflichtungskredite vom Stadt-

rat abgerechnet, sofern keine Kreditüberschreitung vorliegt. 
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5. Externe und interne Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen. 

 

 

Beilagen: 
1. Verfügung vom 07.02.2020 

2. Kreditübersicht vom 11.10.2022 
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