
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                      11.11.2020 
 

 

Departement Bau / Amt für Städtebau: 

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 13079, HP Michaelschule, Florenstrasse 11, 8405 

Winterthur: Sanierung Altbau (Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.20.748-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 13079 für die Sanierung des Altbaus 

der HP Michaelschule im Betrag von 648 349.71 Franken (Minderkosten 51 650.29 Franken) wird 

genehmigt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Amt für 

Städtebau, Hochbau, Controlling und Finanzen; Departement Schule und Sport, Bereich Zentrale 

Dienste; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  
 A. Simon 
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Begründung: 
 

1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung und Ausgabenfreigaben 
Das Parlament hat mit Beschluss vom 10.12.2012 für HP Michaelschule Sanierung alter Gebäu-

detrakt einen Kredit von 100 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsver-

mögens Projekt-Nr. 13079, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Die Departementsleitung 

Schule und Sport hat den Kredit mit Verfügung vom 15.2.2013 freigegeben (Beilage 1). 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 22.02.2017 die Ausgaben für die Sanierung des Lehrperso-

nenbereiches und den Ersatz der Beleuchtung in den Unterrichtszimmern im Betrag von 450 000 

Franken als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens 

Projekt-Nr. 13079, freigegeben (Beilage 2).  

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 16.05.2018 die Ausgaben für den Ersatz der Beleuchtung in 

der Eingangshalle, den Korridoren und den Nebenräumen der Unterrichtszimmer im Betrag von 

150 000 Franken als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungs-

vermögens Projekt-Nr. 13079, freigegeben. Die Stadtratsreserve in der Höhe von 27 000 Franken 

wurde mit demselben Beschluss bewilligt und freigegeben (Beilage 3).  

 

2. Projektbeschrieb 
Die Heilpädagogische Michaelschule in Winterthur Seen wurde 1985 erbaut und im Jahre 2000 

mit einem Erweiterungsbau ergänzt. Die Beleuchtung und der Lehrpersonenbereich im Altbau 

waren nach über 30-jährigem Gebrauch in einem sehr schlechten Zustand und genügten den 

Anforderungen nicht mehr.  

 

Die Beleuchtung des Schulhauses wurde in zwei Etappen komplett modernisiert. In der ersten 

Etappe wurden die Unterrichtsräume mit einer neuen Beleuchtung ausgestattet. In der zweiten 

Etappe wurden die Korridore sowie die Gruppenräume und Toilettenanlagen mit neuen Leuchten 

bestückt. Die neuen LED-Beleuchtungskörper erreichen die Minergie-Anforderungen. Zusammen 

mit der ersten Etappe wurden auch der Lehrpersonenbereich saniert.  

 

Bauherreneigenleistungen 
Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total 24 300 Franken berechnet und dem Projekt be-

lastet. 
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3. Projektabrechnung 
3.1. Übersicht 

Projekt Nr. 13079 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit 100 000.00  

Ausführungskredit 600 000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  648 349.71 

Minderaufwand  51 650.29 

 

3.2. Abweichungsbegründung 

Die Kostenunterschreitung von 51 650.29 Franken (7.4 %) wird wie folgt begründet: 
­ Die im Kostenvoranschlag enthaltene Reserve Stadtrat von 27 000 Franken sowie die Re-

serve BKP 6 Unvorhergesehenes von 26 800 Franken mussten nicht beansprucht werden. 

 

4. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur wer-

den die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitions-

rechnung vom Stadtrat abgenommen. 

 

5. Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen. 

 

 

Beilagen: 
1. Ausgabenfreigabe B-Kredit 05.02.2013 

2. SR-Beschluss Ausgabenfreigabe vom 22.02.2017 

3. SR-Beschluss Ausgabenfreigabe vom 16.05.2018 

4. Projektabrechnung CS2 vom 03.09.2020 

5. Kreditübersicht Argus Kredit 2302.1403 vom 03.09.2020 

6. Kreditübersicht mit KV Argus Kredit 2302.1403 vom 03.09.2020 

7. Kreditübersicht Argus Kredit 2302.1807 vom 03.09.2020 

8. Kreditübersicht mit KV Argus Kredit 2302.1807 vom 03.09.2020 
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