
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                      13.05.2020 
 

 

Departement Schule und Sport / Sportamt: 

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 12090, Eishalle Deutweg, Ersatz Banden (Minder-

kosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.20.307-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 12090 für den Ersatz der Banden in 

der Eishalle Deutweg im Betrag von 254 588.20 Franken (Minderkosten 411.80 Franken) wird 

genehmigt. 

 

2. Das Sportamt wird beauftragt mit der Abrechnung die Subventionen aus dem kantonalen 

Sportfonds in der Höhe von 37 000 Franken einzufordern. 

 

3. Mitteilung mit Begründung an: Departement Schule und Sport, Zentrale Dienste, Sportamt; 

Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  
 A. Simon 
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Begründung: 
 
1. Kreditbewilligung und Ausgabenfreigabe 
Das Parlament hat mit Beschluss vom 11. Dezember 2017 für den Ersatz der Banden in der 

Eishalle Deutweg einen Kredit von 255 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Ver-

waltungsvermögens, Projekt-Nr.  12090, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss).  

 

Mit Verfügung vom 3. Januar 2018 hat der Departementsvorsteher DSS die Durchführung einer 

Submission im Einladungsverfahren genehmigt und mit Verfügung vom 9. Februar 2018 die im 

Budget eingestellten Aufwendungen für die Lieferung und Montage der neuen Banden zur 

Vergabe freigegeben. Es wurde davon ausgegangen, dass mit der Freigabe der Beschaffung 

auch die Kreditfreigabe erteilt wurde. Die Kompetenz hierfür liegt in diesem Fall bei der gleichen 

Stelle. Da dies nicht der Fall war, hat der Departementsvorsteher DSS die Ausgabenfreigabe 

mittels Verfügung vom 18. April 2020 nachgeholt. 

 

2. Projektbeschrieb 
Die Eishalle Deutweg wurde im Jahre 2002 in Betrieb genommen. Nach 15 intensiven Betriebs-

jahren waren die aktuell eingesetzten Banden am Ende ihres Lebenszyklus angelangt. Beispiele 

hierfür waren Ermüdungsbrüche der Stahlkonstruktion der Banden, Betonschäden an der Piste 

oder Schäden an der Plexiglasabdeckung für die Werbung. Zudem entsprachen die Handläufe 

und Metallsteher der Scheiben nicht mehr den gültigen Sicherheitsnormen. 

 

Die Swiss Ice Hockey Federation SIHF beschreibt in ihrem Technischen Reglement die Spezifi-

kationen für Banden und Befestigungen von Spielfeldumrandungen. Auf Beginn der Spielsaison 

2018/2019 wurden die neuen belastungsreduzierenden Banden – im Volksmund „flexible Ban-

den“ genannt – für Schweizer Nationalliga-Stadien obligatorisch erklärt. Die Betreiber von Eishal-

len mit Nationalliga A- und B-Clubs waren somit verpflichtet, neue, belastungsreduzierende Ban-

densysteme einzusetzen. 

 

Aufgrund der zu erwartenden Kosten und der Tatsache, dass lediglich die von der SIHF homolo-

gierten Bandensysteme beschafft werden können, wurde eine Submission in Form eines Einla-

dungsverfahrens durchgeführt. 

 
3. Projektabrechnung 
3.1. Übersicht  
Projekt Nr. 12090 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit 0.00 0.00 



- 3 - 

Ausführungskredit 255 000.00  

Effektiver Aufwand gemäss beiliegender Kostenübersicht  254 588.20 

Mehraufwand  411.80 

 
 Plan Einnahmen 

Einnahmen/Rückerstattungen 30 000.00 37 000.00 

Abweichung  7 000.00 

 
3.1. Abweichungsbegründung 
Die Kostenunterschreitung beträgt Franken 411.80 (0.16 %). Das Projekt wurde gemäss dem 

seinerzeitigen Antrag ausgeführt und konnte durch eine sorgfältige Arbeitsvergabe innerhalb der 

Vorgaben abgewickelt werden. Der genehmigte Kredit musste nicht voll in Anspruch genommen 

werden. 

Bei den Einnahmen darf gemäss Regierungsratsbeschluss vom 14. Dezember 2018 nach Einrei-

chung der Bauabrechnung mit einem Beitrag von 37 000 Franken gerechnet werden. 

 

4. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur wer-

den die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitions-

rechnung vom Stadtrat abgenommen. 

 

5. Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen. 

 

 

Beilagen: 

− Auszug Budget 2018 

− Verfügung betreffend Zuschlag in einer Submission vom 9. Februar 2018 

− Verfügung betreffend Ausgabenfreigabe vom 18. April 2020 

− Projektabrechnung CS2 vom 19.12.2018 

− Brief RR Fehr vom 14.12.2018, Beitrag aus kantonalem Sportfonds für die Eishalle Deutweg 
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