
Stadtrat 

 

 

Protokollauszug vom  15.05.2019 
 

 

Departement Bau / Tiefbauamt:  

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt–Nr. 20689, Kehrackerstrasse 7, Sanierung Flachdach 

(Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.19.326-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt–Nr. 20689 für die Flachdachsanierung im 

Betrage von Fr. 152‘414.45 (Minderkosten Fr. 17‘585.55) wird genehmigt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Con-

trolling und Finanzen, Tiefbauamt, Stadtentwässerung, Amt für Städtebau, Bau; Finanzkontrol-

le. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 

 

1. Projektbeschrieb 

 

Das ehemalige Feuerwehrprovisorium an der Kehrackerstrasse 7 wird seit dem Neubezug des 

Feuerwehrgebäudes an der Zeughausstrasse durch die Stadtentwässerung des Tiefbauamtes 

genutzt. Nun hatte sich die Substanz des Daches derart verschlechtert, dass es bei langanhal-

tendem Regen durch die Decke in die Büros tropfte. Nach Überprüfung des Flachdaches hatte 

man festgestellt, dass die Sarnafilfolie Risse aufwies. Eine Sanierung des Flachdaches wurde 

somit unumgänglich. Zudem musste das Dach gemäss SUVA-Richtlinie 44066 mit einer Ab-

sturzsicherung versehen werden. 

 

2. Ausgabenbewilligung und Ausgabenfreigabe 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 22. Februar 2017 die Ausgaben von Fr. 170‘000.00 für die 

Flachdachsanierung gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungs-

vermögens, Projekt-Nr. 20689, freigegeben (Beilage).  

 

3. Kreditabrechnung  

 

Projekt Nr. 20689 Kredit Ausgaben 

Gesamtkredit zL Investitionsrechnung, SRB vom 
22.02.2017 (§-Ausgaben) 

170‘000.00  

Effektiver Aufwand gemäss beiliegender Kosten-
übersicht 

 152‘414.45 

Minderaufwand  17‘585.55 

 

 Plan Einnahmen 

Einnahmen/Rückerstattungen 0.00 40‘192.00 

Abweichung  40‘192.00 

 

4. Abweichungsbegründung 

 

Die Kostenunterschreitung beträgt Fr. 17‘585.55 (10.3 %). Die Ausführung konnte günstiger 

vergeben werden. Die Reserven für Unvorhergesehenes mussten nicht beansprucht werden. 
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5. Bauherreneigenleistungen 

 

Die Bauherreneigenleistungen (Architekturhonorar) wurde mit total Fr. 17'000.00 berechnet und 

dem Projekt belastet. 

 

6. Rechtsgrundlage 

 

Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur vom 

25.02.2009 werden die Schlussabrechnungen von mit konstitutivem Budgetbeschluss, mit 

Stadtratskredit oder mit Gebundenerklärung bewilligten Ausgaben der Investitionsrechnung 

vom Stadtrat abgenommen. 

 

 

Beilagen: 

 SR.17.143-1 vom 22.02.2017 

 Projektabrechnung CS2 Projekt 20689 vom 08.04.2019 

 Kreditabrechnung Projekt Nr. 20689 vom 08.04.2019 

 Kreditübersicht mit KV Projekt Nr. 20689 vom 08.04.2019 

 


