
Stadtrat 

 

 

Protokollauszug vom                                                      18.01.2023 

 

 

Departement Bau / Amt für Städtebau:  

Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 13033, Schloss Mörsburg, Sanie-

rung Wohnturm und Ruine (Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.23.36-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 13033 für die Sanierung Wohn-

turm und Ruine des Schlosses Mörsburg im Betrag von 1 072 017 Franken (Minderkosten von 

27 983 Franken) wird genehmigt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Kulturelles und Dienste, Bereich Kultur, Controlling; Finanzamt, 

Investitionsstelle; Departement Bau, Amt für Städtebau, Hochbau, Controlling und Finanzen; Fi-

nanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 
 

1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung  
Das Stadtparlament hat mit der Genehmigung des Budgets 2012 für die Sanierung des Wohn-

turms und der Ruine des Schlosses Mörsburg einen Verpflichtungskredit von 100 000 Franken 

zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 13033, bewilligt (kon-

stitutiver Budgetbeschluss). Die Departementsleitung Kulturelles und Dienste hat den Kredit mit 

Verfügung vom 01. Dezember 2015 freigegeben (Beilage). 

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 29. August 2012 die Ausgaben für die Sanierung des Wohn-

turms und der Ruine des Schlosses Mörsburg im Betrag von 750 000 Franken als gebunden 

erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 13033, 

freigegeben (Beilage).  

 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 09. März 2016 die Ausgaben für die Sanierung des Wohn-

turms und der Ruine des Schlosses Mörsburg im Betrag von 250 000 Franken als gebunden 

erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 13033, 

freigegeben (Beilage).  

 

2. Projektbeschrieb 
Die Sanierungsarbeiten des Wohnturmdachs und des Megalitmauerwerks wurden im Frühjahr 

2013 in Angriff genommen. Gleichzeitig mit der Dachsanierung wurde auch das ganze Mauer-

werk des Wohnturms untersucht und dabei fehlerhafte Stellen und lose Steine saniert. Diese 

Arbeiten wurden per Ende 2013 abgeschlossen.  

 

Bei der Ruine hatten sich die Schäden als gravierender als ursprünglich angenommen heraus-

gestellt. Um die Ruine so gut wie möglich im Originalzustand zu erhalten und gleichzeitig die 

Unterhaltskosten für die nächsten Jahrzehnte zu senken, wurde mit dem Einverständnis der 

Kantonsarchäologie und der Kantonalen Denkmalpflege, eine definitive Mauerkronenüberdach-

ung erstellt. Mit einem Schutzdach werden die Unterhaltskosten in Zukunft massiv sinken, da 

die Mauerkrone nicht mehr so intensiv unterhalten werden muss und das Risiko von gefährli-

chen Ausbeulungen durch eindringendes Wasser massiv verkleinert wird. 

 

Bauherreneigenleistungen 
Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total 32 000 Franken berechnet und dem Projekt be-

lastet. 
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3. Projektabrechnung 
3.1. Übersicht 

Projekt Nr. 13033 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit 100 000.00  

Ausführungskredit 750 000.00  

Ausführungskredit 250 000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  1 072 017.00 

Minderaufwand  27 983.00 
 

3.2. Abweichungsbegründung 
Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet: 

Die Kostenunterschreitung beträgt 27 983 Franken (2.54 %). Die vorgesehenen Reserven von 

85 000 Franken mussten nicht vollständig beansprucht werden. 

 

4. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom 

Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abge-

rechnet. 

 
Zudem werden gemäss Art. 25 Abs. 3 lit. c Ziff. 1 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt von 

den Stimmberechtigten oder dem Stadtparlament bewilligte Verpflichtungskredite vom Stadtrat abgerech-

net, sofern keine Kreditüberschreitung vorliegt. 
 

5. Externe und interne Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen. 

 

 

Beilagen: 
1. SR.12.965-1 vom 29.08.2012 

2. SR.16.241-1 vom 09.03.2016 

 

Beilagen (nicht öffentlich): 
3. Ausgabenfreigabe vom 01.12.2015 

4. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung CS2 vom 6.12.2022 

5. Kreditübersicht mit KV ARGUS vom 6.12.2022 
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