Stadtrat Stadt Winterthu r\%\ﬁ\

Protokollauszug vom 18.01.2023

Departement Bau / Amt fiir Stadtebau:

Abrechnung der gebunden erklarten Ausgaben Projekt-Nr. 19767, Profil Wilflingen (Werkjahr),
Wiilflingerstrasse 225, Sanierung Warmeerzeugung (Minderkosten)

IDG-Status: offentlich

SR.23.37-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung der gebunden erklarten Ausgaben Projekt-Nr. 19767 fur die Sanierung War-
meerzeugung im Betrag von 132 762.35 Franken (Minderkosten 7 237.65 Franken) wird geneh-
migt.

2. Mitteilung an: Departement Schule und Sport, Schulamt, Abteilung Schulbauten, Abteilung Fi-
nanzen; Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Amt fir Stadtebau, Hochbau, Control-

ling und Finanzen; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat
Der Stadtschreiber:

A A a

A. Simon



Begriindung:

1. Gebundenerkldrung

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 03.07.2019 die Ausgaben flr die Sanierung der Warmeer-
zeugung des Profils Wlflingen (Werkjahr) im Betrag von 140 000 Franken als gebunden erklart
und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermdgens, Projekt-Nr. 19767, freigege-

ben (Beilage).

2. Projektbeschrieb

Die bestehende Warmeerzeugung (Gasheizung) wurde durch eine neue Hybridheizung (Gashei-
zung und Luft-Wasser-Warmepumpe) ersetzt. Der Gaskessel und die Warmepumpe wurden im
bestehenden Heizungsraum im zweiten Untergeschoss installiert. Die Warmepumpe bezieht die
Frisch- und Fortluft Gber zwei bestehende Lichtschachte. Die Brauchwassererwarmung erfolgt
weiterhin zentral mittels eines neuen Brauchwarmwassererzeugers. Erwarmt wird das Brauch-
wasser ab der neunen Hybridheizung. Ebenfalls ersetzt wurde die fir die Heizung bendtigte Re-

gulierung sowie das Tableau der Elektrohauptverteilung.

Mit den erwahnten Sanierungsmassnahmen wurden folgende Ziele erreicht:
- Erhalten der Betriebs- und Versorgungssicherheit der Schulanlage

- Reduktion der Schadstoff-Emissionen

- Reduktion der Schall-Emissionen

- Reduktion des Energieverbrauchs und der Energiekosten

Bauherreneigenleistungen
Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total 13 000 Franken berechnet und dem Projekt be-

lastet.

3. Projektabrechnung
3.1. Ubersicht

Projekt Nr. 19767 Kredit Ausgaben
Projektierung (SR.19.514-1) 14 000.00
Ausfiihrung (SR.19.514-1) 126 000.00
Gesamtkredit 140 000.00
Effektiver Aufwand gemass Projektabrechnung 132 762.35
Minderaufwand 7 237.65




3.2. Abweichungsbegriindung

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begriindet:

Die Kostenunterschreitung betragt 7 237.65 Franken (5.17%). Die im Kostenvoranschlag enthal-
tene Reserve BKP 6 von 12 000 Franken musste beansprucht werden. Die Reserve Stadtrat von

7 000 Franken mussten nicht beansprucht werden.

4. Rechtsgrundlage
Gestitzt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung Uber den Finanzhaushalt werden vom
Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklarte Ausgaben vom Stadtrat abge-

rechnet.

5. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

Beilagen (o6ffentlich):
1. SR.19.514-1 vom 03.07.2019

Beilagen (nicht 6ffentlich):

2. Kreditabrechnung Argus vom 09.12.2022

3. Kreditibersicht mit KV Argus vom 09.12.2022
4. Projektabrechnung CS2 vom 06.12.2022
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