
Stadtrat 

 

 

Protokollauszug vom  19.08.2026 

 

 

Departement Bau und Mobilität / Tiefbauamt:  

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 5008130, eCity-Panels (Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

Beschluss-Nr.: 2026/1022 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 5008130 für eCity-Panels im Betrag 

von Fr. 207'392.85 (Minderkosten Fr. 142'607.15) wird genehmigt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau und Mo-

bilität, Controlling und Finanzen, Tiefbauamt, Planung und Koordination; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 

 A. Simon 
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Begründung: 

 

1. Kreditbewilligung 

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 31. August 2022 für eCity-Panels einen Verpflichtungskredit 

von 350’000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-

Nr. 5008130, bewilligt. 

 

2. Projektbeschrieb 

Es wurden drei eCityplan-Anlagen an den Standorten Rudolfstrasse, Stadthausstrasse und Tur-

nerstrasse erstellt und installiert. Auf der einen Seite ist eine Cityplan-Software in Betrieb, die 

andere Seite wird für kommerzielle Werbung in digitaler Form zur Verfügung gestellt. 

 

3. Projektabrechnung 

3.1. Übersicht 

Projekt Nr. 5008130 Kredit Ausgaben 

Ausführungskredit Maschi., Apparate, Betriebs-
anl. 

350'000.00 207'392.85 

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  207'392.85 

Minderkosten  142'607.15 

 

3.2. Abweichungsbegründung 

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet: 

Aufgrund einer defensiven Kostenschätzung und guten Konditionen konnte das Projekt deutlich 

günstiger abgeschlossen werden als budgetiert. 

 

4. Rechtsgrundlage 

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom 

Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abge-

rechnet. 

 

5. Externe und interne Kommunikation 

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen. 

 

 

Beilagen: 

1. SR.22.604-1 vom 31.08.2022 

2. Projektabrechnung Abacus vom 01.06.2026 
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