
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                      19.06.2024 
 

 

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur:  

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20880, Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Modul-

baus des Schulhauses Wülflingerstrasse, Wülflingerstrasse 44, Winterthur (Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich  

SR.24.408-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 20880 für den Bau der Fotovoltaikan-

lage auf dem Dach des Modulbaus des Schulhauses Wülflingerstrasse, Wülflingerstrasse 44, 

Winterthur, im Betrag von 115 006.80 Franken (Minderkosten 20 993.20 Franken) wird geneh-

migt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Technische Betriebe, Stadtwerk Winterthur; Finanzamt, Investiti-

onsstelle; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 
 

1. Kreditbewilligung  
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 4. Mai 2022 zu Lasten der Investitionsrechnung des Verwal-

tungsvermögens von Stadtwerk Winterthur einen Verpflichtungskredit von 136 000 Franken für 

den Bau einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Modulbaus des Schulhauses Wülflin-

gerstrasse, Wülflingerstrasse 44, Winterthur, Projekt-Nr. 20880, bewilligt.  

 

2. Projektbeschrieb 
Mit der Volksabstimmung vom 23. September 2012 wurde der «Rahmenkredit für den Kauf oder 

die Beteiligung an Anlagen zur Produktion von Strom aus erneuerbarer Energie» von der Win-

terthurer Stimmbevölkerung bewilligt. 20 Millionen Franken des Kredits sind für Investitionen in 

Fotovoltaikanlagen im Raum Winterthur bestimmt. 

 

Im Rahmen des Ergänzungsberichts zum Postulat betreffend Solarstromproduktion auf städti-

schen Liegenschaften1 hat der Stadtrat angekündigt, bis 2025 auf rund hundert städtischen Lie-

genschaften eine Fotovoltaikanlage zu installieren und damit einen Beitrag zu den klima- und 

umweltpolitischen Zielen der Stadt Winterthur zu leisten2. Entsprechend wurde auf dem Dach des 

Modulbaus des Schulhauses Wülflingerstrasse an der Wülflingerstrasse 44 eine Fotovoltaikan-

lage montiert. Das Dach wurde auf der maximal möglichen Fläche mit Fotovoltaikmodulen belegt.  

 

Der produzierte Solarstrom sollte zu rund 70 Prozent durch die Schulanlage selbst genutzt wer-

den. 

 

3. Projektabrechnung 
3.1. Übersicht 

Projekt Nr. 20880 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit 0.00  

Ausführungskredit 136 000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  115 006.80 

Minderaufwand  20 993.20 
 

 

                                                           
1 Vgl. «Antrag und Ergänzungsbericht zum Postulat betreffend kostendeckende Solarstromproduktion auf städtischen Liegenschaf-
ten» vom 18. Dezember 2019 (GGR-Nr. 2016.82) 
2 Massnahmen E6.1 «lokale Stromproduktion fördern» und E9.1 «Den Aus-/Zubau von PV-Anlagen an und auf städtischen Liegen-
schaften deutlich beschleunigen», Energie- und Klimakonzept 2050, Fachbericht Massnahmenplan 2021-2028, 17. Februar 2021; 
vgl. «Weiterführung ‘Energie- und Klimakonzept 2050’; Umsetzungsplanung» vom 24. Februar 2021 (SR.21.139-1) 
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 Plan Einnahmen 

Einnahmen/Rückerstattungen 0.00 49 670.00 

Abweichung  49 670.00 
 

Aufgrund der Tatsache, dass der zugrundeliegende Rahmenkredit brutto beantragt wurde, 

wurde auch der vorliegende Verpflichtungskredit brutto beantragt, obwohl die Einnahmen von 

Beginn an bekannt waren. 

 
3.2. Abweichungsbegründung 
Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet: 

Aufgrund der stark schwankenden Materialpreise des Fotovoltaikmarkts wird dieses Risiko im 

Verpflichtungskredit einkalkuliert. Die geringe Abweichung kommt dadurch zustande, dass diese 

Reserve für die Offerte nicht im vollen Umfang benötigt wurde  

 

4. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom 

Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abge-

rechnet. 

 

5. Externe und interne Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen. 

 

 

 

Beilagen (nicht öffentlich): 
1. SR.22.291-1 vom 4. Mai 2022 

2. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung  
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