Stadtrat Stadt Winterthur\%\$\

Protokollauszug vom 02.02.2022

Departement Bau / Tiefbauamt:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20473, Umbau Deponiegebaude Riet (Minderkos-
ten)

IDG-Status: 6ffentlich

SR.22.75-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 20473 fir das Projekt Umbau Depo-
niegebaude Riet im Betrag von 0.00 Franken (Minderkosten 300 000 Franken) wird genehmigt.

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Tief-

bauamt, Entsorgung, Controlling und Finanzen; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat
Der Stadtschreiber:

A A

A. Simon



Begriindung:

1. Kreditbewilligung

Das Stadtparlament hat mit der Genehmigung des Budgets 2016 fir den Umbau des Deponie-
gebaudes Riet fur die Projektierung einen Verpflichtungskredit von 20 000 Franken und fur die
Ausfuhrung einen Verpflichtungskredit von 100 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung

des Verwaltungsvermdgens, Projekt-Nr. 20473, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss).

Das Stadtparlament hat mit der Genehmigung des Budgets 2018 fir den Umbau des Deponie-
gebaudes Riet fur die Projektierung einen Verpflichtungskredit von 80 000 Franken und fir die
Ausflhrung einen Verpflichtungskredit von 100 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung

des Verwaltungsvermdgens, Projekt-Nr. 20473, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss).

2. Projektbeschrieb

Auf Basis der Planungsarbeiten fir die Etappe 7 der Deponie Riet wurde in den Jahren 2014/2015
eine gemeinsam genutzte, zentrale Waage bei der Einfahrt ins Betriebsareal umgesetzt (Projekt-
Nr. 20339). Damit wurden beim Betriebsgebaude (Deponiestrasse 9) Raumlichkeiten zur ander-
weitigen Nutzung frei. Aus der Zusammenlegung von zwei Revieren im Strasseninspektorat erga-
ben sich beim Revierstitzpunkt weitere Raumbedurfnisse bei der Deponie Riet. Als ideale Lo-
sung wurde ein neues Annahmegebaude fir die Annahme/Kontrolle der Anlieferungen auf die
Deponie sowie ein Umbau des Deponiegebaudes (Deponiestrasse 9) fir eine gemeinsame Nut-
zung als vergrosserter Revierstitzpunkt und als Werkstatt fir die Deponie evaluiert. Fir dieses

Vorhaben wurde ein Kredit von insgesamt 600 000 Franken im Budget 2019 eingestellt.

Bevor das Projekt gestartet werden konnte, waren Abklarungen fir eine Anpassung des Gestal-
tungsplans notwendig. Diese Machbarkeitsabklarungen wurden 2017/2018 vorgenommen und
Uber die ER finanziert. Die Diskussionen mit dem Amt fur Raumentwicklung als kantonale Fach-
stelle verliefen leider erfolglos. Eine Genehmigung des Gestaltungsplan flir Deponiegebaude und
Revierstltzpunkt wurde nicht in Aussicht gestellt. Aufgrund dieser Ausgangslage wurde dieses

Projekt nicht mehr weiterverfolgt.

3. Projektabrechnung
3.1. Ubersicht

Projekt Nr. 20473 Kredit Ausgaben
Projektierungskredit 100 000.00
Ausfuhrungskredit 200 000.00




Effektiver Aufwand gemass Projektabrechnung

0.00

Minderaufwand

300 000.00

3.2. Abweichungsbegriindung

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begriindet:

Das Projekt wurde unter dem Projekt Bau einer Deponie-Annahmestelle und Radwaschanlage,

Projekt-Nr. 20750 umgesetzt.

4. Rechtsgrundlage

Gestutzt auf Art. 25 Abs. 3 lit. ¢ Ziff. 1 der Vollzugsverordnung Uber den Finanzhaushalt werden

von den Stimmberechtigten oder dem Stadtparlament bewilligte Verpflichtungskredite vom Stadt-

rat abgerechnet, sofern keine Kreditlberschreitung vorliegt.

5. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

Beilagen:

1. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung

2. Auszug Budget 2016
3. Auszug Budget 2019
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