
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                      02.09.202 
 

 

Departement Bau / Amt für Städtebau:  

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt–Nr. 33040, Umbau und die Erweiterung des Ökonomie-

gebäudes für den Pachtbetrieb Eschenbergstrasse 2, 8400 Winterthur (Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.20.557-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt–Nr. 33040 für den Umbau und die Erwei-

terung des Ökonomiegebäudes für den Pachtbetrieb Eschenberg im Betrag von  

1 897 688.25 Franken (Minderkosten 115 011.75 Franken) wird genehmigt. 

 

2. Das Departement Finanzen, Finanzamt wird beauftragt, diese Abrechnung dem Parlament zur 

Abnahme vorzulegen. 

 

3. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle, Immobilien; Departement 

Bau, Amt für Städtebau, Hochbau, Controlling und Finanzen; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  
 A. Simon 
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Begründung: 
 

1. Kreditbewilligung und Ausgabenfreigabe 
Das Parlament hat für den Umbau und die Erweiterung des Ökonomiegebäudes für den Pacht-

betrieb Eschenbergstrasse 2, 8400 Winterthur einen Gesamtkredit von 2 012 700 Franken zulas-

ten der Investitionsrechnung des Finanzvermögens, Projekt-Nr. 33040, bewilligt. 

• Für die Projektierung (704021): Gestützt auf den vom Parlament am 07.12.2009 bewil-

ligten konstruktiven Budgetbeschluss wurde am 06.02.2012 von den Immobilien ein Kre-

dit von 90 000 Franken freigegeben. 

• Für die Ausführung (704022): Mit Beschluss vom 27.02.2017 (GGR-Nr. 2016.122) bewil-

ligte der Grosse Gemeinderat ein Kredit von insgesamt 1 922 700 Franken. 

 

2. Projektbeschrieb 
Auf der Grundlage der «Zukunftsstrategie der städtischen Landwirtschaftsbetriebe» wurde der 

Bau eines Ökonomiegebäudes geplant. Der neue Laufstall und die Anpassungsarbeiten im be-

stehenden Stall sind für eine Gesamtgrösse von rund 58 (GVE) Grossvieheinheiten ausgelegt. 

Der bestehende Stall ist fürs Jungvieh ausgerichtet und wurde ebenfalls zu einem Laufstall um-

gestaltet. Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. 

 

3. Projektabrechnung 
3.1. Übersicht 

Projekt Nr. 33040 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit 90'000.00  

Ausführungskredit 1'922’700.00  

Total Kredit 2'012'700.00  
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  1'897'688.25 

Minderaufwand  115'011.75 
 

Bauherreneigenleistungen 
Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total 36 300 Franken berechnet und dem Projekt be-

lastet. 

 

3.2. Abweichungsbegründung 
Die Kostenunterschreitung von 115 011.75 Franken oder 5.7 % entspricht der Ungenauigkeit 

des Kostenvoranschlages (+/- 10 %), welcher den Krediten zugrunde lag. Die Stadtratsreserve 

von 95 200 Franken wurde nicht beansprucht. 
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4. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur wer-

den die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten der Investitionsrechnung, welche das Parla-

ment oder die Stimmberechtigten mit Einzelbeschluss bewilligt haben, dem Parlament in einem 

Sammelantrag zur Abnahme vorgelegt. 

 

5. Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen. 

 

 

Beilagen: 
1 Ausgabenfreigabe, Planungskredit vom 6.2.2012 

2 Projektgenehmigung SR vom 13.7.2016 

3 GGR-Beschluss vom 27.2.2017 

4 Investitionsrechnung Projektabrechnungen 

5 Kreditabrechnung vom 29.7.2020 

6 Kreditübersicht mit KV 

7 GGR-Antrag vom 16.11.2016 
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