Stadtrat Stadt Winterthur\%\*\

Protokollauszug vom 30.03.2022

Departement Bau / Amt fir Stadtebau:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 13252, HPS Michaelschule Hallenbadtrakt Instand-
haltung (Minderkosten)

IDG-Status: offentlich

SR.22.220-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 13252 fur die Instandhaltungsarbeiten
des Hallenbadtrakts der Michaelschule im Betrag von 243 207.90 Franken (Minderkosten
16 292.10 Franken) wird genehmigt.

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Amt fur
Stadtebau, Hochbau, Controlling und Finanzen; Departement Schule und Sport, Bereich Zentrale

Dienste; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat
Der Stadtschreiber:
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A. Simon



Begriindung:

1. Kreditbewilligung / Gebundenerklarung

Das Stadtparlament hat mit der Genehmigung des Budgets 2019 fiir die Projektierung der In-
standhaltungsarbeiten am Hallenbadtrakt der Michaelschule einen Verpflichtungskredit von
20 000 Franken zulasten der Erfolgsrechnung 2019, Kostenstelle 205120, Konto 314400, bewil-
ligt. Die Departementsleitung hat den Kredit von 49 500 Franken mit Verfligung vom 29.01.2019)
freigegeben (Beilage 1).

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 05.06.2019 die Ausgaben flr die Instandhaltungsarbeiten am
Hallenbadtrakt der Michaelschule im Betrag von 210 000 Franken als gebunden erklart und zu-
lasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermdogens, Projekt-Nr. 13252, freigegeben
(Beilage 2).

2. Projektbeschrieb

Im Juni 2017 wurden in den offenen Tragbalken des Hallenbaddachs der Michaelsschule ein
holzzerstorender Kellerschwamm (Pilz) festgestellt. Die betroffenen Tragbalken sind infolge des-
sen ausgewechselt worden, insbesondere wurden auch die undichten Stellen an Holzdachkon-

struktion und Dachfenster repariert.

Bauherreneigenleistungen
Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total 9 600 Franken berechnet und dem Projekt be-

lastet.

3. Projektabrechnung
3.1. Ubersicht

Projekt Nr. 13252 Kredit Ausgaben
Kredit Erfolgsrechnung (ER) vom 29.01.2019 49 500.00

Effektiver Aufwand zulasten ER 2019 34 023.00
Minderaufwand ER 15 477.00
Kredit Investitionsrechnung (IR) vom 05.06.2019 210 000.00

Effektiver Aufwand zulasten IR 209 184.90
Minderaufwand IR 815.10
Total Projekt Nr. 13252 Minderaufwand 16 292.10




3.2. Abweichungsbegriindung

Die Kostenunterschreitung betragt 16 292.10 Franken (6.28 %). Die im Kostenvoranschlag ent-
haltene Reserve BKP 6 von 20 000 Franken musste teilweise beansprucht werden. Die Stadt-
ratsreserve von 13 000 Franken musste nicht beansprucht werden. Die Minderkosten entstanden

durch den Umstand, dass nur wenig unvorhergesehene Arbeiten angefallen sind.

4. Rechtsgrundlage
Gestitzt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung Uber den Finanzhaushalt werden vom

Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und Gebundenerklarungen vom Stadtrat abgerechnet.

5. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

Beilagen:

1. Baulicher Auftrag vom 29.01.2019

SR-Beschluss 19.400 Ausfuhrungskredit vom 05.06.19
CS2-Auszug vom 24.03.2022

ARGUS Kreditubersicht IR vom 24.03.2022

ARGUS Kreditubersicht ER vom 24.03.2022
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