Stadt Winterthur\¥\¥\

Stadtrat

Protokollauszug vom 04.05.2022

Departement Sicherheit und Umwelt / Bereich Melde- und Zivilstandswesen:
Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 19817, GEVER - Elektronische Geschéaftsverwal-
tung Zivilstandsamt sowie Gebundenerklarung der Mehrkosten

IDG-Status: offentlich

SR.22.143-2

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites der Projekt-Nr. 19817 mit der Bezeichnung GE-
VER Elektr. Geschéaftsverwaltung Zivilstandsamt im Betrag von 191 020.33 Franken (Mehrkosten
21 020.33 Franken) wird genehmigt.

2. Die Mehrkosten von 21 020.33 Franken werden gestitzt auf § 5 Gemeindeverordnung als
gebundene Ausgaben im Sinne von § 103 Abs. 1 Gemeindegesetz erklart und zulasten der In-
vestitionsrechnung des Verwaltungsvermégens der Produktegruppe Melde- und Zivilstandsamt,
Projekt-Nr. 19817, bewilligt.

3. Mitteilung an: Departement Sicherheit und Umwelt, Melde- und Zivilstandswesen; Finanzamt,

Investitionsstelle; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat
Der Stadtschreiber:

A o

A. Simon



Begriindung:

1. Kreditbewilligung

Das Stadtparlament hat mit der Genehmigung des Budgets 2020 einen Verpflichtungskredit von
170 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermogens, Projekt-
Nr. 19817, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Die Departementsleitung hat den Kredit mit
Verfugung vom 12. Mai 2020 freigegeben (Beilage).

2. Projektbeschrieb

Mit der Einfihrung des elektronischen Geschaftsverwaltungssystems (GEVER) konnten die bis
dato grdsstenteils manuellen Prozesse weiter professionalisiert und zeitgemass gestaltet werden.
Das Projekt GEVER konnte mittlerweile abgeschlossen und erfolgreich in den Arbeitsalltag des
Zivilstandsamtes implementiert werden. Die Einfuhrung hat zum Ziel die Qualitat und Effizienz
der Dienstleistungen zu steigern und dadurch sowohl die Kunden- als auch die Mitarbeiterzufrie-
denheit zu erhdhen. Ebenso dient GEVER einer hohen Nachvollziehbarkeit und gewahrleistet die

Anbindung an verschiedene weitere Systeme (ERMS d.3, Telefonie- und Ticketsystem).

3. Projektabrechnung
3.1. Ubersicht

Projekt Nr. 19817 Kredit Ausgaben
Ausflhrungskredit 170 000.00

Effektiver Aufwand gemass Projektabrechnung 191 020.33
Mehraufwand/ Minderaufwand 21 020.33

3.2. Abweichungsbegriindung

Das Projekt GEVER beinhaltete als «Spezialanforderung» die Umsetzung einer GERES-Schnitt-
stelle zur KEP (Kantonale Einwohnerdatenplattform) als Novum in einer IT-Fachlésung fir das
Zivilstandswesen und fur die Lieferantin CMI. An der Umsetzung waren aufgrund der Komplexitat
zahlreiche Parteien (IDW, Zivilstandsamt Winterthur, CM Informatik AG, Bedag AG, Amt fir In-
formatik des Kantons Zirich (AFI), KEP-Team, Gemeindeamt des Kantons Zirich Abteilung Zi-
vilstandswesen (GAZ) usw.) involviert, was den Abstimmungsbedarf zwischen den Playern mas-
siv erhdhte. Da es sich bei der gesamten Umsetzung um «Neuland» fir alle Beteiligten handelte,
fuhrte dies unweigerlich zu unvorhersehbaren Rickschldgen und Mehraufwanden wahrend der

Umsetzung.

Die Lieferantin CMI zeigte sich kulant und beliess die Umwalzung der entstandenen Mehrauf-

wande im Rahmen des offerierten Kostendaches, wobei sie zahlreiche Arbeitsstunden auf «nicht



verrechenbar» setzte. Trotzdem flihrten die erwédhnten zusatzlichen «Schlaufen» zu einer Verzo-
gerung des Projektes und somit zu einem héheren Bedarf an internen Ressourcen und internen

Kosten von Seiten IDW als urspringlich geplant.

Die erforderlichen Mehraufwande waren nicht zuletzt auch auf erhéhte Anforderungen der IT-
Security zurtickzufuhren, die beim Aufbau eines Service (im Abrufverfahren), der unter anderem
dazu dient besonders schutzenswerte Personendaten elektronisch einzuholen, ihre Aufgabe ver-

sténdlicherweise besonders genau wahrnimmt.

3.3. Bewilligung der Mehrkosten

Die Mehrkosten erfiillen gemass Abweichungsbegrindung die Voraussetzungen von § 103 Abs.
1 GG, weshalb sie nachtraglich zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermogens
der Produktegruppe Melde- und Zivilstandswesen, Projekt-Nr. 19817, als gebunden zu erklaren

sind.

4. Rechtsgrundlage

Vom Stadtparlament mit dem Budget bewilligte Verpflichtungskredite (konstitutiver Budgetbe-
schluss) wurden nach bisherigem Recht jeweils vom Stadtrat abgerechnet; dem Stadtparlament
wurden nur mit Einzelbeschluss bewilligte Kredite zur Abnahme vorgelegt (Art. 65 Abs. 3 und 5
Vollzugsverordnung uber den Finanzhaushalt vom 25.02.2009). Diese Praxis wird beibehalten,
auch wenn eine Kreditliberschreitung vorliegt. Fur die Mehrkosten wird vom Stadtrat ein Zusatz-

kredit bewilligt oder eine Gebundenerklarung beschlossen.

5. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

Beilagen:
1. Ausgabenfreigabe vom 12.05.2020

2. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung
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