Stadtrat Stadt Winterthu r\%’\¥\

Protokollauszug vom 06.10.2021

Departement Kulturelles und Dienste / Bereich Kultur:

Verpflichtungskreditabrechnungen Projekt-Nr. 12874, Neupositionierung Kunstmuseen Win-
terthur, sowie Projekt-Nr. 13168, Sanierungsmassnahmen Museum Oskar Reinhart (heute Rein-
hart am Stadtgarten), Minderkosten

IDG-Status: 6ffentlich

SR.21.768-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 12874 fur die Neupositionierung Kunst-
museen Winterthur im Betrag von 255 037.35 Franken (Minderkosten 119 962.65 Franken) wird
genehmigt.

2. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 13168 fir die Sanierungsmassnahmen
des Museums Oskar Reinhart (heute Reinhart am Stadtgarten) im Betrag von 149 599.70 Fran-
ken (Minderkosten von 400.30 Franken) wird genehmigt.

3. Mitteilung an: Departement Kulturelles und Dienste, Bereich Kultur, Controlling DKD; Finanz-
amt, Investitionsstelle; Departement Bau, Amt fir Stadtebau, Controlling und Finanzen; Finanz-

kontrolle.

Vor dem Stadtrat
Der Stadtschreiber:

A A o

A. Simon



Begriindung:

1. Projektbeschrieb und Ausgabenbewilligungen/-freigaben

Die vorliegenden Kreditabrechnungen betreffen zwei Teilprojekte im Zusammenhang mit der Um-
setzung des Museumskonzepts sowie Sanierungsmassnahmen, die im gleichen Zug umgesetzt
worden sind. Auf dem Projekt Nr. 12874 (Neupositionierung Kunstmuseen Winterthur) wurde zum
einen der Studienauftrag fur die Villa Flora, zum anderen die Einrichtung der Briner-Séale im Rein-
hart am Stadtgarten abgerechnet. Der Bruttokredit fir den Studienauftrag betrug 150 000 Fran-
ken; die Halfte dieses Betrags wurde Uber Drittmittel finanziert. Der Bruttokredit flr die Briner-
Sale wiederum betrug 320 000 Franken, wovon 170 000 Franken aus Drittmitteln beigesteuert
wurden. Im Zusammenhang mit der Einrichtung der Briner-Séle wurde ferner ein zusatzlicher
Kredit von 150 000 Franken fur Sanierungsnassnahmen notwendig, welcher Uber das Projekt Nr.
13168 (Museum Oskar Reinhart Sanierungsmassnahmen) abgerechnet wurde. Mit Rucksicht auf
den bestehenden Sachzusammenhang der beiden Projekte sind ihre Abrechnungen vorliegend

gemeinsam zu genehmigen.

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Museumskonzepts sind aktuell weitere Bauprojekte
am Laufen, namlich der Umbau und die Erweiterung der Villa Flora sowie die Neugestaltung des
Eingangsbereichs und weitere Sanierungsmassnahmen im Reinhart am Stadtgarten. Obwohl es
sich dabei auch um Vorhaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Museumskonzepts

handelt, werden diese Projekte ordnungsgemass als gesonderte Investitionsprojekte gefihrt.

Die beiden abgerechneten Projektkredite wurden folgendermassen bewilligt und freigegeben:

Projektierungskredit Neupositionierung Kunstmuseen Winterthur (Projekt-Nr. 12874)

Der Grosse Gemeinderat hat mit dem Budgetbeschluss 2008 flir die Neupositionierung der
Kunstmuseen in Winterthur einen Betrag von 100 0000 Franken zulasten der Investitionsrech-
nung des Verwaltungsvermdgens, Projekt Nr. 12874, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss).

Dieser Kredit wurde in der Folge nicht verwendet.

Studienauftraq Villa Flora
Am 25. Januar 2012 beauftragte der Stadtrat mit SR.12.91-1 das Departement Bau, Amt fir Stad-

tebau, in Zusammenarbeit mit dem Departement Kulturelles und Dienste, Bereich Kultur, einen

Studienauftrag fir den Umbau und die Sanierung der Villa Flora durchzufiihren. Dabei ging der
Stadtrat davon aus, dass der bereits gesprochene Kredit von 100 000 Franken flir weitere Pro-
jektierungszwecke bendtigt wird und bewilligte deshalb fur den Studienauftrag einen zusatzlichen
Brutto-Stadtratskredit in der Hohe von 150 000 Franken und gab diesen frei (Beilage). Dieser SR-



Kredit wurde dem bereits bestehenden Projekt Nr. 12874 (Neupositionierung Kunstmuseen Win-
terthur) gutgeschrieben. Die Halfte der Kosten fir den Studienauftrag in der Hoéhe von

75 000 Franken wurde in der Folge von der Hahnloser/Jaggli Stiftung ibernommen.

Nach Abschluss des Studienauftrags im Jahr 2013 folgte der Stadtrat mit SR.13.241-1 der Emp-
fehlung des Beurteilungsgremiums und empfahl fir den Umbau und die Sanierung der Villa Flora
das Projekt des Architekturblros Jessen + Vollenweider GmbH aus Basel zur Weiterbearbeitung.
Dieses Projekt befindet sich aktuell in der Bauphase und wird Uber ein separates Investitionspro-
jekt abgewickelt (Projekt-Nr. 13075, Umbau Villa Flora).

Einrichtung Briner-Séle im Reinhart am Stadtgarten (vormals Museum Oskar Reinhart) und Um-

nutzung ehemalige Hauswart-Wohnung, Projekt Nr. 13168

Der Umzug der Sammlungen Briner und Kern aus dem Rathaus ins Reinhart am Stadtgarten war
Bestandteil des Sanierungsprogramms «effort 14+». Damit die beiden Sammlungen geméass Mu-
seumskonzept im Reinhart am Stadtgarten eingerichtet werden konnten, waren bauliche Anpas-
sungen notwendig. Mit dem Projekt wurde in der ehemaligen Hauswart-Wohnung Platz geschaf-
fen fir die Museumsadministration und den Hausdienst, so dass der Ostteil des Erdgeschosses
fur die Prasentation der Kunstwerke freigespielt werden konnte. Die Rdumlichkeiten wurden kom-
plett saniert: die Parkettbelage wurden aufgefrischt, Wande und Decken wurden frisch gestrichen

und alle drei Sale wurden mit einer neuen LED-Leuchtdecke ausgestattet.

Die Kosten fur die Einrichtung der Briner-Sale im Reinhart am Stadtgarten beliefen sich auf ins-
gesamt 470 000 Franken. Die gebundenen Kostenanteile im Umfang von 150 000 Franken wur-
den gemass Beschluss des Stadtrates vom 25. November 2015 (SR.15.997-1) Uber das Projekt
Nr. 13168 abgerechnet. Die weiteren Kosten, wovon 170 000 Franken durch Drittmittel (Spen-
dengelder des Vereins «Freunde des Museums Oskar Reinhart mit den Sammlungen Briner und
Kern») gedeckt waren, wurden dem Projekt Nr. 12874 belastet. Zusammengefasst prasentiert

sich die Finanzierung des Projektes gemass SR.15.997-1 wie folgt:

Projekt Nr. 13168
«Museum Oskar Reinhart, Sanierungsmassnahmeny» Fr. 150'000.00 (§25.11.15)

Projekt Nr. 12874
«Neupositionierung Kunstmuseen Winterthur» Fr. 150'000.00
Spendengelder Fr. 170'000.00




Innerhalb des Projekts Nr. 12874 wurden die Ausgaben durch den mit dem Budget 2013 vom
Grossen Gemeinderat bewilligten Projektierungskredit in der Hohe von 200 000 Franken (konsti-
tutiver Budgetbeschluss) finanziert. Dieser wurde mit Verfigung vom 7. Juli 2015 durch die De-
partementsleitung Kulturelles und Dienste zur Einrichtung der Briner-Sale im Reinhart am Stadt-
garten und die damit verbundene Umnutzung der ehemaligen Hauswart-Wohnung fir die Admi-

nistration und das Personal bis zum Betrag von 150 000 Franken freigegeben (Beilage).

2. Ubersicht der Kredite Projekt Nr. 12874

Projekt Nr. 12874 Kredit Beschlussdatum
B-Kredit (Projektierung) 100'000 Fr. 10.12.2007
SR-Kredit (Projektierung) 150'000 Fr. 25.01.2012
Beitrag Hahnloser/Jaggli Stiftung -75'000 Fr. 25.01.2012
B-Kredit (Projektierung) 200'000 Fr. 10.12.2012
Total 375'000 Fr.

Insgesamt wurden zugunsten des Projekts Nr. 12874 demnach drei Kredite bewilligt. Der erste
(B-Kredit, 100 000 Franken) war fir die Erarbeitung eines Konzeptes zur Neupositionierung der
Kunstmuseen Winterthur vorgesehen, wurde aber nicht bendétigt, da die betreffenden Ausgaben
der Erfolgsrechnung belastet wurden. Der zweite Kredit (SR-Kredit, 150 000 Franken brutto bzw.
75 000 Franken netto) wurde fur den Studienauftrag Villa Flora verwendet, welcher sich aus
ebendiesem Konzept zur Neupositionierung der Kunstmuseen Winterthur ergab. Mit dem dritten
(B-Kredit, 200 000 Franken) wurden im Zusammenhang mit der Neupositionierung der Kunstmu-
seen stehende Ausflhrungsarbeiten (Einrichtung der Briner-Sale) finanziert. Bei Letzterem wurde
versehentlich ein Projektierungskredit anstatt ein Ausfuhrungskredit beantragt und bewilligt.

Zusammenfassend sind also Uber das Projekt Nr. 12874 diverse Projektierungs- und Ausfuh-
rungsarbeiten im Zusammenhang mit der Neupositionierung der Kunstmuseen abgewickelt wor-

den, fur die aus heutiger Sicht separate Projekte angezeigt gewesen waren.

3. Kreditabrechnungen

Projekt Nr. 12874 Kredit Ausgaben
B-Kredit (Projektierung) 100'000 Fr.
SR-Kredit (Projektierung) 150'000 Fr.
B-Kredit (Projektierung) 200'000 Fr.
Bruttokredit 450'000 Fr.
Einnahmen/Beitrag Dritte -75'000 Fr.




Nettokredit 375'000 Fr.

Aufwand gemass CS2 Projektabrechnung 255'037.35 Fr.
Minderaufwand 119'962.65 Fr.
Projekt Nr. 13168 Kredit Ausgaben
SR-Kredit 150'000 Fr.

Aufwand gemass CS2 Projektabrechnung 149'599.70 Fr.
Minderaufwand 400.30 Fr.

Abweichungsbegriindung

Die Kostenunterschreitung betragt insgesamt 120 362.95 Franken (22.93 %). Diese Minderkos-
ten ergeben sich zur Hauptsache aus der Nichtverwendung des zuerst bewilligten B-Kredites von
100 000 Franken.

4. Rechtsgrundlage
Gestitzt auf § 65 der Vollzugsverordnung Uber den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur vom
25.02.2009 werden die Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerkla-

rungen der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

5. Bauherreneigenleistungen

Far die Durchfihrung des Studienauftrags fur die Villa Flora (Kostenart 504051) wurden keine
Bauherreneigenleistungen verrechnet, da diese erst ab der Projektumsetzung verrechnet wer-
den. Fur die Einrichtung der Briner-Sale (Kostenart 504052) wurden die Bauherreneigenleistun-

gen mit 5 600 Franken berechnet und dem Projekt belastet.

6. Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen.

Beilagen:

1. SR.12.91-1 vom 25.01.2012

2. Verfugung Vorsteher Departement Kulturelles und Dienste vom 07.07.2015

3. SR.15.997-1 vom 25.11.2015

4. Projektabrechnungen CS2 Uber die Projekte Nr. 12874 und Nr. 13168 vom 21.7.2020



