
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                      25.11.2020 
 

 

Departement Bau / Tiefbauamt: 

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 20760, Umbau Kehrichtwagen (27) Entsorgungs-

dienst (Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.20.794-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredits Projekt-Nr. 20760 für den Umbau des Kehrichtwa-

gens (27) für den Entsorgungsdienst im Betrag von 159 229.05 Franken (Minderkosten  

770.95 Franken) wird genehmigt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Bau, Finan-

zen und Controlling, Tiefbauamt; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  
 A. Simon 
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Begründung: 
 

1. Gebundenerklärung und Ausgabenfreigabe 
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 27.02.2019 die Ausgaben für den Umbau des Kehrichtwa-

gens (27) im Betrag von 160 000 Franken gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrech-

nung des Verwaltungsvermögens, Projekt Nr. 20760, freigegeben (Beilage). 

 

2. Projektbeschrieb 
Im Jahr 2012 hatte sich das Tiefbauamt entschieden, einen Kehrichtwagen mit einem alternativen 

Hybridaufbau zu beschaffen. Nach 6 Jahren Betrieb war dieses Fahrzeug noch das weltweit ein-

zige in seiner Klasse. Defekte und Reparaturen dieses alternativen Aufbaus hatten sich erheblich 

gehäuft. Die Ersatzteilverfügbarkeit nahm drastisch ab, weshalb das Tiefbauamt einen Aufbau-

Umbau zu einem herkömmlichen Aufbau beabsichtigte. 

 

3. Projektabrechnung 
3.1. Übersicht 

Projekt Nr. 20760 Kredit Ausgaben 

Ausführungskredit 160 000.00  

Gesamtkredit 160 000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  159 229.05 

Total Aufwand  159 229.05 
Minderaufwand  770.95 

 
3.2. Abweichungsbegründung 
 Der Kreditrahmen wird eingehalten. 

 

4. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur wer-

den die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen der Investitions-

rechnung vom Stadtrat abgenommen. 

 

5. Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen. 

 

Beilagen: 
1. SR.19.115-1 vom 27.02.2019 

2. Projektabrechnung CS2 vom 27.10.2020 
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