
Informationsveranstaltung
Bauprojekte am Bahnhof Winterthur

Stadtverwaltung Winterthur, Superblock, Pionierstrasse 7
Donnerstag, 18. Januar 2018

Referenten:
Stadtrat Josef Lisibach, Vorsteher Departement Bau Winterthur
Armand Bosonnet, Gesamtprojektleiter Masterplan Bahnhof
Christian Furrer, Gesamtprojektleiter SBB Infrastruktur



Programm

• Begrüssung und Vorstellung
• Projektüberblick

- Leistungssteigerung Bahnhof Winterthur
- Neues Verkehrs- und Betriebskonzept Bahnhofplatz Nord
- Kanalumlegung Turner-/Bankstrasse
- Rampe21 / PU-Nord und Veloquerung

• Bauablauf und Termine
• Verkehrsführung im Neuwiesenquartier
• Anwohnerinformationen / Kontakt
• Fragen
• Apéro
Infoveranstaltung 18. Januar 2018
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Baustelle erhält einen Namen
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Projektüberblick
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Projekte rund um den Bahnhof 2014 - 2023
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Leistungssteigerung Bahnhof Winterthur
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Leistungssteigerung Bahnhof Winterthur (2015 – 2018)
Projektinhalt:

• Durchgängiger Viertelstundentakt S11 und S12, Halbstundentakt im Tösstal sowie zwischen 
Winterthur und Stein am Rhein

• Verbreiterung der Perronanlagen der Gleise 1, 2, 6/7 und 8/9 an den Endbereichen, inkl. Verlängerung 
der Perrondächer

• Schnellere und neue Weichenverbindungen und grossräumig Fahrleitungsanpassungen im Bahnhofs 

Arbeiten bis Dezember 2018:

• Fertigstellung Randbereiche für neue Wülflingersteg

• Einheben der Brückenelemente Bahnfussweg
(Ende Februar 2018)

• Perronerhöhung 4/5 und 6/7 im Endbereich Seite Ost
(Aufhebung alte Karrenüberfahrten)

• Abbruch Perrondächer 4/5 und 6/7

• Gleisbau auf Ostseite

> Mehr Züge und mehr Sitzplätze dank längeren Zügen ab Fahrplanwechsel  Dezember 2018.



Neues Verkehrs- und Betriebskonzept am 
Bahnhofplatz
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nur noch Taxi / Bus / Güterumschlag privater Verkehr / Bahnhofsvorfahrt

Parkplätze

Raiffeisen

Post

HB

Manor

Terminus
Talgarten

umgesetzt per 11. Dezember 2017



Kanalumlegung Turner-/Bankstrasse
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Baustart am 15. Januar 2018 erfolgt



Rampe 21 / PU-Nord und Veloquerung

Infoveranstaltung 18. Januar 2018

9

Baustart am 8. Januar 2018 erfolgt



Rampe 21 / PU-Nord und Veloquerung
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Baustart am 8. Januar 2018 erfolgt



Mehr Platz und Komfort in der neuen 
Personenunterführung Nord
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Übersicht Personenunterführung Nord / Veloquerung
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Neue sichere und schnelle Veloquerung
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Neugestaltung Rudolfstrasse – Blick vor Hotel 
Wartmann in Richtung Wülflingerstrasse
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Neue unterirdische Velostation Rudolfstrasse
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Bauablauf und Termine 2018
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Bauprogramm und Termine – 1. Halbjahr 2018
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(1/2) Seite Rudolfstrasse:
- Allg. Vorbereitungsarbeiten 

und Baustelleninstallationen
- Abbrüche
- Installation Kran Nord
- Aushub/Baugrubensicherung
- prov. Umlegung Werkleitungen
- Steg und Unterfangungen 

entlang Rudolfstrasse 17/19

(3) Im Gleisfeld:
- Bau Passerelle
- Bauhilfsmassnahmen

(4) Seite Bahnhofplatz:
- Umlegung Werkleitungen 

Turnerstrasse
- Kanalbau/Wasserleitung



Bauarbeiten/Meilensteine Januar bis Juni 2018 (I)

Infoveranstaltung 18. Januar 2018

18

Seit 8. Januar
• Veloräumung und Bauwand stellen Wart- bis Konradstrasse
• Aufbau des Containerdorfes hinter Parkhausrampe
• Erstellung Baugruben und Unterfangungen vor 

Rudolfstrasse 17/19 (Dauer ca. 6-8 Wochen)
• Provisorische Werkleitungsumlegung Wart- bis 

Konradstrasse, Kurzunterbrüche



Bauarbeiten/Meilensteine Januar bis Juni 2018 (II)
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Seit 15. Januar
• Fällen von Bäumen (Nachtarbeit)
• Rückbau Perrondächer Gl. 6/7 und  Gl. 4/5  

(3 Wochen, Nachtarbeit)
• Kanalbau Turner-/Bankstrasse 

Ab 4. Februar
• Erstellen Schutzgerüst und Aufbau Turmdrehkran im 

Bereich Rudolfstrasse (ca. 3 Wochen, Nachtarbeit )
• Verbreiterung Durchgang/-fahrt neben Parkhausrampe 

(heutige Rabatte und Vorplatz Restaurant)



Bauarbeiten/Meilensteine Januar bis Juni 2018 (III)
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Ab März
• Aufbau Passerelle über Gleise (Tag- und Nachtarbeiten)

Ab April/Mai
• Aufbau Logistikplattform über Parkhausrampe
• Inbetriebnahme neue Brücke Bahnfussweg (über 

Wülflingerstrasse)

Ab Juni
• Umleitung Wegführung Unterführung Nord auf Passerelle

über Gleise



Bauablauf und Termine – 2. Halbjahr 2018
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Seite Rudolfstrasse:
- Logistikplattform
- Installation Kran Süd
- Werkleitungen unterhalb 

Velostation
- Betonarbeiten an 

Velostation

Im Gleisfeld:
- Einbau 

Bauhilfsmassnahmen
- Aushub/Baugrubensicher

ung

Seite Bahnhofplatz:
- Unterfangung

Aufnahmegebäude SBB
- Logistikplattform und 

Kran
- Umlegung Werkleitungen 

Bankstrasse
- Kanalbau/Wasserleitung



Schnitt durch Bahnhof während Bauzeit (2018-2021)
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Passerelle Bahnhofsparkhaus

Künftige 
Personenunterführung

Künftige
Veloquerung



Provisorische Passerelle über Gleise
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3d Passarelle

• Verbindet Rudolfstrasse mit dem Bahnhofplatz

• Zugänge zu allen Gleisen



Übersicht Verkehrsführung ab Januar 2018
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Eichgutstrasse

Rudolfstrasse

Strickerstrasse

Neuwiesenstrasse

Parkhaus
MIV
Zubringerdienst / evt. Baustellenverkehr
Baustellenverkehr



Übersicht Veloabstellplätze ab Januar 2018
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Anwohnerinformationen – Kontakte 
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Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
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Anwohner-Informationen
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Anwohnerschreiben per Post

• halbjährlich 
• bei aussergewöhnlich intensiven

Bauarbeiten, Umstellungen,
Einschränkungen

Direktanstösser/Direktbetroffene stehen in direktem Kontakt 
mit den örtlichen Bauleitungen/Unternehmungen



Anwohner-Informationen: Online
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Stadt Winterthur: stadt.winterthur.ch/rampe21



Anwohner-Informationen: Online
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SBB: sbb.ch/ausbauwinterthur

Bauprogramm der Nachtarbeiten
(Aktualisierung alle 2 Wochen)



Anwohner-Information: Kontakt
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Wir beantworten gerne Ihre Fragen.

ausbau.winterthur@sbb.ch                079 894 33 22



Ausblick Projekte im Neuwiesenquartier
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Neugestaltung Rudolfstrasse
Logistik-/Entsorgung

Rampe21 / PU-Nord 
und Veloquerung



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Haben Sie Fragen?


