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Zusammenfassung 

Heute steigen im Bahnhof Winterthur täglich rund 120 000 Reisende ein und aus. In 

den nächsten dreissig Jahren wird sich diese Zahl auf gegen 180 000 Reisende pro Tag 

erhöhen, wie die Verkehrsprognosen der SBB zeigen. Aus diesen Gründen entwickeln 

die SBB und die Stadt Winterthur gemeinsam ein Ausbaukonzept für die langfristige 

Weiterentwicklung des Bahnhofs und seiner Umgebung. 

Für diesen kooperativen Planungsprozess haben der Stadtrat und die SBB eine entspre-

chende Vereinbarung unterzeichnet. Das Konzept soll sowohl die bahnbetrieblichen und 

verkehrlichen Bedürfnisse berücksichtigen als auch städtebaulich überzeugen. Dabei 

wird das bereits in den neunziger Jahren formulierte Leiterkonzept, mit dem die Längs - 

und Querverbindungen zum Bahnhof  gestärkt werden sollen, neu aufgegriffen und wei-

terentwickelt.  

Die Entwicklungsplanung wird  von einer breit abgestützten Begleitgruppe von SBB, 

Stadt und Fachleuten des Kantons und des Bundes begleitet. Basis bildeten die Erkennt-

nisse aus der 2018 abgeschlossenen Testplanung zum Gleisraum im Stadtzentrum. Die 

Testplanung konnte verschiedene Stossrichtungen aber auch die städtebaulichen und 

verkehrlichen Herausforderungen für den Bahnhofausbau aufzeigen. Darüber hinaus 

wurden durch Fachleute der SBB und der Stadt in einem umfassenden und systemati-

schen Variantenfächer alle zielführenden Möglichkeiten dargestellt. Der Variantenfä-

cher umfasst 33 Varianten, welche sich in drei Hauptgruppen mit sechs, sieben oder acht 

durchgehenden ebenerdigen Gleisen gruppieren lassen: 

- Die sechsgleisigen Varianten  haben den schmalsten Bahnhofquerschnitt, be-

dingen aber einen ergänzenden Hoch- oder Tiefbahnhof mit vier Gleisen.  

- Die siebengleisigen Varianten  weisen bedingt durch die notwendigen Per-

ronverbreiterungen der Gleise 6/7 und 8/9 einen grösseren Querschnitt aus als 

heute. Sie sind nur in Kombination mit einem langfristigen Wendebahnhof 

(beim Güterschuppen Vogelsang oder in Hoch- oder Tieflage beim bestehenden 

Bahnhof) oder mit einem zweigleisigen Durchgangsbahnhof in Hoch- oder Tief-

lage für die Schaffhauserlinie möglich. 

- Die achtgleisigen Varianten  haben den breitesten Querschnitt und sind nur 

mit starken städtebaulichen Eingriffen möglich, entweder auf Seite Ru-

dolfstrasse oder auf Seite Bahnhofplatz. 

Für die Bewertung der Varianten haben die SBB und die Stadt gemeinsam einen umfas-

senden Kriterienkatalog formuliert. Mit diesem Katalog wurden die Varianten gemein-

sam bewertet. 

Ergebnisse 1. Bewertungsrunde  

Die Varianten mit einer Entwicklung in die Höhe (Wendebahnhof oder Schaf fhauser-

Linie, bzw. St. Galler-Linie in Hochlage ) haben sich als stadträumlich sehr problema-

tisch erwiesen. Die Varianten mit einer Entwicklung in die Tiefe (Wendebahnhof, Schaff-

hauser-Linie, bzw. St. Galler-Linie oder Fernverkehrslinien in Tieflage ) sind sehr teuer 

und haben gleichzeitig auch stadträumliche Nachteile durch die Rampenbauwerke. 

Bei den Varianten mit einem Ausbau auf der Stadtebene ergeben sich im Vergleich zwi-

schen den siebengleisigen und den achtgleisigen Varianten klare Vorteile für die sieben-

gleisigen Varianten. Bei acht Durchfahrtsgleisen entstehen grosse Eingriffe in die Ru-
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dolfstrasse oder beim Aufnahmegebäude und Stadttor. Die siebengleisigen Varianten er-

fordern immer die Ergänzung mit einem Wendebahnhof, wobei der dreigleisige Wende-

bahnhof im Vogelsangareal gegenüber den Varianten in Hoch- und Tieflage am besten 

abschneidet. 

Als Ergebnis der ersten Bewertungsrunde wurde als strategische Stossrichtung eine Lö-

sung mit sieben Durchgangsgleisen auf Stadtebene und einem Wendebahnhof auf dem 

Areal Vogelsang Nord selektioniert . Die besten Bewertungen der siebengleisigen Vari-

anten erhielten die Varianten 211 (Ausdehnung Seite Rudolfstrasse) und 451 (Ausdeh-

nung Seite Aufnahmegebäude). Bei beiden Varianten wurden im Vergleich aller 33 Va-

rian ten ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis, eine bahnbetrieblich relativ gute Lösung, 

keine oder vertretbare Einschränkungen im Aufnahmegebäude sowie eine gleichblei-

bende oder funktional zu kompensierende Breite der Rudolfstrasse attestiert. Bei beiden 

Variant en konnte zudem bestätigt werden, dass sie mit einem viergleisigen Tiefbahnhof  

als langfristige zusätzliche Ausbauoption aufwärtskompatibel sind .  

Ergebnisse 2. Bewertungsrunde  

Die beiden Varianten 211 und 451 wurden in der Folge vertieft. Durch das interd iszipli-

näre Team Pool Architekten, Basler&Hofmann, Verkehr sowie Studio Vulkan, Freiraum 

wurden die beiden Varianten städtebaulich und konzeptionell vertieft. Diese Untersu-

chung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den Fachexperten der SBB und der Stadt. 

Gleichzeitig wurden durch die SBB die Eingriffe der Variante 451 in das Aufnahmege-

bäude und das Stadttorgebäude auf ihre Machbarkeit untersucht. Seitens Stadt wurden 

die verkehrlichen Aspekte im erweiterten Perimeter der Stadtmitte untersucht.  

Die Stärken der Variante 211 liegen bei der Bewertung der zweiten Runde in den bahn-

betrieblichen und baulichen Vorteilen, was sich auch in den tieferen Kosten ausdrückt. 

Die Nachteile liegen in der stadträumlich und verkehrlich problematischen erforderli-

chen Verengung der Rudolfstrasse. Die Stärken der Variante 451 liegen hingegen in der 

stadträumlichen und verkehrlichen Qualität der Rudolfstrasse, welche als Zugang zum 

Bahnhof und zum Neuwiesenquartier etwas grosszügiger erhalten wird. Die Nachteile 

ergeben sich sowohl baulich wie betrieblich indem der ganze Gleiskörper in Richtung 

Aufnahmegebäude und Stadttor geschoben werden muss, was sich wiederum in den hö-

heren Kosten und den erforderlichen Eingriffen im denkmalgeschützten Aufnahmege-

bäude ausdrückt. 

Ergebnisse der E ntwicklungsplanung und weiteres Vorgehen  

Die Beurteilung der beiden Varianten wurde erneut mit dem gleichen Zielsystem und 63 

Messgrössen vorgenommen. Dabei hat sich das Bild mit unterschiedlich gelagerten Vor - 

und Nachteilen der beiden Varianten bestätigt. Seitens Stadt und SBB besteht Konsens 

über die Bewertung und über die Einschätzung der Stärken, Schwächen, Chancen und 

Risiken der Varianten 211 und 451. Es erfolgt kein Entscheid für eine Bestvariante. Die 

Variantenwahl wird auf den Zeitpunkt der Vorstudien für die Perronverbreiterungen 

und den Ausbau der PU Süd verschoben, um dann auf die aktuellen Entwicklungen 

Rücksicht nehmen zu können. 

Für einen definitiven Entsch eid sollen verschiedene Vertiefungen vorgenommen wer-

den, welche in vier Arbeitspakete im Sinne von Vorstudien  gegliedert werden. Dies Ar-

beitspakete basieren auf dem für beide Varianten gemeinsamen Grundprinzip der Bahn-

hofentwicklung:  
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Variantenunabhängige s Grundprinzip des Bahnhofausbaus  

- weiterhin sieben Durchgangsgleise mit Verbreiterungen der Perrons 6/7 und 8/9  

- dreigleisiger Wendebahnhof Areal Vogelsang Nord, kombiniert mit einer Areal-

entwicklung und einem zusätzlichen Fusswegsteg zum Sulzer Areal 

- Aufhebung Bahnhofparking über den Perrons (zwingend durch Perronverbreite-

rung)  

- Weiterentwicklung des Leiterkonzepts mit seinen Holmen und Sprossen als 

städtebauliches Grundprinzip  

Vertiefungsthemen in vier Arbeitspaketen  

Arbeitspaket PU Süd (Lead: SBB Infrastruktur)  

- Prüfung von Möglichkeiten zur Unterbringung einer weiteren Velostation unter 

den Gleisen und Perrons angrenzend an die PU Süd 

- Definition des Layouts der PU im Perimeter unter den Gleisen und Perrons un-

ter Berücksichtigung der Anforderungen an eine leistungsfähige, attraktive Pas-

sagierverteilung und Quartierverbindung sowie an die Zugänge zu Velostationen 

- Erarbeitung von Vorgaben zuhanden der Arbeitspakete Bahnhofplatz und Ru-

dolfstrasse bezüglich Lage und Layout der Hauptzugänge zur PU 

Arbeits paket Bahnhofplatz (Lead: Stadt Winterthur)  

- Weiterentwicklung des innerstädtischen Verkehrskonzeptes gemäss den Zielen 

der Räumlichen Entwicklungsperspektive Winterthur 2040 zum Schwerpunkt-

gebiet «Gleis-korridor und Hauptbahnhof»  

- Konzept für betrieblich un d stadträumlich hochwertige Neuorganisation der 

Bushaltestellen und -linienführung im Umfeld des Bahnhofes  

- Konzept für stadträumliche und funktionale Aufwertung Stadtraum Bahnhof-

platz im Bereich zwischen Altstadt, Stadttor, Coop City und Salzhausplatz (mit 

hochwertigen, gut funktionierenden Aufenthalts - und Zirkulationsräumen und 

grosszügigem Zugang zur PU Süd) inkl. Prüfung einer neuen Velostation 

- Definition einer optimalen Lage Kopfzugang zur PU Süd innerhalb der Vorgaben 

aus dem Arbeitspaket PU Süd 

- Aufwertung St.Georgen-Platz mit verbesserter Verbindung zum Bahnhof 

Arbeitspaket Rudolfstrasse (Lead: Stadt Winterthur)  

- Vertiefung der Grundlagen für die langfristige Weiterentwicklung des Verkehrs-

konzepts Neuwiesen in Abhängigkeit der beiden Bestvarianten 

- Vertiefung der Anforderungen an den Stadtraum Rudolfstrasse mit Festlegung 

des Layouts für alle Funktionen auf der Rudolfstrasse zwischen Wülflinger-

strasse und Kesselhausplatz inkl. Zugänge zur PU Süd 

- Definition einer optimalen Lage Kopfzugang zur PU Süd innerhalb der Vorgaben 

aus dem Arbeitspaket PU Süd 

- Definition des Layouts für eine neue Velostation unter der Rudolfstrasse mit di-

rektem Zugang zur PU Süd 
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Arbeitspaket Vogelsang (Lead: SBB Immobilien)  

- Notwendige Vorleistung durch SBB Infrastruktur: Entwicklung  des Masterplans 

SBB für den Bereich Güterbahnhof, insbesondere mit der Definition der funktio-

nalen Anforderungen für die verschiedenen Nutzungen  

- Erarbeitung der Grundlagen für die Festlegung eines Verkehrskonzepts Vogel-

sang 2050 zu Arealerschliessung, City-Logistik, Parking Velo und MIV  

- Durchführung einer städtebaulichen Testplanung für eine Arealentwicklung Vo-

gelsang Nord in Kombination mit dem Wendebahnhof  

- Festlegung des Layouts für eine neue Brücke Vogelsang Nord-Sulzeraeal als 

Quartierverbindung  

Zeitr ahmen, Meilensteine, Kommunikation  

Die oben aufgeführten Arbeitspakete sind bis spätestens 2035 zu bearbeiten. Die Resul-

tate dieser Vertiefungen bilden die Grundlage für den definitiven Variantenentscheid , 

welcher vor dem Start der Vorstudie SBB zu den Perronverbreiterungen vorliegen soll, 

spätestens jedoch im ersten Teil dieser Vorstudie gefüllt werden muss. Dabei können 

allfällige neue Bedürfnisse und Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. 

Der Variantenentscheid muss bis 2035 vorliegen, sofern er vorzeitig erforderlich wird, 

kann die Terminplanung von Stadt und SBB angepasst werden. Anschliessend wird ab 

ca. 2035 die Projektierung des Wendebahnhofs Vogelsang, den Perronverbreiterungen 

und der PU Süd aufgegleist. Die Realisierung des Wendebahnhofs erfolgt  ca. 2040, die 

Realisierung der Perronverbreiterungen und der PU Süd ca. 2045. 

Der Einstieg in die öffentliche Diskussion mit beiden Varianten  findet  mit dem Auftakt 

der öffentlichen Infoveranstaltung am 06. Oktober  2021 statt, sowie die Veröffentli-

chung des vorliegenden Fachberichts und einer Broschüre (Kurzfassung) mit den wich-

tigsten Erkenntnissen. In der nächsten Phase sind weitere Partizipationsveranstaltun-

gen vorgesehen. 
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 Ausgangslage und Ziele 

1.1 Ausgangslage  

Die wichtigen Herausforderungen für die Zukunft des Gleisraums in der Stadtmitte von 

Winterthur sind eng mit der Entwicklungsstrategie des Bahnhofs verknüpft. Dies hat die 

von 2017 bis 2018 von SBB, Stadt und Kanton gemeinsam durchgeführte Testplanung 

zum Gleisraum SBB Tössmühle bis Lindspitz gezeigt.  

Der heutige Bahnhof vermag die von der Stadt gesetzten Erwartungen hinsichtlich des 

Erscheinungsbildes und der Funktionalität nicht mehr zu erfüllen. Aus bahnbetriebli-

cher Sicht genügen die Publikumsanlagen in Winterthur den langfristigen Anforderun-

gen nicht. Die Mittelperrons Gleis 6/7 und 8/9 sind für zukünftige Angebotsverdichtun-

gen deutlich unterdimensioniert. Sie müssen verbreitert und den Anforderungen bezüg-

lich Kundenlenkung und Sicherheit angepasst werden. Um das mit der Zürcher S-Bahn 

2. Generation geplante Angebot umzusetzen, muss langfristig (Horizont 2050+) auch 

die Anzahl der Perronkanten erhöht werden. Daher setzen sich die SBB und die Stadt für 

eine qualitativ hochwertige Weiterentwicklung des Ba hnhofs ein, welche seinem Stellen-

wert als fünftgrösster Bahnhof der Schweiz gerecht wird. 

1.2 Warum eine Entwicklungsplanung?  

Mit der Entwicklungsplanung sollen die wesentlichen Ziele, Leitplanken und Lösungs-

ansätze der Gleisraum-, Areal- und Bahnhofentwicklun g konzeptionell beschrieben wer-

den. Das Instrument Entwicklungsplanung ist ein gemeinsames Steuerungs- und Koor-

dinationsinstrument. Die gemeinsame Entwicklungsplanung baut auf verschiedenen 

Teilstudien und Variantenabklärungen auf und integriert die Ergebn isse aus interdiszip-

linärer Sicht.  

Innerhalb dieser Entwicklungsplanung wird durch die SBB die Planung der Bahnanla-

gen mit dem SBB Planungsinstrument des «regionalen Masterplans» erarbeitet. Die 

Stadt Winterthur bringt sich kooperativ in diesen Prozess ein  und setzt sich gemeinsam 

mit der SBB für ein aus betrieblicher, stadträumlicher und verkehrlicher Sicht überzeu-

gendes Ausbaukonzept für den Bahnhof ein. Das Ziel ist eine, zwischen der SBB und der 

Stadt Winterthur , abgestimmte und mitgetragene Strategie zur Bahnhofentwicklung in 

einem langfristigen Zeithorizont bis nach 2050.  

 

Abbildung 1: Schema Teilaufgaben Entwicklungspla-

nung (Grafik Metron)  

Entwicklungsplanung Bahnhof Winterthur

Mandat Projektsupport + Synthese 

Metron

Vertiefung Bahnhofvarianten

SBB Infrastruktur

Mandat Städtebau / 

Freiraum / Verkehr
externes Mandat

Grundlagen + Abklärungen 

Stadt Winterthur
Verkehr, Stadtbus, Quartiere, 
Denkmalschutz etc.

Grundlagen + Abklärungen 

SBB Infrastruktur
Gleistopologien, 
Bahnhoffunktionen, 

Denkmalschutz etc. 

Entwicklung Teilareale

SBB Immobilien
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1.3 Ziele der Entwicklungsplanung  

1.3.1 Stadt Winterthur  

Für die Stadt Winterthur sind folgende Ziele für die Bahnhofentwicklung zentral:  

- Fünftgrösster Bahnhof als würdiges, identitätsstiftendes Eingangstor zur Stadt.  

- Vierseitig orientierter Bahnhof mit attraktiven Zugängen zu den Gleisen.  

- Grosszügige Quartierverbindungen längs- und quer zum Bahnhof (Leiterkon-

zept). 

- Rudolfstrasse als hochwertiger Verbindungsraum zum Neuwiesenquartier und 

Sulzerareal. 

- Mobilitätshub / neue zukunftsweisende Parking -Lösungen. 

- Kurze Umsteigebeziehungen mit attraktivem Stadtbus-Umsteigeknoten. 

- Umsteigefreie Anbindung Zentru msgebiet Oberwinterthur -Grüze aus Richtung 

Zürich.  

- Stadtverträgliche Zwischenzustände in den verschiedenen Entwicklungsetappen. 

1.3.2  SBB  

Für die SBB sind folgende strategischen Ziele relevant: 

- Die Beförderungskapazität für den Personen- und Güterverkehr wird in allen 

Planungshorizonten sichergestellt. 

- Die Infrastrukturanlagen erlauben flexible und effiziente Fahrplanstrukturen so-

wie die stabile Produktionsdurchführung in allen Planungshorizonten.  

- Die Dimensionierung der Publikumsanlagen erlau bt in allen Planungshorizon-

ten die sichere und effiziente Abwicklung der Fahrgastströme. 

- Erweiterungsinvestitionen erfolgen nach wirtschaftlichen Kriterien und unter 

Berücksichtigung der Folgekosten. 

- Die nachfragegerechte Dimensionierung der Güterverkehrsanlagen stellt eine 

leistungsfähige Anbindung ans Strassen- und Schienennetz für die Ver- und Ent-

sorgung der Region Winterthur auf der Schiene sicher. 

- Die Immobilienprojektentwicklungen im Umfeld des Bahnhofs Winterthur stel-

len eine hochwertige städtebauliche Ergänzung dar und bieten einen Mehrwert 

für die Belebung des Bahnhofquartiers durch einen vielfältigen Nutzungsmix, 

gemäss Synthesebericht zur Testplanung. 

- Der Bahnhof und das bahnhofsnahe Umfeld bieten den Reisenden und Bewoh-

nern der Stadt Winterthur e ine hohe Aufenthaltsqualität, ergänzt durch ein viel-

fältiges Versorgungsangebot.  
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1.4 Perimeter Entwicklungsplanung  

Der Perimeter für die Entwicklungsplanung ist in einen Bearbeitungsperimeter (Haupt-

bahnhof inkl. Vogelsang Nord und Lindspitz) und einen Fokusraum Bahnhof (Haupt-

bahnhof Winterthur) eingeteilt.  

Neben dem Bearbeitungsperimeter ist im Rahmen der städtebaulichen Überlegungen 

ein erweiterter Betrachtungsperimeter zu berücksichtigen.  

 

 

Abbildung 2: Perimeter Entwicklung splanung 

(Grafik Metron)  
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1.5 Rückblick Testplanung  

 

 

Abbildung 3: Syntheseskizze städtebauliche 

Gesamtstrategie Gleisraum (Grafik Metron ) 

Als Ergebnisse der Testplanung liegen Empfehlungen, Erkenntnisse und eine Synthese-

skizze vor. Diese beschreiben den vielfältigen Handlungsbedarf der Entwicklung des 

Bahnhofs, des Gleisraums und der Areale. Es bestehen starke Abhängigkeiten zwischen 

bahnseitigen und stadträumlichen Fragen, zu den umliegenden Stadtteilen und den Are-

alentwicklungen und zur Einbettung in die Gesamtstadt.  Als Erkenntnis aus der Test-

planung wurden folgende Empfehlungen für die Weiterbearbeitung in der Entwick-

lungsplanung formuliert:  

 
Entwicklungsthemen  Handlungsbedarf 

Entwicklung des Gleisraums 
als Teil einer räumlichen Ge-
samtstrategie für Winterthur 

 enge Abstimmung mit der Räumlichen Entwicklungsperspektive Winterthur 
2040, dem städtischen Gesamtverkehrskonzept und weiteren übergeord-
neten Planungen 

weitere Entwicklung des Hauptbahnhofs im Zusammenhang mit dem ge-
samten S-Bahn- und ÖV-Netz und in Relation zu den weiteren Bahnhöfen 
und ÖV-Hubs in Winterthur 
 

Entwicklung Bahnhof Win-
terthur, Zeithorizont 2050 

 Erarbeitung Ausbaukonzept des Bahnhofs und des städtebaulichen Um-
felds 

positiv bewertetes Entwicklungskonzept für den Bahnhof (betrieblich-funkti-
onal, wirtschaftlich, städtebaulich) 

Untersuchung der Auswirkungen des bahnseitigen Ausbaus auf die An-
kunftsorte Bahnhofplatz und Rudolfstrasse sowie auf den öffentlichen Ver-
kehr und den Fuss- und Veloverkehr 
 

Arealentwicklung  
Lindspitz 

 eigenständige Entwicklung des Lindspitz-Areals 
Untersuchung der städtebaulichen Lösung und Nutzungsanordnung 
 

Arealentwicklung Feld F  Prüfung der bahnbetrieblichen Nutzungen auf dem Feld F in Zusammen-
hang mit der Bahnhofentwicklung  
anschliessende Beurteilung des Entwicklungspotentials 
 

Arealentwicklung  
Vogelsang Nord und  
Entwicklung Depot West 

 Entwicklung des Areals Vogelsang Nord zusammen mit der Entwicklung 
des Bahnhofs 

Untersuchung der Abhängigkeiten zum Wendebahnhof und zu zusätzli-
chen Durchgangsgleisen 

Entwicklung eines Freiraum- und Nutzungskonzepts mit Einbezug der an-
grenzenden Quartierstrukturen und das Areal Depot West 
 



Entwicklungsplanung Bahnhof Winterthur | Ausgangslage und Ziele 
 

 

17 

 

Entwicklungsthemen  Handlungsbedarf 

Vogelsang Süd:  
Langfristige  
Entwicklungsoptionen 

 langfristige Option des Areals Vogelsang Süd gewährleisten 
Abstimmung mit dem Richtplaneintrag der Unteren Vogelsangstrasse 
 

Längs- und Querbeziehun-
gen 

 Einbezug der Längs- und Querbeziehungen und flankierenden öffentlichen 
Räume im Entwicklungskonzept Bahnhof Winterthur  
ausgebauter Bahnhof Winterthur mit attraktiven Wegen, Verbindungen und 
öffentliche Räumen  

Vertiefung der stadträumlichen Anbindung der Arealentwicklungen Lind-
spitz, Vogelsang Nord und Depot West an die angrenzenden Quartiere 
 

Bahnhofplatz und  
kommerzielle Bahnhofnut-
zungen 

 Zentraler Stellenwert der Beziehung von Altstadt, Stadtzentrum, Bahnhof-
platz und Bahnhof für die weitere Stadt- und Bahnhofentwicklung 
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1.6 Verkehrsprognosen und Ausbau  Bahnhof  Winterthur  

Heute steigen im Bahnhof Winterthur täglich rund 120 000 Reisende ein und aus . Nach 

dem Ausbau der Strecke WinterthurïZürich mit dem Brüttenertunnel  wird sich diese 

Zahl bis in den Horizont 2050 auf gegen 180 000 Reisende pro Tag erhöhen. Dies jeden-

falls belegen die Verkehrsprognosen von SBB Personenverkehr, welche sich auf Grund-

lagedaten des Bundes zur sozioökonomischen Entwicklung sowie auf aktuelle wissen-

schaftliche Verkehrsmodelle stützen. Die grossen laufenden Bauvorhaben im Umfeld 

des Bahnhofs (Lokstadt, ZHAW, Kantonsspital, Stellwerk 2 etc.) bestätigen diesen 

Trend.  

Der aktuelle Ausbau der Personenunterführung (PU) Nord bis 2021 ist ein erster wich-

tiger Schritt, um Komfort und Kapazität für die wachsende Anzahl Reisender am Bahn-

hof sicherstellen zu können. Mit dem steigenden Passagieraufkommen müssen voraus-

sichtlich in zwanzig bis dreissig Jahren die Perrons der Gleise 6/7 und 8/9 verbreitert 

sowie die Personenunterführung Süd ausgebaut werden. Für noch mehr Kapazitäten im 

Bahnverkehr wird das Bahnangebot weiter verdichtet. Dazu sind langfristig zusätzliche 

Gleise im Bahnhof Winterthur erforderlich.  

 

 

Abbildung 4: Verkehrsprognosen und Zugzahlenent-

wicklung  (Grafik SBB) 

 

Abbildung 5: Erhöhung der Perronkapazitäten, 

Übersichtsplan (Grafik SBB) 
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2035: 150 000 Ein-/Aussteiger pro Tag
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2016:    980 Züge /Tag
2018: 1 100 Züge/Tag mit AS 2025
2035: 1 380 Züge/Tag mit AS 2035
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1.7 Entwicklungspfad der Infrastrukturausbauten und Zeithorizonte  

Die Entwicklung des Bahnhofs Winterthur erfolgt etappiert in verschiedenen Zeithori-

zonten gemäss Abbildung 6 . Der STEP Ausbauschritt 2035 mit  dem Ausbau der Strecke 

Winterthur ïZürich durch den Brüttenertunnel bildet die Basis für die Planungen im Ho-

rizont 1. Mit  dieser Grundlage erfolgt die Festlegung der strategischen Stossrichtung für 

den Ausbau des Bahnhofs Winterthur im Horizont 3 . Dieser Horizont  entspricht dem  

Zielbild der Entwicklungsplanung Bahnhof Winterthur. Mit dem nachfolgenden Hori-

zont 4 wird im Sinne einer Sensitivitätsbetrachtung überprüft , ob das Zielbild aus dem 

Horizont 3 auch kompatibel zu einer allfälligen weiteren Verkehrszunahme wäre. Der 

Ausbau der Publikumsanlagen in einem Ausbauschritt nach 2035 wird schlussendlich 

basierend auf dem Zielbild der Entwicklungsplanung abgeleitet  und dem Horizont 2 zu-

geordnet. Mit dieser Rückwärtsentwicklung kann  die Aufwärtskompatibilität der Infra-

strukturen sicher gestellt werden. 

 

Abbildung 6: Überblick über die strategischen Zeit-

horizonte mit Entwicklungspfad der Infrastruktur-

ausbauten (Grafik SBB) 

Den verschiedenen Zeithorizonten werden keine exakten Jahreszahlen zugeordnet. Mit 

dieser bewussten Ungenauigkeit auf der Zeitachse soll aufgezeigt werden, dass es zweit-

rangig ist, wann ein bestimmter Planungszustand eintritt. Wichtig ist, dass beim Eintritt 

dieses Zeitpunktes klar ist, welches Ziel es zu erreichen gilt und welcher Weg zu diesem 

Ziel führt. Wann eine Umsetzung dieser Schritte sinnvoll und notwendig ist, entscheiden 

tatsächliche verkehrliche Entwicklungen im Raum Winterthur. Grob lässt sich der Ho-

rizont 3 jedoch in einen Zeithorizont nach 2050 einordnen.  

Trotz der zeitlichen Ungenauigkeit der Horizonte lässt sich die Verkehrsentwicklung wie 

folgt abschätzen: 

- Mit dem Ausbau des Bahnangebotes im Rahmen von ZEB / STEP AS 2025, bzw. 

der 4. Teilergänzungen (4. TE) der Zürcher S-Bahn vom Dezember 2018 steigt 

die prognostizierte Nachfrage bis zum Dimensionierungshorizont der heutigen 

Publikumsanlagen im Jahr 2040 um 46% gegenüber 2016. 
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- Eine weitere Verdichtung des Angebotes darüber hinaus ist nur mit dem Ausbau 

der Strecke ZürichïWinterthur mit dem Brüttenertunnel sowie dem Ausbau des 

Bahnhofs Zürich Stadelhofen möglich. 

- Mit den Sicherheitsnachweisen für die Publikumsanlagen konnte aufgezeigt wer-

den, dass die prognostizierte Nachfrage bis 2040 mit den Ausbauprojekten von 

ZEB / 4. TE im Bahnhof Winterthur unter Beibehaltung der Angebotsmengen 

und Gleisbelegungsstrukturen des Referenzkonzeptes von STEP AS 2025 (ZEB / 

4. TE) sicher abgewickelt werden kann. 

- Ab etwa 2030 findet mit Beibehaltung der Angebotsmengen von ZEB / 4. TE 

eine Verdichtung der Fahrgastwechselquoten pro Zug und der Fahrzeugauslas-

tungen im Querschnitt Richtung Zürich statt . 

- Ab etwa 2035 sind die Inbetriebnahme des Brüttenertunne ls und die dadurch 

ermöglichten Angebotsverdichtungen zwingend, da ab diesem Zeitpunkt der Re-

ferenzfall 2025 nicht mehr stabil betrieben werden kann (verzögerter Fahrgast-

wechsel mit längeren Haltezeiten). 

 

Abbildung 7: Mögliche Verkehrsentwicklung  mit den 

Ausbauten ZEB / 4. TE (= STEP AS 2025) 

 (Grafik SBB) 
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Abbildung 8: Mögliche Verkehrsentwicklung mit 

den Ausbauten von STEP AS 2035 (Grafik SBB) 

Mit den zusätzlichen Ausbauten des STEP Ausbauschritts 2035 ist folgende Verkehrs-

entwicklung möglich:  

- Mit dem Bau von Brüttenertunnel und Stadelhofen im STEP AS 2035 kann das 

Angebot zwischen Zürich und Winterthur ab 2035 weiter ausgebaut werden. 

- Mit den dadurch ermöglichten Angebotsverdichtunge n reduzieren sich die Fahr-

gastwechselquoten pro Zug und die Fahrzeugauslastungen im Querschnitt Rich-

tung Zürich für rund 15 Jahre gegenüber dem Angebot von ZEB / 4. TE. 

- Die Sättigungsgrenze mit weiterhin zunehmender Nachfrage wird mit dem ver-

dichteten Angebot von STEP AS 2035 erst nach 2050 erreicht. 

- Im Zeitraum ab 2050 sind die Publikumsanlagen des Bahnhofs Winterthur ge-

genüber den aktuellen Ausbauten von ZEB / 4. TE zu erweitern. 

- Das Mittelperron 4/5 ist auch langfristig ausreichend bemessen . 

- Das Mittelperron 6/7 ist langfristig sehr knapp bemessen und muss verbreitert 

werden. 

- Das Mittelperron 8/9 ist langfristig unterdimensioniert und muss verbreitert 

werden. 
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Abbildung 9: Angebots- und Infrastrukturaus-

bauschritte zwischen Tössmühle und Winterthur 

Hauptbahnhof  (Grafik SBB) 
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 Projektorganisation  und Vorgehen 

2.1 Projektorganisation  

Die Trägerschaft des Gesamtprojekts liegt bei der Stadt Winterthur und bei SBB Infra-

struktur. Für die Entwicklungsplanung haben sie eine kooperative Projektorganisation 

gebildet. Der Entscheidungsprozess erfolgt im Rahmen der drei unten aufgeführten Gre-

mien. Ziel ist eine vertiefte Bearbeitung des Projekts auf operativer Ebene sowie ein the-

menspezifischer Einbezug der Fachverantwortlichen. Auf strategischer Ebene werden 

die Variantenentscheide phasenweise verabschiedet. 

 

Abbildung 10: Projektorganisation Entwicklungspla-

nung Bahnhof Winterthu r 

 (Grafik SBB, Stadt Winterthur)  

 

Projektsteuerung: Strategische Leitung  

Anträge an Exekutiven  

Projektleitung : Operative Leitung  

Leitung und Koordination Gesamtplanung  

Entscheid Kommunikation  

Kernteam: Beratung  

Vorlagen für Projektsteuerung und Fachbegleitgruppe  

Fachbegleitgruppe: Spiegelung und Fachdiskussion  
  



Entwicklungsplanung Bahnhof Winterthur | Projektorganisation und Vorgehen 

 

24 

2.2  Vorgehen mit 4 Phasen  

 

Abbildung 11: Projektablauf Entwicklungsplanung , 

(Grafik SBB, Stadt Winterthur)   
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Überblick Phasen   

In den Phasen o bis 3b wurden folgende Arbeiten vorgenommen:  

Phase 0  

- Grundlagen zusammenstellen 

- Bewertungsmethodik  und Zielsystem der Variantenbeurteilung  definieren  

- Breiten Variantenfächer methodisch herleiten und entwickeln  

Phase 1  

- Breiten Variantenfächer analysieren 

- Breiten Variantenfächer einengen 

Phase 2  

- Varianten vertiefen  

- Vertiefungsstudien zu relevanten Themenfelder (Städtebau und Stadtraum, 

städtischer Verkehr, Grundwasser, Aufnahmegebäude) auslösen. 

Phase 3a  

- Varianten verfeinern  

- vollständiger Variantenfächer bewerten 

- Strategische Stossrichtung bestimmen 

Phase 3 b 

- Vertiefungsfragen klären 

- Varianten der strategischen Stossrichtung bewerten 

- Mit zwei Bestvarianten abschliessen 

- Weiteres Vorgehen definieren 

- Abschluss mit zwei Bestvarianten
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Phase 0 Definition Grundlagen und 

Methodik , Entwicklung des 

Variantenfächers
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 Grundlagen  

3.1 Übersicht der Grundlagen  

Folgende Grundlagen wurden berücksichtigt:  

 
Planungsrechtliche und 
strategische Grundlagen 

relevante Aspekte für die Entwicklungsplanung 

Kantonaler Richtplan Einträge zu Lindbergtunnel und Güterverkehrsareal Vogelsang 
 

Regionaler Richtplan - 
 

Agglomerationsprogramme  
1. - 3. Generation Winterthur und  
Umgebung 

- 
 

Zonenplan Stadt Winterthur Gebiete mit Gestaltungsplanpflicht 
Vogelsangareal liegt in Reservezone  
 

Räumliche Entwicklungsperspektive 
Winterthur 2040 

Ziele für stadtverträgliche Mobilität 2040 und für Entwicklungs-
schwerpunkt Gleiskorridor und Hauptbahnhof als Teil des urbanen 
Rückgrats 
 

 
Denkmalpflege relevante Aspekte für die Entwicklungsplanung 

Bund  

ISOS A Aufnahmegebäude 
A Ehemaliges Salz-, Korn- und Kaufhaus 
A Baugruppe Wartstrasse 
C Bahnhofquartier Seite Altstadt  
C Gebiet Neuwiesen 

Kanton  

Denkmalschutzobjekt  Aufnahmegebäude 
Güterschuppen Vogelsang-Areal 
Depot West 

Stadt  

Inventar schutzwürdiger Bauten Güterschuppen Vogelsang-Areal 

SBB  

SBB-Inventar  Aufnahmegebäude 
Kopfbau Güterschuppen Vogelsang-Areal 
Depot West 

 
SBB-Planung relevante Aspekte für die Entwicklungsplanung 

STEP 2035 Mehrspur ZürichïWinterthur (Brüttenertunnel) 
Entflechtungen Tössmühle bis Winterthur 

Ausbau Publikumsanlagen 
 

Verbreiterung Perrons 6/7 und 8/9 
Ausbau Personenunterführung Süd 

Zürcher S-Bahn 2G Wendebahnhof 
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 Zielsystem und Bewertungsmethodik  

Das vorliegende konsolidierte Zielsystem baut auf vier Zielgruppen auf, welche die über-

geordneten Planungsgrundlagen berücksichtigen und auf den Ergebnissen der Testpla-

nung aufbauen. Es bildet die zentrale Grundlage für die Variantenuntersuchung und die 

Auswahl der Varianten. 

 

A  Bahn 
 

B  städtische Mobilität 
 

C Quartiere und Stadträume 
 

D Wirtschaftlichkeit 
 

Die vier Zielgruppen sind in 18 Zielkriterien unterteilt  (A1 bis A4, B1 bis B4, C1 bis C6, 

D1 bis D4). 

4.1 Zielbeschreibung Bahn  

 

  

 Ziel Beschreibung Ziel 

A
 B

a
h

n
 

A1 Optimiertes  
Verkehrsregime 

Die Gleistopologie ermöglicht in allen Planungshorizonten fle-
xible Angebots- und Fahrplanstrukturen sowie die stabile Pro-
duktionsdurchführung. Dies funktioniert mit konfliktfreien, 
schnellen und gleichzeitigen Fahrten aus allen Korridoren zu 
und ab den Perronkanten. Die direkte, umsteigefreie Anbin-
dung des Stadtbahnhofs Grüze ist gewährleistet. 

A2 Effiziente Produktion Per-
sonenverkehr 

Die Anlage ermöglicht das Stärken und Schwächen von 
Zugskompositionen sowie den Zugang zu den Abstell- und 
Unterhaltsanlagen. 

A3 Zweckmässige  
Produktion Güter- 
verkehr und Instand- 
haltung Infrastruktur 

Die Anlagen des Güterverkehrs (Formationsbahnhof, Freiver-
lad, etc.) sowie der Instandhaltung Infrastruktur lassen sich 
entsprechend den Anforderungen dimensionieren und sind 
schienen- und strassenseitig zweckmässig angebunden. 

A4 Benutzerfreundliche Publi-
kumsanlagen 

Die Publikumsanlagen erlauben die sichere und effiziente Ab-
wicklung der Fahrgastströme sowie die Einhaltung der Min-
destumsteigezeit (5ô/4ô) f¿r Anschl¿sse Bahn-Bahn. 
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4.2  Zielbeschreibung städtische Mobilität  

4.3  Zielbeschreibung städtische Quartiere und Stadträume  

C
 Q

u
a
rt

ie
re

 u
n

d
 S

ta
d

tr
ä
u

m
e
 

C1 Hochwertiger  
Stadtraum  
Seite Bahnhofplatz 

Bahnhofplatz als hochwertiger und funktionaler Aufenthalts- 
und Verbindungsraum zu Altstadt und Lind-Quartier. Hohe 
städtebauliche Qualität, identitätsstiftende Bahnhof-Adresse 
mit klaren Zugängen. Hohe Qualität Verbindungen zum Areal 
Roter Turm und Lindspitz / KSW. 

C2 Hochwertiger  
Stadtraum  
Seite Rudolfstrasse 

Rudolfstrasse als hochwertiger und funktionaler Aufenthalts- 
und Verbindungsraum zum Neuwiesen- und Sulzerquartier. 
Hohe städtebauliche Qualität, identitätsstiftende Bahnhof-Ad-
resse mit klaren Zugängen. 

C3 Berücksichtigung Leiter-
konzept und  
Quartierstrukturen 

Grosszügige Quartierverbindungen über die ganze Länge 
des Bahnhofs, breite, gut funktionierende und attraktive 
Gleisquerungen (Berücksichtigung Leiterkonzept). Berück-
sichtigung angrenzende Quartierstrukturen und Sozialraum. 

C4 Hohe Klima- 
Verträglichkeit und  
geringe ökologische Auswir-
kungen 

Geringe Beeinträchtigung des kühlenden Durchlüftungskorri-
dors zwischen Lindberg und Töss. Hohe Klimaverträglichkeit 
mit wenigen Hitzeinseln. Insgesamt hohe ökologische Quali-
tät mit wenigen Eingriffen. 

C5 Potenzial für Stadt- und 
Arealentwicklung 

Die gewählte Variante ermöglicht eine qualitativ hochwertige 
Stadt- und Arealentwicklung an wichtigen Standorten (Bahn-
hofumfeld, Lindareal, Vogelsang Nord, Depot West). 

C6 Berücksichtigung Denk-
malschutz und Stadtbild 
(ISOS) 

Die Umnutzungen, Umbauten und Abbrüche sind denkmal-
pflegerisch verträglich. Der Ausbau erlaubt eine gute Integra-
tion der Inventarobjekte in der Stadtstruktur. Die Trennwir-
kung durch Bauwerke und Gebäude ist gering. 

 Ziel Beschreibung Ziel 
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B1 Attraktivität für  
Fussgänger und  
Umsteigende 

Sämtliche Umsteigebeziehungen zwischen Bahn und weite-
ren öffentlichen Verkehrsträgern (z.B. Bahn - Bus) wie auch 
die Fusswege in die Stadt sind kurz, direkt, attraktiv und si-
cher angelegt. Die Zugänge sind grosszügig. Sämtliche Fuss-
verkehrsbewegungen sollen sicher abgewickelt werden kön-
nen. 

B2 Hochwertige  
Veloinfrastruktur 

Es werden ausreichend Velo-Abstellplätze zur Verfügung ge-
stellt. Diese zeichnen sich durch eine attraktive Lage und di-
rekte, sichere Zugänge von der Stadt (per Velo) und zur Bahn 
(zu Fuss) aus. Nur ein geringer Teil der Veloparkplätze soll 
oberirdisch als Kurzzeit-Parkplätze angeordnet werden. Bike-
Sharing-Angebote werden mit gesonderten Abstellflächen be-
rücksichtigt. 

B3 Effizienter  
Busbetrieb 

Es stehen genügend Verkehrs- und Halteflächen (Bus) für 
den zukünftigen Bedarf zur Verfügung. Der Busbetrieb wird 
durch den Eigenbetrieb und durch Dritte (z.B. Taxi, Anliefe-
rung) möglichst wenig eingeschränkt. Neue Fahrzeugtechno-
logien (z.B. Doppelgelenkbusse, autonom betriebene Klein-
busse, Trambetrieb) werden entsprechend ihrem Ange-
botssegment mitberücksichtigt. 

B4 Berücksichtigung übrige 
Verkehrsformen 

Die übrigen Verkehrsformen, wie Kiss+Ride / Kurzzeitparkie-
rung, Ein-/Aussteigeflächen, Car-Sharing-Parkplätze, Taxi, 
Motorrad-Parkplätze etc. werden in Form von Vorhalteflächen 
zurückhaltend eingeplant. Der zentrale Bahnhofbereich bleibt 
grundsätzlich autofrei. P+R-Anlagen und weitere Parkie-
rungsanlagen sind im Bahnhof-Perimeter nicht einzuplanen. 

 Ziel Beschreibung Ziel 
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4.4  Zielbeschreibung Wirtschaftlichkeit und Umsetzungsrisiken  
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 D1 Geringe Investitions- und 
Investitionsfolgekosten Bahn 

Investitionskosten, bzw. deren Folgekosten für den Teil 
Bahnausbau, welcher durch den Bund zu finanzieren wäre. 

D2 Geringe Investitions- und 
Investitionsfolgekosten Stadt 

Investitionskosten, bzw. deren Folgekosten für die städti-
schen Flächen und Infrastrukturen wie z.B. Freiräume und 
Bushof. 

D3 Geringe bauliche Eingriffe 
und Flächenbeanspruchungen 

Der Einfluss der verschiedenen Varianten auf den Immobi-
lien-Bestand (SBB, Stadt, Dritte) und die entsprechenden 
Nutzungen und Entwicklungspotenziale ist gering. Es werden 
möglichst wenig private Flächen beansprucht. 

D4 Gute Etappierungsmög-
lichkeiten und geringe Bauein-
schränkungen 

Der Ausbau kann etappenweise erfolgen. Jede Etappe erzielt 
eine hohe städtebauliche und verkehrliche Qualität. Die Aus-
wirkungen auf die Umgebung durch die Zwischenphasen sind 
möglichst gering (Flächenbeanspruchung, Immissionen). Der 
Ausbau lässt sich technisch und unter laufendem Betrieb rea-
lisieren. 

4.5  Bewertungsmethodik  

Die 18 Zielkriterien sind mit  63 Messgrössen klar aufgeteilt  und werden gleich bewertet. 

Die Struktur des Zielsystems erlaubt einzelne Bestandteile zu erfassen und einzeln zu 

bewerten. Mit dem Wertgerüst gut, mittel, schlecht wird jede Messgrösse bewertet. Die 

Bewertungsmethodik erlaubt durch die Erfassung von wichtigen Einzel indikatoren  eine 

integrale Sichtweise und Bewertung. Hierdurch ist keine Aggregierung oder Quantifizie-

rung der Kriterien notwendig . 

 

  

Abbildung 12: Zielkriterien  A1 bis A4 mit  entspre-

chenden Messgrössen, Auszug aus Zielsystem (Gra-

fik Metron)  

Das vollständige Zielsystem mit der Bewertungsmethodik ist in Beilage 1 angehängt. 

 Ziel Beschreibung Ziel 
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 Entwicklung Variantenfächer  

5.1 Vorgängig verworfene Varianten  

Ein effizienter öffentlicher Verkehr ist entscheidend um die anstehenden Herausforde-

rungen bei der Finanzierung der Schieneninfrastruktur, der Weiterentwicklung des Per-

sonenverkehrs sowie der Wettbewerbsfähigkeit des Güterverkehrs bewältigen zu kön-

nen. Lösungsideen, welche zu einem ineffizienten ÖV-System führen, raumplanerisch 

kaum umsetzbar sind oder sich aus technischen Gründen nicht mit vertretbaren finan-

ziellen Mitteln umsetzen lassen, wurden im Variantenfächer nicht berücksichtigt. Dies 

betrifft unter anderem folgende Lösungsansätze: 

Neubaustrecke zur Umfahrung  des Bahnhofs Winterthur  

Mit der Idee einer Umfahrung des Bahnhofs Winterthur sollen die Gleis - und Publi-

kumsanlagen entlastet werden. Ein Ausbau des Bahnhofs könnte so verhindert oder zu-

mindest zeitlich deutlich nach hinten geschoben werden. 

Das Nachfragepotenzial aus den Korridoren FrauenfeldïRomanshorn/Konstanz und 

WilïSt.Gallen ist jedoch zu gering, als dass sich sowohl Direktverbindungen nach Zürich 

mit Umfahrung von Winterthur als auch solche Züge mit Halt in Winterthur genügend 

auslasten lassen. Mit dem Wegfall der Züge, welche Winterthur umfahren, würde sich 

für die Bahnkunden auch die Anzahl der Zugsverbindungen reduzieren, was einem An-

gebotsabbau gleichkommen würde. Zudem sind rund die Hälfte aller Durchfahrenden 

im Bahnhof Winterthur Reisende mit Start oder Ziel in den östlichen Stadtbahnhöfen 

von Winterthur (Oberwinterthur, Winterthur Grüze, Winterthur Seen). Diese könnten 

somit nicht auf die Umfahrungslinie verlagert werden, weil der Anschluss einer Umfah-

rungslinie aus baulichen Gründen erst östlich von Oberwinterthur und Winterthur 

Grüze möglich ist.  

Die bauliche Machbarkeit für den westlichen Anschluss einer Umfahrungslinie im Be-

reich Tössmühle (Portale Brüttenertunnel) ist auf Grund der erforderlichen Entwick-

lungslängen zudem kaum gegeben. Die Kosten für eine Umfahrungslinie Winterthur, die 

bauliche Machbarkeit vorausgesetzt, liegen in der Grössenordnung von drei bis vier Mia. 

CHF. Ein derartiges System kann nur in Kombination mit einem Tiefbahnhof Win-

terthur den entsprechenden Nutzen bringen. Dieser Lösungsansatz ist als langfristige 

Option bei entsprechender Nachfrageentwicklung im Variantenfächer enthalten.  

Verschiebung des Bahnhofs Winterthur in den Bereich des heutigen Gü-

terbahnhofs  

Mit der Verschiebung des Bahnhofs um 800 bis 900 m Richtun g Vogelsang an den ak-

tuellen Standort des Güterbahnhofs sollen städtebaulich heikle Erweiterungen am heu-

tigen Standort des Bahnhofs vermieden werden. Zudem würde sich die Chance bieten, 

alle Elemente der Publikumsanlagen den Bedürfnissen entsprechend grosszügig zu di-

mensionieren und das Sulzer-Areal direkt anzubinden.  

Insgesamt wird dieser Lösungsansatz jedoch von Stadt und SBB stadträumlich als unge-

nügend beurteilt. Die Wegdistanzen beispielsweise in Richtung Altstadt, Spital oder Mu-

seumsquartier würden sich vergrössern. Das Liniennetz von Stadtbus müsste grundsätz-

lich unter Berücksichtigung der neuen Bahnhofslage neu konzipiert werden und sowohl 

ein Busbahnhof als auch ein neues Aufnahmegebäude würden sich nur über oder unter 

den Gleisen anordnen lassen, bzw. sie wären mit teilweise massiven Eingriffen in beste-

hende Häuserzeilen oder den Strassenraum verbunden. 
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Durch die neue Lage weiter westlich können nicht mehr alle notwendigen Entflechtungs-

bauwerke zwischen den Portalen des geplanten Brüttenertunnels und dem Bahnhof re-

alisiert werden. Dies führt dazu, dass auch im stadträumlich heiklen Gebiet des heutigen 

Bahnhofs Entflechtungsbauwerke notwendig werden. Die Einbindung der Bülacher -Li-

nie lässt sich für den Güterverkehr nicht zufriedenstellend lösen. Eine Anpassung des 

Brüttenertunnels würde ein komplette Neuplanung erfordern und zu entsprechend gros-

sen Verzögerungen führen. Dadurch entstehen zwischen Zürich und Winterthur Über-

lasten, welche nicht termingerecht durch eine entsprechende Angebotssteigerung ver-

hindert werden können (siehe Kapitel 1.7). Der Bau des neuen Bahnhofs unter laufen-

dem Bahnbetrieb wird als sehr herausfordernd beurteilt. Schlussendlich fehlen Ersat z-

standorte für die betriebsnotwendigen Anlagen für die Abstellung der Reisezüge, für die 

Funktionen des Güterverkehrs sowie für die Instandhaltung, resp. die Suche nach neuen 

Standorten birgt sehr grosse finanzielle und raumplanerische Risiken. 

Tieferlegun g des ganzen Personenbahnhofs  

Im Rahmen der Testplanung Gleisraum wurde die Variante «Reiterbahnhof» unter-

sucht. Diese Idee verfolgt folgenden Ansatz: Der ganze Personenbahnhof wird um ca. 

acht Meter tiefer gelegt und teilweise überdeckt. Die Zürcher- und die Wülflingerstrasse 

queren die Bahnlinie neu auf Stadtniveau anstatt mit einer Unterführung. Da die Ab-

stellgleise im Norden des Personenbahnhofs kein Gefälle aufweisen dürfen, würden sie 

ebenfalls abgesenkt. Dadurch kann der heutige Gleisraum auf Stadtebene einer neuen 

Nutzung zugeführt werden. 

F¿r den G¿terverkehr ist eine maximale Steigung der Rampen von 12.5ă massgebend. 

Da die Strecke Richtung Ostschweiz bereits eine Steigung von bis zu 12ă aufweist, kºn-

nen die acht Meter Höhendifferenz aus dem tiefer gelegten Bahnhof bis nach Oberwin-

terthur, bzw. Winterthur Grüze gar nicht bewältigt werden. Der Güterverkehr müsste 

somit auf einer anderen Linie durch Winterthur geführt und die ganze Güterlogistik neu 

organisiert werden. Weiter werden die Rampenbauwerke in den tiefergelegten Bahnhof 

als massiver Einschnitt in den Stadtraum und somit als stark störend wahrgenommen. 

Zudem wäre die Erreichbarkeit der Gleisanlagen im Güterbahnhof stark eingeschränkt. 

Dieser Ansatz wurde daher im weiteren Verlauf der Testplanung Gleisraum nicht mehr 

weiterverfolgt.  
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5.2  Aufbau des Variantenfächers  

In nachfolgender Abbildung 13 sind die vier Entwicklungsräume aufgeführt, in welchen  

Massnahmen für den Ausbau des Bahnhofs denkbar sind: 

 

Achse Rudolfstrasse 

Achse Aufnahmegebäude 

Heutiges Bahnbetriebsgebiet 

Areal Vogelsang Nord 

 

Abbildung 13: Entwicklungsräume um den Bahnhof 

Winterthur (Grafik Team Städtebau)  

Jede Variante beinhaltet eine Massnahme in einem der Entwicklungsräume oder be-

schreibt eine Kombination mehrerer Massnahmen in unterschiedlichen Entwicklungs-

räumen. Sie wird mit einer dreistelligen Nummer XYZ bezeichnet:  

 

X: Ordnungsnummer für die Raumausd ehnung auf der Seite Rudolfstrasse 

Y:  Ordnungsnummer für die Raumausdehnung auf der Seite Aufnahmegebäude 

Z:  Ordnungsnummer für die Raumausdehnung in der Vertikalen über/unter dem 

heutigen Bahnbetriebsgebiet, bzw. im Areal Vogelsand Nord 

Die komplette Übersicht der Raumausdehnung aller Varianten ist in Anhang 2 a sche-

matisch abgebildet (Zusammenstellung SBB) und in Anhang 2b räumlich in Plan, Quer-

schnitt und axonometrisch dargestellt (Zusammenstellung Team Städtebau). 
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Raumausdehnung Seite Rudolfstrasse:  

 

Abbildung 14: Raumausdehnung Seite Rudolfstrasse 

(Grafik SBB) 

Raumausdehnung Seite Aufnahmegebäude:  

 

Abbildung 15: Raumausdehnung Seite Aufnahmege-

bäude (Grafik SBB) 

  

Ordnungs-
nummer X

Ausdehnung Beschreibung

Aktuelle Raumsituation im Jahr 2019/20:

Å Das Mittelperron 4/5 ist auch langfristig ausreichend bemessen
Å Das Mittelperron 6/7 ist langfristig sehr knapp bemessen und muss 

verbreitert werden

Å Das Mittelperron 8/9 ist langfristig unterdimensioniert und muss verbreitert 
werden

1xx ÅKeine Erweiterung des Bahnbetriebsgebietes

Å Heutiger Querschnitt Rudolfstrasse bleibt bestehen
Å Perronverbreiterungen Gleise 6ï8, R¿ckbau Gleis 9, Aussenperron Gleis 8

Å Gleise 3ï6 sowie Perrons 3 und 4/5 in heutiger Lage

2xx ÅErweiterung des Bahnbetriebsgebietes um rund 4ï7 Meter bis zur seit 

Langem definierten Interessenslinie (ohne PU-Zugªnge)
Å Reduzierter Querschnitt Rudolfstrasse

Å Neue Zugªnge zur PU Nord ber¿cksichtigen die Interessenslinie bereits

Å Perronverbreiterungen Gleise 6ï9
ÅGleise 3ï6 sowie Perrons 3 und 4/5 in heutiger Lage

3xx ÅErweiterung des Bahnbetriebsgebietes um rund 14ï17 Meter (inkl. PU-

Zugªnge)
Å Neue Platzsituation infolge notwendigem Abbruch der ersten Hªuserzeile

Å Perronverbreiterungen Gleise 6ï9

Å Neubau Gleis 10 mit Aussenperron
Å Gleise 3ï6 sowie Perrons 3 und 4/5 in heutiger Lage
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Varianten- 

gruppe 11x 

Varianten- 
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Varianten- 
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Ordnungs-
nummer Y

Ausdehnung Beschreibung

x1x ÅKeine Anpassungen auf Seite Aufnahmegebªude

ÅGleis 3 bleibt erstes Durchfahrgleis
Å Gleise 1 und 2 bleiben als Wendegleise bestehen

Å 7 Durchfahrgleise (wie heute)

x2x ÅNeues Durchfahrgleis 2 in der Achse des heutigen Gleises 1

Å Abbruch oder Auskernung des Aufnahmegebªudes und des 
Stadttorgebªudes

Å Neuer Mittelperron Gleise 2/3

Å R¿ckbau heutige Wendegleise 1 und 2

x3x ÅNeues Durchfahrgleis 2 in der Achse des heutigen Gleises 1

Å Abbruch oder Auskernung des Aufnahmegebªudes und des 
Stadttorgebªudes

Å Neuer Aussenperron Gleis 2, Einzelperron Gleis 3

Å R¿ckbau heutige Wendegleise 1 und 2

x4x ÅZwei zusªtzliche Durchfahrgleise in der Achse des heutigen Gleises 1 

(Gleis 2 neu) und in neuer Achse Gleis 0 (Gleis 1 neu)
Å R¿ckbau heutige Wendegleise 1 und 2

Å Abbruch oder Anhebung des Aufnahmegebªudes

Å Abbruch der ganzen Hªuserzeile (Coop, Stadttorgebªude, Stellwerk 1 & 2)
Å Neuer Mittelperron Gleise 2/3 und Hausperron Gleis 1 neu



Entwicklungsplanung Bahnhof Winterthur | Entwicklung Variantenfächer 

 

36 

Raumausdehnung bei Varianten mit Schiebung aller Gleisachsen:  

 

Abbildung 16: Raumausdehnung bei Varianten mit 

Schiebung aller Gleisachsen (Grafik SBB) 

Raumausdehnung in die Höhe:  

 

Abbildung 17: Raumausdehnung in die Höhe 

 (Grafik SBB) 

  

Ordnungs-
nummer XY

Ausdehnung Beschreibung

45x ÅMarginale Anpassungen des Bahnbetriebsgebietes auf Seite Rudolfstrasse

Å Heutiger Querschnitt Rudolfstrasse bleibt ungefªhr bestehen
Å Perronverbreiterungen Gleise 6ï9

ÅGleise 3ï6 sowie Perrons 3 und 4/5 werden in Richtung AG verschoben

ÅGleis 3 bleibt erstes Durchfahrgleis
Å Perron 3 reicht durch die Torbogen des AGôs bis in das Gebªudeinnere

Å Anpassungen am EG des Stadttorgebªudes f¿r das Perron 3 erforderlich
Å Aufhebung des Wendegleises 2

Å Gleis 1 bleibt als Wendegleis bestehen

Å 7 Durchfahrgleise (wie heute)

55x ÅErweiterung des Bahnbetriebsgebietes um rund 10ï14 Meter (inkl. PU-

Zugªnge)  auf Seite Rudolfstrasse
Å Enge Raumsituation entlang der ersten Hªuserzeile

Å Neubau Gleis 10 mit Aussenperron

Å Perronverbreiterungen Gleise 6ï9
ÅGleise 3ï6 sowie Perrons 3 und 4/5 werden in Richtung AG verschoben

Å Perron 3 bleibt erstes Durchfahrgleis
Å Perron 3 reicht durch die Torbogen des AGôs bis in das Gebªudeinnere

Å Anpassungen am EG des Stadttorgebªudes f¿r das Perron 3 erforderlich

Å Aufhebung des Wendegleises 2
Å Gleis 1 kann als Wendegleis bestehen bleiben

Å 8 Durchfahrgleise (+1 gegen¿ber heute)

66x ÅErweiterung des Bahnbetriebsgebietes um rund 4ï8 Meter (inkl. PU-

Zugªnge)  auf Seite Rudolfstrasse
Å Neubau Gleis 10 mit Aussenperron

Å Perronverbreiterungen Gleise 6ï9

ÅGleise 3ï9 sowie Perrons 3, 4/5, 6/7 und 8/9 werden in Richtung AG 
verschoben

Å Aussenperron 3 wird so platziert, dass die Gebªude Stellwerk 1+2 und 
Coop bestehen bleiben kºnnen

Å Abbruch oder Auskernung des AGôs und des Stadttorgebªudes

Å R¿ckbau heutige Wendegleise 1 und 2
Å 8 Durchfahrgleise (+1 gegen¿ber heute)

Ordnungs-
nummer Z

Ausdehnung Beschreibung

xx2 ÅDefinitiver 3 bis 4-gleisiger Wendebahnhof in Hochlage ¿ber den heutigen 

Perrongleisen mit Zufahrtsrampe Vorbahnhof

xx4 Å2-gleisiger Hochbahnhof f¿r die Schaffhauser-Linie mit Zufahrtsrampen 

Vorbahnhof und Banane

xx7 Å4 bis 5-gleisiger Hochbahnhof f¿r die St. Galler-Linie mit Zufahrtsrampen 

Vorbahnhof und Schwalmenacker

Rudolf-

strasse

6 5 4 38 7

13 12 11

9 8 7

+ 13 Meter

+ 7 Meter

+/- 0 Meter

Aufnahme-

gebªude

Gleisanordnung auf Stadtebene abhªngig von Variante

Rudolf-

strasse

6 5 4 38 7

12 11

9 8 7

+ 13 Meter

+ 7 Meter

+/- 0 Meter

Aufnahme-

gebªude

Gleisanordnung auf Stadtebene abhªngig von Variante

Gleisanordnung auf Stadtebene abhªngig von Variante
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Raumausdehnung in die Tiefe:  

 

Abbildung 18: Raumausdehnung in die Tiefe 

(Grafik SBB) 

Raumausdehnung im Areal Vogelsang Nord:  

 

Abbildung 19: Raumausdehnung im Areal Vogelsang 

Nord (Grafik SBB)  

  

Ordnungs-
nummer Z

Ausdehnung Beschreibung

xx3 ÅDefinitiver 3 bis 4-gleisiger Wendebahnhof in Tieflage unter den heutigen 

Perrongleisen mit Zufahrtsrampe Vorbahnhof

xx5

xx6

Å2-gleisiger Tiefbahnhof f¿r die Schaffhauser-Linie mit Zufahrtsrampen 

Vorbahnhof und Banane

xx8 Å4 bis 5-gleisiger Tiefbahnhof f¿r die St. Galler-Linie mit Zufahrtsrampen 

Vorbahnhof und Schwalmenacker

xx9 Å5-gleisiger Tiefbahnhof f¿r den Fernverkehr mit Zufahrtsrampe Vorbahnhof 

und unterirdischer Linienf¿hrung bis ºstlich von Oberwinterthur und Hegi

Gleisanordnung auf Stadtebene abhªngig von Variante

6 5 4 3

23 22 21

Rudolf-

strasse

9 8 7

Aufnahme-

gebªude

+/- 0 Meter

- 6 Meter

- 16 Meter

6 5 4 3

22 21

Rudolf-

strasse

9 8 7

Aufnahme-

gebªude

+/- 0 Meter

- 6 Meter

- 16 Meter

6 5 4 38 7

Rudolf-

strasse

24 23 22 2125

Aufnahme-

gebªude

+/- 0 Meter

- 6 Meter

- 16 Meter

Gleisanordnung auf Stadtebene abhªngig von Variante

Gleisanordnung auf Stadtebene abhªngig von Variante

Gleisanordnung auf Stadtebene abhªngig von Variante

Ordnungs-
nummer Z

Ausdehnung

xx0 ÅKeine zusªtzlichen definitiven Ausbaumassnahmen

Å 2 bis 3-gleisiger Wendebahnhof Vogelsang Nord (Bereich des 
G¿terschuppens) wªhrend der Bauzeit von Perronverbreiterungen und 

neuen Durchfahrgleisen (R¿ckbau nach Bauende)

Å Anschliessend steht der Bereich des provisorischen Wendebahnhofs 
vorbehªltlich der weiteren Ausbauschritte f¿r eine Drittnutzung zur 

Verf¿gung (f¿r das restliche Areal Vogelsang Nord gelten andere 
Rahmenbedinungen)

xx1 ÅDefinitiver 3-gleisiger Wendebahnhof Vogelsang Nord (Bereich des 

G¿terschuppens)
Å Keine Drittnutzung auf Stadtebene im Bereich des Wendebahnhofs

Å Bei gleichzeitiger Realisierung kann eine Drittnutzung ¿ber dem 

Wendebahnhof in Betracht gezogen werden
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Durch die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten von Massnahmen in den unter-

schiedlichen Entwicklungsräumen entstehen wie in Abbildung 20 dargestellt theoretisch 

150 verschiedene Varianten. 

 

Abbildung 20: Vollständige Kombinatorik Va rian-

tenfächer (Grafik SBB) 

Unter Berücksichtigung der in Kapitel 5.3 aufgeführten verkehrlichen Anforderungen 

werden alle Kombinationsmöglichkeiten bezüglich ihrer Erfüllung der verkehrlichen 

Anforderungen beurteilt.  

Die Übersicht der verkehrlichen Anforderungen und der Entwic klungspfade aller Vari-

antengruppen ist in Beilage 3 angehängt. 
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5.3  Verkehrliche Anforderungen in den Zeithorizonten  

Um die Verkehrsmengen und Angebotsqualitäten in den verschiedenen Zeithorizonten 

gemäss Abbildung 6 produzieren zu können, müssen die Varianten minimale verkehrli-

che Anforderungen sowohl für den Horizont 2 als auch für den Horizont 3 erfüllen damit 

sie aufwärtskompatibel sind und in den Fächer der zielführenden  Varianten aufgenom-

men werden können. 

Minimale verkehrliche Anforderung für den Zeithorizont 2 (Perronver-

breiterungen)  

Die minimalen verkehrlichen Anforderungen ergeben sich aus dem Angebot des STEP 

AS 2035 nach Inbetriebnahme des Brüttenertunnels:  

- Es sind weiterhin mindestens sieben Durchfahrgleise auf Stadtebene erforder-

lich, um die halbstündlichen Durchbindungen in alle Korridore nördlich und 

östlich des Bahnhofs Winterthur gewährleisten zu können.  

- Definitive Wendegleise als Ersatz für bestehende Durchfahrgleise auf Stadtebene 

sind in diesem Horizont nicht zielführend, weil dadurch die halbstündlichen 

Durchbindungen von STEP AS 2035 wieder aufgehoben werden müssten. 

- Wendegleise stehen in diesem Horizont lediglich als Provisorien während der 

Bauzeit der Perronverbreiterungen zur Diskussion. 

- Eine Reduktion der bestehenden sieben Durchfahrgleise auf Stadtebene erfor-

dert in diesem Zeithorizont mindestens einen dreigleisigen Durchgangsbahnhof 

in Hoch- oder Tieflage. 

Aus den verkehrlichen Anforderungen lässt sich folgender minimaler Infrastrukturbe-

darf für den Horizont 2 ableiten:  

 

Sechs Durchgangsgleise auf Stadtebene + drei Durchgangsgleise in Hoch - 

oder Tieflage für alle Züge Richtung Winterthur Grüze ïSt.Gallen/ ïTösstal  

 oder 

Sechs Durchgangsgleise auf Stadtebene + vier Durchgangsgleise in Tieflage 

für alle Fernverkehrszüge Richtung St.Gallen und Romanshorn/Konstanz  

oder 

Sieben Durchgangs gleise auf Stadtebene  

Minimale verkehrliche Anforderung für den Zeithorizont 3 (Zielbild Ent-

wick lungsplanung)  

Die minimalen verkehrlichen Anforderungen ergeben sich aus den Angebotsvorstellun-

gen der Vision der Zürcher S-Bahn 2. Generation (2G): 

- Die Vision der S-Bahn 2G unterscheidet die beiden angebotsseitigen Zielbilder 

des integralen Durchbindens und des partiellen Wendens. 

- Für das Zielbild des integralen Durchbindens sind im Zeithorizont 3 acht Durch-

fahrgleise auf Stadtebene erforderlich. 

- Dies bedingt entweder den Bau eines zusätzlichen Perrongleises auf Stadtebene  

oder mindestens einen zweigleisigen Hoch- oder Tiefbahnhof für die Schaffhau-

ser-Linie.  
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- Für das Zielbild des partiellen Wendens sind im Zeithorizont 3 sieben Durch-

fahrgleise auf Stadtebene sowie ein Wendebahnhof mit mindestens drei Wende-

gleisen erforderlich.  

- Eine Reduktion der bestehenden sieben Durchfahrgleise auf Stadtebene erfor-

dert in diesem Zeithorizont mindestens einen viergleisigen Durchgangsbahnhof 

in Hoch- oder Tieflage. 

Aus den verkehrlichen Anforderungen lässt sich folgender minimaler Infrastrukturbe-

darf für den Horizont 3 ableiten:  

 

Sechs Durchgangsgleise auf Stadtebene  + vier Durchgangsgleise in Tieflage 

für alle Züge Richtung Winterthur Grüze ïSt.Gallen/ ïTösstal  

 oder 

Sechs Durchgangsgleise auf Stadtebene + fünf Durchgangsgleise in Tieflage 

für alle Fernverkehrszüge Richtung St.Gallen und Romanshorn/Konstanz  

oder 

Sieben Durchgangs gleise auf Stadtebene + drei Wendegleise in Hoch - oder 

Tieflage oder im Areal Vogelsang No rd  

oder 

Sieben Durchgangs gleise auf Stadtebene + zwei Durchgangsgleise in Hoch - 

oder Tieflage für alle Züge Richtung Schaffhausen  

oder 

Acht Durchgangsgleise auf Stadtebene  
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Phase 1 Analyse und Einengung 

Variantenfächer  
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 Übersicht der zielführenden 

Varianten 

In der Kombinatorik aller möglichen Varianten erfüllt ein Grossteil der Varianten die 

verkehrlichen Anforderungen nicht i n allen Horizonten oder sie übertreffen diese teil-

weise deutlich. Insgesamt umfasst der Variantenfächer nach dem ersten Reduktions-

schritt noch 33 zielführende Varianten. Nachfolgende Abbildung 21 zeigt die möglichen 

Etappierungsschritte dieser Varianten über den Horizont 2 (H2) zum Horizont 3 (H3) 

auf.  

 

Abbildung 21: Übersicht Variantenfächer aufgeteilt 

nach sechsgleisig, siebengleisig und achtgleisig ober-

irdisch (Grafik SBB)  
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 Einengung Variantenfächer 

Die zu untersuchenden Varianten lassen sich in drei Hauptgruppen mit sechs, sieben 

oder acht durchgehenden ebenerdigen Gleisen unterteilen.  

 

 

Die sechsgleisigen Varianten haben den schmals-
ten Bahnhofquerschnitt, bedingen aber bereits im Ho-
rizont 2 (Perronverbreiterungen) einen ergänzenden 
Hoch- oder Tiefbahnhof mit vier Gleisen. 
 

 

Abbildung 22: 3D Visualisierung Variante mit  
6 Gleisen (Grafik Team Städtebau) 
 

 

 

Die siebengleisigen Varianten weisen bedingt durch 
die notwendigen Perronverbreiterungen der Gleise 
6/7 und 8/9 einen grösseren Querschnitt aus als 
heute. Sie sind nur in Kombination mit einem langfris-
tigen Wendebahnhof (beim Güterschuppen Vogel-
sang oder in Hoch- oder Tieflage beim bestehenden 
Bahnhof) oder mit einem zweigleisigen Durchgangs-
bahnhof in Hoch- oder Tieflage für die Schaffhauserli-
nie möglich. Diese Gruppe lässt sich in zwei Unter-
gruppen aufteilen: 
ï Heutige Gleise 3 bis 9: Beibehalt der heutigen 

Gleise 
ï Gleise 2 bis 8: Rückbau Gleis 9 mit neuem Gleis 2 

als Ersatz 

Abbildung 23: 3D Visualisierung Variante mit 
7 Gleisen (Grafik Team Städtebau) 
 

 

 

Die achtgleisigen Varianten haben den breitesten 
Querschnitt und sind nur mit starken Eingriffen mög-
lich, entweder auf Seite Rudolfstrasse oder auf Seite 
Bahnhofplatz. 

 

Abbildung 24: 3D Visualisierung Variante mit  
8 Gleisen (Grafik Team Städtebau) 

 



Entwicklungsplanung Bahnhof Winterthur | Einengung Variantenfächer 

 

44 

7.1 Rahmenbedingungen für die Publikumsanlagen  

Die Publikumsanlagen in den Bahnhöfen müssen, die von der Branche und den Behör-

den formulierten Grundsätze und Standards einhalten, damit sie das langfristig zu er-

wartende Personenaufkommen sicher und zuverlässig bewältigen können. In der Pla-

nung sind daher spezifische Verfahren und Abläufe sowie Methoden und Vorgaben für 

die Dimensionierung der Publikumsanlagen zu berücksichtigen. Dies führt dazu, dass 

für die Varianten der Entwicklungsplanung Bahnhof Winterthur gewisse Rahmenbedin-

gungen einzuhalten sind. 

Die Querschnitte im Bereich der Strassenunterführungen Zürcherstrasse und Wülflin-

gerstrasse haben nur einen sehr beschränkten Spielraum bezüglich Anzahl und Anord-

nung der Gleisachsen. Direkte Perronzugänge aus diesen beiden Unterführungen wür-

den breitere Perrons an deren Enden erfordern, damit die entsprechenden Sicherheits-

vorgaben erfüllt werden können. Dafür müsste das Gleisfeld verbreitert und somit be-

nachbarte Bauten abgebrochen werden. Zudem würden die Strassenunterführungen 

länger werden und sich die Zufahrtsrampen in stadträumlich heikle Zonen verschieben.  

Als Fazit lässt sich daher feststellen, dass an den Enden der Mittelperrons keine direkten 

Zugänge möglich sind. Der mögliche Bereich für Perronzugänge (Treppen, Rampen, 

Lifte) zu den Mittelperrons besc hränkt sich wie in Abbildung 25 ersichtlich auch lang-

fristig ungefähr auf den Perimeter der heutigen äusseren Aufgänge aus der Personenun-

terführungen Süd und Nord.  

 

Abbildung 25: Möglicher Bereich für die Perronzu-

gänge (Grafik SBB) 

Der Bereich möglicher Querachsen mit Perronzugängen lässt sich in erster Näherung 

bezüglich Anordnung und Anzahl relativ frei konzipieren. Allfällige direkte Erschli es-

sungen aus den Unterführungen Zürcher- und Wülflingerstrasse müssen als Transfer-

zonen unter den Bahnhofgleisen bis zu den möglichen Bereichen von Querachsen mit 

Perronzugängen zu den Mittelperrons ausgebildet werden. In Abbildung 26 sind die ent-

sprechenden Zonen grafisch dargestellt. 



Entwicklungsplanung Bahnhof Winterthur | Einengung Variantenfächer 

 

45 

 

 

Abbildung 26: Möglicher Bereich für Querachsen 

und Transferzonen (Grafik SBB) 
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Phase 2 Variantenvertiefungen  
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 Vertiefungen Städtebau, Stadtverkehr 

und Eingriffe im Perimeter des 

Bahnhofs 

8.1  Grossräumiger Betrachtungsperimeter  

Für die stufengerechte Vergleichbarkeit der Varianten wurden ausgewählte Fragestel-

lungen vertieft untersucht. So wurde eine grossräumigere Betrachtung der Stadt- und 

Arealentwicklungen im Umfeld des Bahnhofgebiets vorgenommen und das städtebauli-

che Potenzial des Areals Vogelsang Nord untersucht. Aus verkehrlicher Sicht wurden die 

Veloführung und -parkierung und die Anforderungen an einen Mobilitätshub vertieft. 

Für die Einschätzung der Entwicklung des Buskonzepts rund um den Bahnhof wurden 

unterschiedliche Szenarien ausgearbeitet. Als weitere Themen wurden die Herausforde-

rung des Grundwasserspiegels für den Bau eines Tiefbahnhofs und die denkmalpflege-

rischen sowie bau- und bahntechnischen Fragen zum Einbezug des Aufnahmegebäudes 

und zum Erhalt des Güterschuppens untersucht. 

8.2  Abschätzung der zukünftigen räumlichen Entwicklung  

Im Umfeld des Bahnhofs sind in den nächsten Jahren grosse bauliche Entwicklungen 

geplant oder absehbar. Nachfolgend wird eingegangen auf die geplanten Entwicklungen 

im Umfeld Bahnhof -Nord  und im  Sulzer-Areal südwestlich vom Bahnhof, sowie die Aus-

wirkungen der baulichen Entwicklung  auf der Zunahme von Fussgängerströmen. 

8.3  Geplante Entwicklungen im Umfeld Bahnhof Nord  

 

Abbildung 27: Entwicklungen im Umfeld Bahnhof 

Nord  (Visualisierung Stadt Winterthur)  

An der Nordwestseite des Bahnhofs, an der Wülflingerstrasse baut die SBB bis 2023 ein 

neues Logistikzentrum und eine Velostation. Und auf der gegenüberliegenden Seite am 

Gleis entsteht bis 2025 das neue Gebäude Stellwerk 2 der SBB, mit Wohnungen, Büros 
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sowie Retail- und Gastronomieflächen im Erdgeschoss sowie einer Erweiterung der be-

stehenden Velostation Stellwerk im Untergeschoss. 

Direkt am Gleis an der Kreuzung Schaffhauserstrasse-Wülf lingerstrasse plant  die SISKA 

Immobilien  AG ein Hochhausprojekt  mit Gestaltungsplan. 

Für eine Arealentwicklung auf dem Gleisdreieck des Lindareal s führte SBB Immobilien  

zusammen mit der Stadt 2020 ï 2021 eine Testplanung durch, auf deren Basis nun ein 

Gestaltungsplan entwickelt wird.  Künftig sollen Neubauten die denkmalgeschützten his-

torischen Lokremisen und Bahnbetriebsgebäuden ergänzen und eine Fussgängerbrücke 

zum Bahnfussweg soll das Areal und das Kantonsspital besser Richtung Bahnhof anbin-

den.  

Beim Kantonsspital wird bis 202 1 das neue zehnstöckige Bettenhaus als Ersatz für das 

abzubrechende Hochhaus fertiggestellt. Die weiteren langfristigen Ausbauetappen des 

Spitals werden vom Kanton im Rahmen der laufenden Masterplanung und mit einem 

Gestaltungsplan festgelegt.  

Ebenso realisiert der Kanton bis 2024 einen fünfstöckigen Neubau des Bezirksgebäudes 

für Staatsanwaltschaft und Gefängnis im Inneren Lind zwischen Gleis und Herman -

Götz-Strasse. 

8.4  Sulzer areal  

In den vergangenen 20 Jahren hat sich das Sulzerareal südwestlich vom Bahnhof zu ei-

nem lebendigen und vielfältig genutzten urbanen Stadtteil  entwickelt . Und diese dyna-

mische Entwicklung geht in den nächsten Jahren noch weiter. 

In der Lokstadt, im Areal der früheren Schweizerischen Lokomotiv - und Maschinenfab-

rik , entsteht bis 2025 Raum für über tausend Bewohnerinnen und Bewohner sowie für 

mehrere hundert Arbeitsplätze in verschiedenen Neubauten, darunter ein hundert Me-

ter Hochhaus, und in umgenutzten historischen Industrie hallen.  

Auch die grosse denkmalgeschützte ehemalige Sulzer-Giessereihalle Nr. 53 wird in den 

nächsten Jahren umgenutzt mit einer  Konzert- und Eventhalle, mit Hörsälen der ZHAW 

und mit  Gastronomieangeboten. 
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8.5  Entwicklung der Fussgängerströme  

 

Abbildung 28: Entwicklung der Fussgängerströme 

(Grafik Team Städtebau) 

Mit der fortschreitenden  baulichen Entwicklung im Umfeld des Bahnhofs ist eine mar-

kante Zunahme der Fussgängerströme insbesondere vom Norden und vom Süden her 

absehbar. Dies zeigt auch die Analyse von Basler Hofmann im Rahmen der verkehrlichen 

Vertiefungsstudie. Dies hat zur Folge, dass die kopfseitigen Zugänge zum Bahnhof von 

Norden und Süden her an Bedeutung gewinnen. Der künftige Bahnhof braucht somit 

eine vierseitige Ausrichtung mit möglichst direkten Zugängen z u den Perrons von allen 

Seiten her. 

8.6  Städtebauliche s Potenzial Areal Vogelsang  

Mit dem Wendebahnhof ergeben sich neue Entwicklungsspielräume für das Areal Vo-

gelsang Nord. Bereits in der Testplanung 2017 ist klargeworden, dass dieses Areal ein 

hohes städtebauliches Potenzial aufweist. Es hat sich auch gezeigt, dass eine neue Fuss-

gängerbrücke Richtung Sulzerareal eine wichtige Voraussetzung für diese Arealentwick-

lung ist. Das damit angebundene Depot West auf Seite Sulzerareal mit der geschützten 

Lokremise könnte als Gegenpol zu Verdichtung auf Seite Vogelsang zu einem innerstäd-

tischen Freiraum, Kultur - und Begegnungsort umgenutzt werden.  
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Das SBB-Grundstück auf dem Vogelsangareal liegt heute in der Reservezone. Bevor eine 

Immobilienentwicklung stattfinden kann, muss das Areal ei ngezont werden. Und für das 

Depot West, das auch der SBB gehört, besteht eine Gestaltungsplanpflicht.  

 

Abbildung 29:  Analyse Areal Vogelsang Nord (Gra-

fik  Team Städtebau) 

Stadträumliche Aspekte Areal Vogelsang Nord  

Das Team Städtebau von Pool, Studio Vulkan und Basler & Hofmann hat die stadträum-

lichen Aspekte und das städtebauliche Potenzial des Areals Vogelsang Nord (Variante 

definitiver Wendebahnhof) in verschiedenen Varianten  typologisch untersucht. Der 

Freiverlad, die Etappierbarkeit und die Erschliessung wurden dabei berücksichtigt.  

 

Abbildung 30: Stadträumliche Aspekte Areal Vogel-

sang Nord (Grafik Team Städtebau) 

Die geschützte Gebäudezeile von Salzhaus, Kaufhaus und Kornhaus (ISOS-Objekt, kom-

munales Inventarobjekt) kann als starker Identitätsanker in diesem Areal erhalten blei-

ben. Der ebenfalls geschützte Güterschuppen (kantonales Inventarobjekt)  muss dagegen 

für einen definitiven Wendebahnhof weichen. 
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Über dem neuen Wendebahnhof ist eine Überbauung möglich. Das erste Geschoss über 

den Gleisen könnte auch als Verteilebene und Zugang zu den Perrons dienen und direkt 

an die neue Fussgängerbrücke zum Sulzerareal angebunden werden. 

 

Abbildung 31: Querschnitt städtebauliche  

Variantenskizze mit Vollüberdeckung  

Freiverlad, Blick Richtung Norden  

(Grafik C. Wäckerlin)  

Südlich des Salzhauses, bei der Arealzufahrt von der Unteren Vogelsangstrasse könnte 

ein neuer gestalteter Freiraum (neuer ñSalzhausplatzò) entstehen, mit Zugang zur neuen 

Fussgängerbrücke. 

Es wurden verschiedene städtebauliche Entwicklungsszenarien skizziert, um das Spekt-

rum an baulichen Entwicklungsmöglichkeiten typologisch auszuloten. Denkbar sind z.B. 

ebenso eine lineare Fortsetzung der heutigen Gebäudezeilen, wie auch eine flächige 

Überbauung über dem heutigen Freiverlad oder eine Entwicklung mit Punktbauten ent-

lang des Hangfusses. Auch unterschiedliche Höhenentwicklungen sind denkbar, z.B. mit 

einem gezielt gesetzten Hochhaus auf Seite Bahnhof oder auf Seite Wylandbrücke. Die 

Bauhöhen müssen im landschaftlichen Kontext mit dem Hangfuss Heil igberg und dem 

geltenden Aussichtsschutz entwickelt werden.  

 

Abbildung 32: Untersucht e städtebauliche Typolo-

gien für die Arealentwicklung  (Grafik Team Städte-

bau) 

Eine teilweise oder vollständige Überdeckung der Zufahrt zum  Freiverlad für eine zu-

sätzliche Nutzung auf der Ebene der Unteren Vogelsangstrasse ist prinzipiell m öglich. 

Sie müsste im Etappierungsablauf vor der Erstellung der Gleise zum Wendebahnhof er-

stellt werden. Dieser Deckel könnte mit  Hochbauten überbaut, als Parking für Velo- und 

Autos oder als zusätzlicher Freiraum genutzt werden. Die Notwendigkeit einer Überde-

ckung an sich ist projektabhängig und bedarf zwingend einer weiteren städtebaulichen 

und räumlichen Prüfung.  

Die Nutzung des Freiverlads und Güterumschlags zur Bahn und dessen strassenseitige 

Zufahrt muss dabei langfristig gesichert  bleiben. 
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Fussgängerbrücke Areal Vogelsang Nord  ï Depot West  

Die neue Fussgängerbrücke zwischen Areal Vogelsang und Sulzerareal ist eine fehlende 

Sprosse und damit ein wichtiges Element  im Leiterkonzept Stadtmitte . Sie ist eine we-

sentliche Voraussetzung für  die Erschliessung des künftigen Wendebahnhofs vom Sul-

zerareal her. Die Brücke führt direkt zu den Zugangstreppen über den neuen Perrons 

und ins Arealinnere . Sie leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Verlagerung der 

Personenströme und Entlastung der Engstelle beim Bahnmeisterweg beim Kesselhaus. 

Möglich  wäre auch eine direkte Anbindung an die Untere Vogelsangstrasse.  

Denkbar wäre auch eine kombinierte Brücke für den Fuss- und Veloverkehr. Diese hätte 

eine aufwändigere Konstruktion mit breiterem Querschnitt und längere Rampenbau-

werke zur Folge. Aus heutiger Sicht ist eine neue Veloverbindung in diesem Bereich nicht 

zweckmässig, da die bestehenden Gleisquerungen via Wylandbrücke und Unterführung 

Zürcherstrasse schon engmaschig genug sind und aufwändige Rampenbauwerke nötig 

würden. Diese Frage sollte jedoch vertieft im Rahmen der weiteren Arealentwicklung 

geprüft werden. 

 

Abbildung 33: Studie Fussgängerbrücke zum Areal 

Vogelsang Nord (Grafik Team Städtebau) 
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Abbildung 34: Studie Brückenvariante für Fuss- und 

Veloverkehr mit Anbindung Untere Vogelsan-

gstrasse (Grafik Team Städtebau) 

Fazit  

Die Untersuchungen zeigen, dass das Areal ein grosses städtebauliches Potenzial auf-

weist. Unterschiedliche Bauentwicklungen sind d enkbar. Die Kombination mit dem 

Freiverlad inkl. City -Logistik  ist grundsätzlich möglich, der Güterumschlag kann gelöst 

werden. Die Anbindung des Areals ist von zentraler Bedeutung, vor allem Richtung 

Bahnhofplatz (n eue Zugangsrampe) und Richtung  Sulzerareal (neue Brücke) und die 

Anbindung an die obere Ebene der Unteren Vogelsangstrasse. 

Das bestgeeignete Entwicklungsszenario ist in einem nachgelagerten Entwicklungspro-

zess mit einer Testplanung unter Federführung SBB Immobilien und mit Einbezug der 

Stadt herzuleiten. 
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8.7  Velo führung Rudolfstrasse  

Velohauptroute  Rudolfstrasse  

Über die Rudolfstrasse führt eine im regionalen Richtplan  als geplant eingetragene Ve-

loroute (Velohauptroute von Töss Richtung Veltheim). Ab Herbst 2021 wird diese Velo-

route nebst der wichtigen Verbindung von Töss Richtung Veltheim auch die neue Velo-

querung der Personenunterführung Nord anbinden. Mit der Neugestaltung der Ru-

dolfstrasse ab 2022 wird die Rudolfstrasse zur Begegnungszone (T20); Velo- und Fuss-

verkehr sowie die Anlieferung werden dann grundsätzlich im Mischverkehr geführt  (mit 

informeller Verkehrstrennung in drei Korridoren: Vorzone / Fussgängerkorridor / 

Baumreihe ï Treppenaufgänge / Rampen ï Velokorridor mit Erschliessung) . Der Raum 

entlang der Rudolfstrasse ist schon heute dicht besetzt mit verschiedenen Nutzungen. 

Dies hat sich in der vertieften Untersuchung bestätigt.  Mit der prognostizierten  Zu-

nahme der Bahnpassagiere und Personenströme wird die Rudolfstrasse in Zukunft  noch 

deutlich stärker beansprucht werden. Eine gewisse Entlastung würde bei allen Varianten 

der neu postulierte Kopfzugang vom Kesselhausplatz zur Personenunterführung Süd 

schaffen, mit dem ein Teil der Bahnpassagiere direkt zu den Perrons geleitet werden 

könnt e.  

Wenn die Rudolfstrasse schmäler würde, könnte sie die heutigen funktionalen und ge-

stalterischen Anforderungen jedoch auch mit neuem Kopfzugang nicht mehr gleicher-

massen erfüllen. Die Velohauptroute in der Rudolfstrasse würde bei allen Varianten, in 

denen die Rudolfstrasse bis zur Interessenlinie SBB oder darüber hinaus verschmälert 

wird , zum Opfer fallen, die Rudolfstrasse wäre für Velos nur noch im Schritttempo  als 

Zufahrt für die Liegenschaften befahrbar.  Die Verbindung Töss ï Veltheim wie auch die 

Anbindung zur Veloquerung müsste auf der ebenfalls im regionalen Richtplan als ge-

plant eingetragenen Veloroute Neuwiesenstrasse stattfinden. 

Die grundsätzliche funktionale Machbarkeit einer «Verlegung dieser Velohauptroute» 

wäre aufgrund des Querschnittes der Neuwiesenstrasse gegeben, die Knoten Zürcher-

/Neuwiesenstrasse, Zürcher-/Pionier -/Schützenstrasse und Wülflinger - / Neuwiesen-

strasse sind in Bezug auf diese Veloverbindungen heute jedoch defizitär. Eine Umgestal-

tung dieser Knoten zugunsten des Velos würde sich bei einer Aufhebung der Ru-

dolfstrasse als Veloroute noch stärker aufdrängen, wobei die Schaffung einer in Bezug 

auf die Rudolfstrasse vergleichbaren Qualität aufgrund der Ansprüche von ÖV und MIV 

auf den kantonalen Hauptachsen eine grosse Herausforderung darstellen würde. Für ge-

wisse Velobeziehungen würde die Verlegung auch zu Umwegfahrten führen  und die Zu-

fahrt zur neuen Veloquerung inkl. Velostation  Rudolfstrasse würde eingeschränkt. Der 

verbleibende Engpass entlang des Bahnmeisterwegs könnte damit jedoch entschärft 

werden. Die Verlegung muss auch in Bezug auf die politische Akzeptanz kritisch einge-

schätzt werden, insb. im Kontext der erstellten Überdeckung Zürcherstrasse, der sich in 

Bau befindenden neuen Veloquerung PU Nord (Rampe 21), der geplanten Aufwertung 

der Überquerung Wülflingerstrasse und Einflechtung in die Schaffhauserstrasse (Bau-

projekt SISKA). Die sich aktuell in Bau befindende direkte Veloroute Töss ï PU Nord - 

Schaffhauserstrasse ï Rosenberg/Veltheim würde wieder unterbrochen.  
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Abbildung 35: Schemaplan Veloverkehr bei Variante 

211 (Grafik Team Städtebau) 

 

Abbildung 36: Skizze Umgestaltung Knoten Zür-

cherstrasse / Neuwiesenstrasse (Grafik Team Städ-

tebau) 

Unterirdische Veloführung Rudolfstrasse  

Für die Varianten, bei denen für die Velohauptroute nicht mehr genug Raum vorhanden 

ist, wurde als Alternative zu einer «Verlegung» auf die Neuwiesenstrasse eine unterirdi-

sche Veloführung  in der Rudolfstrasse auf Ebene der Personenunterführungen geprüft . 

Damit wurde auch eine frühere Idee wieder aufgegriffen, die 2013 im Rahmen des Stu-

dienauftrags zur Rudolfstrasse von einem Team vorgeschlagen worden ist. Mit  ca. 5 m 

Breite würde diese Tunnelverbindung im Gegenverkehr im Optimalfall direkt von der 

Wülflingerstrasse zur Zürcherstrasse führen . Sie würde direkt an die unterirdischen Ve-

lostationen und die Veloquerung der Personenunterführung Nord  anschliessen. Die 

grundsätzliche Machbarkeit einer  Durchbindung  bis zur Zürcherstrasse konnte aber we-

gen des zu querenden Eulachkanals noch nicht verifiziert werden.   
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Von Seiten der Fachbegleitgruppe wurde diese 480 m lange Tunnelverbindung für Ve-

lofahrende als wenig attraktiv eingeschätzt. Für die Zugänge ins Neuwiesenquartier 

bräuchte es zusätzliche Rampen mit entsprechend grossen städtebaulichen Einschnit-

ten. Es ergäben sich auch neue Konflikte mit  den Fussgängern in der Personenunterfüh-

rung. Diese Lösung weist weiter grosse Fragezeichen auf hinsichtlich der Anschlüsse im 

Süden und Norden, die Anschlüsse an die Gleisquerungen Zürcher- und Wülflin-

gerstrasse sind nicht ausreichend. Zudem müsste die oberirdische Velozufahrt zu den 

Einkaufsläden und weiteren Nutzungen an der Rudolfstrasse weiterhin  möglich bleiben.  

 

Abbildung 37: Skizze Velotunnel  

Rudolfstrasse (Grafik Team Städtebau) 

Fazit  

Im Fall einer verschmälerten Rudolfstrasse wäre die unterirdische Veloroute eine denk-

bare Option, aber die Konzeption schwierig und die Attraktivität für Velofahrende frag-

lich . Das Potenzial für eine unterirdische Velo führung  wird weniger für eine Durch-

fahrtsroute gesehen, sondern eher für die Erschliessung der unterirdischen Velostatio-

nen.  

8.8  Veloparkierung und Mobilitätshub  

Velo parkierung  

Im Zeithorizont de r Entwicklungsplanung Bahnhof  bis 2050 wird von einem Bedarf von 

rund  10ô000 Veloabstellplªtzen am Bahnhof ausgegangen. Mit der intensiveren Nutzung 

und Raumausdehnung des künftigen Bahnhofs braucht es eine Kombination von zent-

ralen und dezentralen Parkierungslösungen. 

Das Tiefbauamt erarbeitet aktuell eine Strategie «Veloparkierung rund um den HB»  mit 

der Anforderung, die genannten rund 10ô000 Veloabstellplªtze bereitzustellen. Es wird 

davon ausgegangen, dass mit den projektierten oder  im Bau befindlichen neuen Velosta-

tionen (Rudolfstrasse, Esse, Stellwerk 2) bis 2030 rund 6'500 ober- und unterirdische 

Veloabstellplätze rund um den Bahnhof angeboten werden können. Die Erreichung des 

Zielwertes des regionalen Richtplans von 7'200 Veloabstellplätzen dürfte in diesem Zeit-

horizont jedoch kaum erreichbar sein. 

Ergänzend zu den aktuell geplanten Velostationen werden künftig vor allem an folgen-

den Orten noch weitere Velostationen in Gleisnähe als realistisch erachtet:  

- Unter der Rudolf strasse mit direkter Anbindung an eine künftig erweiterte  PU 

Süd (ca. 600 ï 1ô000 Veloabstellplätze) 



Entwicklungsplanung Bahnhof Winterthur | Vertiefungen Städtebau, Stadtverkehr und Eingriffe 
im Perimeter des Bahnhofs 

 

58 

- Im Areal Vogelsang Nord unter und / oder über dem neuen Wendebahnhof (ca. 

500 ï 1'000 Veloabstellplätze) 

Um das mit dem langfristigen Ausbau des Bahnhofs angestrebte Angebot von 10ô000 

Veloabstellplätzen zu erreichen, braucht es weitere Anlagen. Zu prüfen sind solche ge-

mäss der aktuellen Erkenntnisse der Strategie «Veloparkierung rund um den HB» ins-

besondere  der Bereich unter den Gleisen und Perrons angrenzenden an die PU Süd, im 

Bereich zwischen Altstadt, Stadttor, Coop City und Salzhausplatz und etwas weiter ent-

fernt im Bereich nördlich der Altstadt . Die Ausbaustrategie für die Veloparkierung Bahn-

hof wird zurzeit durch das Tiefbauamt weiter vertieft.  

 

Abbildung 38: Schemaplan Veloführung und Ve-

lostationen bei Variante 451. Die möglichen Stand-

orte sind bei Variante 211 identisch. (Grafik Team 

Städtebau) 

Eine zentrale Velostation über den Gleisen im Bereich des heutigen Parkdecks wurde 

aus folgenden Gründen als Zukunftsoption verworfen:  

- Fehlende Nutzerfreundlichkeit wegen Höhenüberwindung > 6 m mit langer Zu-

fahrtsrampe (>100 m bei 6% Steigung). 

- Die Erschliessung mit Zufahrtsrampe(n) wäre aus Platzgründen vermutlich  nur 

von Seite Rudolfstrasse möglich. 

- Notwendige Abgänge auf Perrons schränken Kapazität der Perrons ein. 

- Adresse Bahnhof würde weiterhin vom Dach dominiert ohne Sichtachsen über 

die Gleise, mit verdecktem Bahnhofgebäude auf der Ostseite und fehlendem Ta-

geslicht auf den Perrons. 

- Ein Erhalt des heutigen Parkdecks für die Umnutzung als Veloparki erung wäre 

aufgrund des mit den Perronverbreiterungen und Gleisverschiebungen erforder-

lichen Rückbaus der Stützen mit sehr hohen Kosten verbunden. Auch ein Neu-

bau bei laufendem Bahnbetrieb wäre sehr teuer. 
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Mobilitätshub  

Zum Angebot des künftigen Mobilitätshu bs Bahnhof Winterthur  gehören neben Stadt-

bus und Veloabstellplätzen auch Angebote für Taxi, Car-, Bike- und weitere Sharing-An-

gebote sowie das kurzzeitige Parkieren von Privatautos für  Kiss&Ride, d.h. das Bringen 

und Abholen von Bahnpassagieren.  

Wegen dem Zuwachs der Personenströme, der erhöhten Mobilitätsdichte im Bahnhof -

umfeld und der Ansprüche an die stadträumliche Gestaltung («Fussverkehrsteppich») 

um den Hauptbahnhof  sind die zentralsten Bereiche dem Fuss- und Pendelverkehr vor-

zuenthalten. Bus und Velo sind möglichst nahe an diesen zentralsten Bereich zu führen 

(unterirdische Velostationen unter dem Fussgängerbereich sind möglich), für Bahn -

Bus-Umsteiger sollen unter Berücksichtigung der genannten Prämissen weiterhin mög-

lichst kurze Wege erhalten werden. Die Angebote des Mobilitätshubs müssen jedoch de-

zentraler angeordnet werden, dies betrifft insbesondere Sharing-Angebote, Taxi und 

Kiss&Ride. Auch der motorisierte Verkehr ist weit er weg zu halten, um die hohe Mobili-

tätsdichte zu ermöglichen. 

 

Abbildung 39: Räumliche Verteilung  der Verkehrs-

träger am Bahnhof, Prinzipskizze (Grafik Stadt Win-

terthur)  

Im regionalen Richtplan sind künftig keine Parkplätze mehr für Park&Ride, d.h. Lang-

zeitparkplätze für Bahnpassagiere direkt beim Bahnhof vorgesehen. Gemäss städti-

schem Gesamtverkehrskonzept und der Räumlichen Entwicklungsperspektive Win-

terthur 2040  muss das Stadtzentrum für den Ausbau des ÖV und zur Bewältigung der 

wachsenden Personenströme vom MIV  entlastet werden. Die gleichen Überlegungen 

gelten auch für künftige autonome Fahrzeuge.  

Pendler sollen daher möglichst mit ÖV und Velo anreisen. Deshalb sollen die heutigen 

Parkplätze auf dem Parkdeck nach dessen Rückbau nicht ersetzt werden. Für Kiss&Ride 
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und CarSharing stehen Parkplätze in den verschiedenen vorhandenen Parkierungsanla-

gen rund um den Bahnhof zur Verfügung. Über der Zufahrt zum  Freiverlad im Vogel-

sangareal wäre räumlich ein neues Parking mit Zufahrt von der Unteren Vogelsan-

gstrasse möglich, die Zweckmässigkeit wäre nachzuweisen.  

 

Abbildung 40: Schema MIV bei Variante 451 mit den 

Standorten für Park ierung und Taxi . Die Parkie-

rungsangebote sind bei Variante 211 identisch. (Gra-

fik  Team Städtebau) 

8.9  Kopfzugänge  

Mit dem weiteren Wachstum der Personenströme insbesondere aus den Entwicklungs-

gebieten südlich im Sulzer- und Vogelsangareal und nördlich beim Kantonsspital, beim 

Lindareal und an der Schaffhauserstrasse werden neben den bisherigen Zugängen zum 

Bahnhof aus Ost und West auch die Zugänge von Nord und Süd wichtiger. Der künftige 

Bahnhof muss vierseitig entwickelt werden und es braucht von Nord und Süd möglichst 

direkte Zugänge zu den Verteilebenen der PUs Nord und Süd. Dabei ist auch die stadt-

räumlich unbefriedigende Situation rund um die Wülflingerstrasse / St. -Georgen-Platz 

zu optimieren. Die Machbarkeit solcher Kopfzugänge wurden vom Team Städtebau ver-

tieft untersucht  in Phase 3a.  

8.10  Szenarien Stadtbus am Hauptbahnhof  

Die heutige Organisation der Bushaltekanten auf dem Bahnhofplatz , mit den vier Dop-

pelhaltestellen vor dem Untertor , ist mit der Angebotsstrategie Stadtbus 2045/50 (Ein-

satz von Doppelgelenkbussen, gleichzeitige Nutzung der Kante durch zwei bzw. drei Bus-

linien sowie notwendige Haltestelle an der Technikumsstrasse) nicht mehr kompatibel. 

Zudem erreichen die Bushaltekanten mit dem erwarteten Zuwachs der Passagiere in ab-

sehbarer Zeit ihre Leistungsgrenze. 

In Abstimmung mit der Entwicklungsplanung Bahnhof hat die Stadt zusammen mit dem 

Verkehrsplanungsbüro mrs verschiedene Entwicklungsszenarien für den Busbahnhof 

untersucht, die auch mit den Ausbauvarianten Bahnhof kompatibel sind.  

Untersucht wurde sowohl ein grossräumiger Cityring mit dezentralen Haltestellen rund 

um den Bahnhof wie auch verschiedene Szenarien mit neuen Haltestellenlagen am 

Bahnhofplatz und an der Technikumsstrasse sowie neuen Linienführungen auch über 

die Museumsstrasse. Die verschiedenen Szenarien haben unterschiedliche Vor- und 
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Nachteile in Bezug auf die Leistungsfähigkeit, die Umsteigebeziehungen, den Komfort 

für die Buspassagiere sowie die verkehrlichen und stadträumlichen Chancen und Her-

ausforderungen.  

Es hat sich gezeigt, dass die untersuchten Szenarien für künftige Bushaltestellen und 

Linienführungen am Bahnhof alle mit den Ausbauvarianten der Entwicklungsplanung 

Bahnhof kompatibel sind. Der Variantenentscheid zur künftigen Linienführung und 

Haltekantenanordnung von Stadtbus kann daher unabhängig vom Variantenentscheid 

Bahnhof erfolgen. 

Der Variantenentscheid zum Busbahnhof steht jedoch in starker Abhängigkeit zur künf-

tigen Verkehrsführung in der Innenstadt (u.a. Einbahnregime Museums -/St.Geor-

genstrasse), die zuerst noch vertieft untersucht werden muss. 

 

Abbildung 41: Untersuchte Szenarien für künftige 

Linienführungen Stadtbus  (Grafik Pool Architekten)  

8.11 Grundwasserproblematik der  Varianten mit Tiefbahnhof  

Ein möglicher Tiefbahnhof liegt in einem Bereich mit ausgedehntem Grundwasservor-

kommen von mittlerer bis grosser Mächtigkeit . Aufgrund der Lage des bestehenden 

Bahnhofs ist nur ein Tiefbahnhof quer zur Fliessrichtung des Grundwasserstroms unter 

dem Bahnhof möglich. Demzufolge ist das Thema Grundwasser zentral in Bezug auf die 

Bewilligungsfähigkeit eines Tiefbahnhofs Winterthur.  Es gilt allfällige No -Goôs aus ge-

wässerschutzrechtlicher Sicht frühzeitig zu erkennen und aufzuzeigen, ob diese Varian-

ten mit entsprechenden Massnahmen zum Gewässerschutz als potentiell bewilligungs-

fähig zu betrachten sind. Berücksichtigt wurden die relevanten gesetzlichen Vorgaben 

wie das Gewässerschutzgesetz, die Gewässerschutzverordnung sowie die entsprechen-

den Vorgaben zur Umsetzung des Bundesrechtes im Kanton Zürich.  Damit wird mehr 

Planungssicherheit für den Fächer an zielführenden Varianten erreicht.  

Vorhandene Bestandesbauten  

Die in Abbildung 42 dargestellten Bestandesbauten wurden für die Evaluation der Tief-

bahnhofvarianten berücksichtigt . Sie sind vor allem in Bezug auf die Höhenlage eines 

Tiefbahnhofs relevant: 

- Bestehender Bahnhof inkl. Personenunterführungen Nord und Süd  

- Leitungstunnel Stadtwerk Winterthur  
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- Unterführung Zürcherstrasse  

- Durchlass Eulach  

- Zulaufkanal Stadt Winterthur  

- Unterführung Wülflingerstrasse  

 

Abbildung 42: Massgebende Bestandesbauten (Gra-

fik Basler & Hofmann  AG) 

Geologie und Hydrogeologie  

Winterthur liegt im Molassebecken des Mittellandes, welches heute grösstenteils durch 

Moränenmaterial verschüttet ist. Der Boden im Studienperimeter oberhalb der Moräne 

ist von einer 20 bis 30 m mächtigen, gut durchlässigen Schotterschicht (Eulachtal-

Schotter) bedeckt. Der Mittelwasserspiegel (MW) liegt auf ca. 420 m ü. M, d.h. der 

Eulachtal-Schotter ist ab einer Tiefe von ca. 20 m ab OK Terrain grundwasserführend. 

Der Hochwasserspiegel (HW) liegt 4 m darüber bei ca. 424 m ü. M. Die Fliessrichtung 

verläuft entlang des Eulachschottertals in nordwestliche r Richtung und damit quer zum 

bestehenden Bahnhof. Die effektive Grundwasser-Fliessgeschwindigkeit unter der An-

nahme von 20% durchflusswirksamer Porosität liegt bei ca. 0.3 - 3.5 m/Tag. Das Gefälle 

der Grundwasseroberfläche (MW und HW) beträgt im Bereich des Bahnhofs ca. 5 - 6ă. 

Die Schichtabfolgen sowie Angaben zum Grundwasserspiegel sind in Abbildung 43 er-

sichtlich.  

 

Abbildung 43: Geologie und Hydrogeologie (Grafik 

Basler & Hofmann  AG) 

K onstruktive Annahmen  

Zur Abschätzung des räumlichen Platzbedarfs für einen viergleisigen Tiefbahnhof wer-

den die Referenzprojekte Durchmesserlinie Zürich Abschnitt 2, Bahnhof Löwenstrasse 
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(realisiert) sowie der Tiefbahnhof Luzern (Vorprojekt) herangezogen. Bei beiden Refe-

renzprojekten beträgt die Höhe des Perrongeschosses rund 10 m. Die Verteilebene zwi-

schen den beiden Perrongeschossen des ebenerdigen Bahnhofs und des Tiefbahnhofs 

weist eine Höhe von rund 6 m aus. Die Breite eines viergleisigen Tiefbahnhofs beträgt 

rund  Breite 45 m (siehe Abbildung 44). Die Länge des Bahnhofes ist durch die vorgege-

bene Perronlänge von 420 m gegeben. 

 

Abbildung 44: Schnitt Referenzprojekt Tiefbahnhof 

Luzern (Grafik Basler & Hofmann  AG) 

Alternative Lösungen mit bergmännischem Vortrieb nehmen  aufgrund des kreis- oder 

hufeisenförmigen Profils  gegenüber den Tagbaulösungen insbesondere in der Höhe 

mehr Platz in Anspruch. Die zusätzliche Bauhöhe im Vergleich zu einem Rechteckprofil 

einer Tagbaulösung beträgt rund 6 m. 

Variantenfächer für die Lage des Tiefbahnhofs  

 

 

Abbildung 45: Variantenfächer für die Lage des Tief-

bahnhofs (Grafik SBB) 

Bauwerk des Tiefbahnhofs im Abstand von 2 Metern unterhalb der tiefsten Bestandesbauten

Bauwerk des Tiefbahnhofs am Rand des Grundwassertrªgers

Bauwerk des Tiefbahnhofs unterhalb des Grundwassertrªgers

Integration der Bestandesbauten in das Bauwerk des Tiefbahnhofs 
(massgebend ist die Unterf¿hrung Z¿rcherstrasse)
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Bestvariante mit Integration der Bestandesbauten  

 

Abbildung 46: Bestvariante mit Integration der Be-

standesbauten (Grafik Basler & Hofmann  AG) 

Die Variante mit Integration der Bestandesbauten weist die minimalsten Beeinträchti-

gungen für das Grundwasser auf.  

Dafür werden grosse Behinderungen bei Strasse und Bahn während der Bauphasen in 

Kauf genommen. 

Bauvorgang in Deckelbauweise  

 

Abbildung 47: Bauvorgang in Deckelbauweise (Gra-

fik Basler & Hofmann  AG) 

Das Hauptbauwerk des Tiefbahnhofs befindet sich vollständig über dem mittleren 

Grundwasserspiegel. Dank Kombination von Schlitzwand - und Spundwandbauweise 

verbleiben unterhalb des mittleren Grundwasserspiegels nur Schlitzwandscheiben in 

Fliessrichtung des Grundwassers im Abstand der Stützenreihen des Tiefbahnhofs. 

Bewilligungsfähigkeit nach Gewässerschutzrecht  

Gewässerschutzverordnung des Bundes:  

- Grundsätzlich keine Einbauten unter dem mittleren Grundwasserspiegel.  

- Ausnahmen sind in begründeten Fällen bewilligungsfähig, soweit sie die Durch-

flusskapazität des Grundwassers im unbeeinflussten Zustand um höchstens 10 

Prozent vermindern.  
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Bei der Bestvariante mit Integration der Bestandesbauten reduzieren die verbleibenden 

Elemente unterhalb des mittleren Grundwasserspiegels dessen Durchflusskapazität um 

weniger als 10 Prozent.  

Vollzugspraxis des Kantons Zürich:  

- Abgestützt auf das Bundesrecht.  

- Kompensationsmassnahmen für die Gewährleistung des Abflusses bei Höchst-

wasserstand.  

- Ausnahmen für Einbauten unter den mittleren Grundwasserspiegel nur bei 

Nachweis der Standortgebundenheit.  

Art und Umfang von Kompensationsmassnahmen können bei der allfälligen Projek-

tumsetzung eines Tiefbahnhofs im dannzumaligen Zeitpunkt in Zusammenarbeit mit 

den AWEL des Kantons Zürich entwickelt und bestimmt werden.  

Nach Abschluss des Studienberichts wurden die Resultate dem AWEL vorgestellt und 

zur Information abgegeben. Das AWEL stützt die in der Studie gezogenen Schlussfolge-

rungen für die aktuelle Planungsphase. 

Schlussfolgerung en  

Die Vertiefungsstudie bestätigt, dass es unter Inkaufnahme von erheblichen Einschrän-

kungen während der Bauzeit möglich ist, einen Tiefbahnhof zu realisieren, der nach heu-

tiger Gesetzgebung bezüglich Gewässerschutz bewilligungsfähig ist.  

Für die aktuelle Planungsphase können Varianten mit einem Tiefbahnhof weiterhin in 

Betracht gezogen werden. 

8.12  Temporärer und definitiver Wendebahnhof  

Beim Wendebahnhof Vogelsang ist klar zu unterscheiden zwischen einer temporären 

Bauhilfsmassnahme (Provisorium während der Bauphasen; vgl. Bauprovisorium Sihl-

post Zürich) und einer langfristigen definitiven Variante.  

Zweigleisiger Wendebahnhof als Bauprovisoriu m  

 

Abbildung 48: Temporärer Wendebahnhof (Grafik 

SBB) 

Für den temporären Wendebahnhof, welcher als Provisorium während der Bauzeit dient 

(Zeithorizont 2 Perronverbreiterungen) reicht ein zweigleisiger Wendebahnhof. Dieser 

funktio niert ohne den Abbruch der Gebäudezeilen Salzhaus und Güterschuppen. Die 

beiden Gleise werden mittig angeordnet mit jeweils einem Aussenperron. 

- Einzelne Vorbauten des Güterschuppens (Laderampen und Zufahrt UG) müssen 

temporär entfernt werden.  
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- Die Perrons sind sehr knapp dimensioniert, aber für ein befristetes Bauproviso-

rium tolerabel.  

- Ein temporärer Rückbau der Holzvorbauten am Salzhaus würde die Situation 

weiter entschärfen. 

Definitiver dreigleisiger  Wendebahnhof  

Für einen definitive n Wendebahnhof (Zeithorizont 3  Zielbild der Entwicklungsplanung ) 

sind drei Perrongleise sowie der Abbruch des Güterschuppens notwendig.  

Im definitiven Wendebahnhof verkehren die von Zürich her in Winterthur endenden S -

Bahnen (2 Halbstundentakte gemäss Vision der Zürcher S-Bahn 2G). Somit benutzen 

den Wendebahnhof nur etwa 10ï15% aller Ein- und Aussteiger des Bahnhofs Win-

terthur. Davon steigen höchstens 10% auf einen anderen Zug im Bahnhof Winterthur 

um. Die Mehrheit gelangt zu Fuss, per Velo oder mit dem Bus zum Ziel (oder Quelle) 

innerhalb der Stadt Winterthur.  

8.13  Eingriffe  im Aufnahmegebäude  

Im zielführenden Variantenfächer gemäss Kapitel 6 gibt es zahlreiche Lösungsansätze, 

welche Anpassungen im denkmalgeschützten Aufnahmegebäude mit unterschiedlicher 

Eingriffstiefe erfordern.  

Tragstruktur und Anpralllasten  

Die Tragstruktur des Aufnahmegebäudes ist sehr feingliedrig und engrªumig aufgebaut. 

Entsprechend aufwendig und schwierig werden die angestrebten Umbaumassnahmen 

sein.  

In Bezug auf die Anpralllasten aus dem Bahnverkehr müssen folgende Rahmenbedin-

gungen berücksichtigt  werden:  

- Alle Einbauten, die nªher als 9.00 m ab der Gleisachse liegen, m¿ssen auf An-

prall untersucht werden.  

- Tragstrukturen, die nªher als 4.00 m ab der Gleisachse liegen, sind grundsätz-

lich  als geschlossene Wand auszubilden.  
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8.14  Untersuchter Variantenfächer  

Varianten 1/2: Auskernung des Aufnahmegeb ªude s mit Mittelper-

ron/Hausperron  

 

Abbildung 49: Variante Auskernung des Aufnahme-

gebäudes mit Mittelperron 2/3  (Grafik F. Preisig 

AG) 
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5.7 Variante 1: Aufnahmegebªude auskernen mit Mittelperron 

5.7.1 Beschreibung der Variante 

Die Westfassade des Aufnahmegebªudes wird im unteren Bereich durchgehend geºffnet. Die Fassaden-
lasten werden ¿ber eine massive Abfangdecke aufgenommen, welche eine st¿tzenfreie Konstruktion im 
Gleisbereich ermºglicht. Mit der durchlaufenden Stahlbetonwand kann zugleich der vertikale Lastabtrag 
und der Anprallschutz gewªhrleistet werden. Das Gleis 1 ist ¿ber ein gemeinsames Mittelperron zugªng-
lich. Wesentliche Gleisverschiebungen sind nicht erforderlich. 
 

 
Abbildung 3: Querschnitt Variante 1 

5.7.2 Konstruktiver Ingenieurbau 

Das Hauptgebªude wird mit einen Abfangtisch unterfangen und auf eine zentrale Wandscheibe gestellt, 
welche auf Anprall aus dem Bahnbetrieb dimensioniert werden muss. Die Stabilisierung erfolgt ¿ber die 
Treppenhauskerne und die ºstliche Aussenwand. 
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Variante n  3/ 4: Verkleinerung des Aufnahmegeb ªude s mit Mittelper-

ron /Hausperron  

 

Abbildung 50: Variante Verkleinerung des Aufnah-

megebäudes mit Mittelperron 2/3  (Grafik F. Preisig 

AG) 

Variante n  5/ 6: Galerie im Aufnahmegeb ªude mit Mittelperron / Hausper-

ron  

 

Abbildung 51: Variante Galerie im Aufnahmege-

bäude mit Mittelperron 2/3  (Grafik F. Preisig AG) 
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5.9 Variante 3: Aufnahmegebªude verkleinern mit Mittelperron 

5.9.1 Beschreibung der Variante 

Das Aufnahmegebªude wird in Querrichtung verkleinert, damit das Gleis 1 und das neue Mittelperron er-
stellt werden kºnnen. Die bestehende Westfassade wird r¿ckgebaut. Mit der durchlaufenden Stahlbeton-
wand kann zugleich der vertikale Lastabtrag und der Anprallschutz gewªhrleistet werden. Das Gleis 1 ist 
¿ber ein gemeinsames Mittelperron zugªnglich. Wesentliche Gleisverschiebungen sind nicht erforderlich. 
 

 
Abbildung 5: Querschnitt Variante 3 

 

5.9.2 Konstruktiver Ingenieurbau 

In der Mitte des Gebªudes wird eine neue Wandscheibe eingezogen, welche die vertikalen Lasten des 
Gebªudes in den Untergrund ableitet. Diese Wandscheibe muss auf Anprall dimensioniert werden. 
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5.11 Variante 5: Galerie im Aufnahmegebªude mit Mittelperron 

5.11.1 Beschreibung der Variante 

Gleis 1 und Perron sind komplett ins Aufnahmegebªude integriert, daf¿r werden die Decken, Wªnde und 
St¿tzen im erforderlichen Bereich r¿ckgebaut. Eine Abfangdecke nimmt die vertikalen Geschosslasten 
auf und gibt diese den Stahlbetonst¿tzen weiter, welche vor den heutigen Mauerwerkspfeilern angeord-
net werden. Aufgrund der innenliegenden Tragkonstruktion sind keine Massnahmen im Fassadenbereich 
erforderlich. Das Gleis 1 wird ca. 4.20 m in Richtung Bahnhofplatz verschoben. 
 

 
 
 

Abbildung 7: Querschnitt Variante 5 

 

5.11.2 Konstruktiver Ingenieurbau 

Die Obergeschosse des Aufnahmegebªudes werden mittels einer Reihe von Rahmen abgefangen. Die 
St¿tzen an der Westfassade stehen im Schatten der bestehenden Fassadenst¿tzen. Auf der ºstlichen 
Seite liegen die Rahmen auf einer durchgªngigen Wandscheibe auf. Alle vertikalen Elemente m¿ssen 
gegen Anprall dimensioniert werden. 
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Variante 7: Verschiebung des Aufnahmegeb ªude s 

 

Abbildung 52: Variante Verschiebung des Aufnah-

megebäudes mit Mittelperron 2/3  (Grafik F. Preisig 

AG) 

Variante 8: Anhebung des Aufnahmegeb ªude s 

 

Abbildung 53: Variante Anhebung des Aufnahmege-

bäudes mit Mittelperron 2/3  (Grafik F. Preisig AG) 
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5.13 Variante 7: Aufnahmegebªude verschieben 

5.13.1 Beschreibung der Variante 

Im Untergeschoss sind f¿r den Verschub eine Abfangdecke sowie Verschubbahnen zu erstellen. Die Ver-
schiebung des Aufnahmegebªudes um ca. 10 m in Richtung Bahnhofplatz ermºglicht ein neues Mittel-
perron.  
 

 
Abbildung 9: Querschnitt Variante 7 

 

5.13.2 Konstruktiver Ingenieurbau 

Das ganze Aufnahmegebªude muss unterfangen werden. In einem ersten Schritt werden die Lasten auf 
temporªre Abst¿tzungen gestellt. Diese ermºglichen es, dass Verschubbahnen unter dem Gebªude reali-
siert werden kºnnen. Nachdem das Aufnahmegebªude um ca. 6.70 m in Richtung Bahnhofplatz verscho-
ben wurde, kºnnen die Verschubbahnen r¿ckgebaut und durch das Untergeschoss ersetzt werden. 

5.13.3 Bahnhofplatz 

Die verkehrstechnischen Anpassungen am Bahnhofplatz respektive die Positionierung der Haltekanten 
wurden im Rahmen dieser Studie nicht untersucht. Diese Punkte werden in Zusammenarbeit mit der 
Stadt Winterthur geklªrt werden m¿ssen. 
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5.14 Variante 8: Aufnahmegebªude anheben 

5.14.1 Beschreibung der Variante 

Im Untergeschoss werden zum Anheben ein Abfangtisch und St¿tzenfundamente erstellt. Stufenweise 
wird das gesamte Aufnahmegebªude um ca. 7 m angehoben. Im Endzustand steht das Aufnahmege-
bªude auf drei St¿tzenreihen. Das neue Hausperron liegt unterhalb vom Aufnahmegebªude. Das Gleis 1 
ist um ca. 2.00 m Richtung Gleis 3 zu verschieben. 
 
 

 
 

Abbildung 10: Querschnitt Variante 8 

 

5.14.2 Konstruktiver Ingenieurbau 

Das Aufnahmegebªude wird vollflªchig mit einem Abfangtisch unterfangen und dann auf die entspre-
chende Hºhe angehoben. Danach kºnnen das Untergeschoss und die St¿tzen realisiert werden. Im End-
zustand wird das Gebªude ¿ber die verlªngerten Vertikalerschliessungen stabilisiert. 
Die westliche St¿tzenreihe muss gegen Anprall dimensioniert werden. 

5.14.3 Fussgªngerebene 

Rund um das Aufnahmegebªude wird eine neue Zirkulationsebene geschaffen. Die Erschliessung dieser 
Ebene sowie die Anbindung an den Bahnhofplatz wurden nicht im Detail untersucht. 
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Variante 9: Führung von z wei Gleise n  durch das Aufnahmegeb ªude  

 

Abbildung 54: Variante mit 2 Gleisen innerhalb des 

Aufnahmegebäudes (Grafik F. Preisig AG) 

Variante 10: Partielle Integration des Perron s 3 in das Aufnahmegeb ªude 

und Öffnun g der Fassade  

 

Abbildung 55: Variante mit partieller Integration des 

Perrons 3 im Aufnahmegebäude (Grafik F. Preisig 

AG) 
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5.15 Variante 9: Zwei Gleise durch das Aufnahmegebªude f¿hren 

5.15.1 Beschreibung der Variante 

Die Variante 9 entspricht von der Idee her der Variante 6. Es werden aber Gleis 1 und 2 verlªngert. Gleis 
1 und 2 sowie die Perrons sind komplett ins Aufnahmegebªude integriert, daf¿r werden die Decken, 
Wªnde und St¿tzen im erforderlichen Bereich r¿ckgebaut. Eine Abfangdecke nimmt die vertikalen Ge-
schosslasten auf und gibt diese den Stahlbetonst¿tzen weiter, welche vor den heutigen Mauerwerkspfei-
lern angeordnet werden.  
 

 
Abbildung 11: Querschnitt Variante 9 

 

5.15.2 Konstruktiver Ingenieurbau 

Die Obergeschosse des Aufnahmegebªudes werden mittels einer Reihe von Rahmen abgefangen. Die 
westlichen St¿tzen kommen auf den Perron Gleis 2ï3 zu liegen. Die ºstlichen St¿tzen stehen vor der 
Ostfassade des Hauptbaus im Schatten der bestehenden Fassadenst¿tzen. 
Alle vertikalen Elemente m¿ssen gegen Anprall dimensioniert werden. 
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5.16 Variante 10: Perron 3 partiell in Aufnahmegebªude integrieren und Fassade ºffnen 

5.16.1 Beschreibung der Variante 

Diese Variante stellt eine Ausnahme dar. Hier wird das Gleis 1 nicht verlªngert. Der Bahnhof Winterthur 
funktioniert nach wie vor mit nur 7 durchgehenden Gleisen (Gleis 3ï9). Man verschiebt alle bestehenden 
Gleisachsen um ca. 5.80 m gegen das Aufnahmegebªude, um Platz f¿r eine Verbreiterung der Perrons 
Gleis 6/7 und 8/9 zu gewinnen. Um f¿r den Perron 3 gen¿gend Platz zu erhalten, werden die bestehen-
den ¥ffnungen in der Westfassade des Aufnahmegebªudes durchgªngig (offen) ausgebildet. 
Auch wenn aus betrieblicher Sicht keine Anpassungen am Aufnahmegebªude erforderlich sind, m¿ssen 
die St¿tzen der Westfassade trotzdem verstªrkt werden. Durch den kleineren Abstand zum Gleis 3 m¿s-
sen sie gegen Anprall dimensioniert werden. 
 

 
Abbildung 12: Querschnitt Variante 10 

 

5.16.2 Konstruktiver Ingenieurbau 

Die St¿tzen werden gegen einen potenziellen Anprall verstªrkt. Die Horizontallasten m¿ssen ¿ber Quer-
schotten im Untergeschoss und Mikropfªhle in den Untergrund abgeleitet werden. 
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Technische Machbarkeit  

Die technische Machbarkeit konnte bei allen 10 Varianten nachgewiesen werden. 

Aus den Erfahrungen im Projekt PU Nord kann gesagt werden, dass die Bausubstanz des 

Aufnahmegebªudes, unter Wahrung der gebührenden Sorgfalt, auch grössere Eingriffe 

und Unterfangungen zulässt. Es muss aber davon ausgegangen werden, dass nach Ab-

schluss der Arbeiten das Aufnahmegebªude komplett saniert werden muss.  
Die Belange des konstruktiven Ingenieurbaus wurden im Rahmen der Machbarkeit 

überprüft . 

Gebäudenutzung  

In allen Varianten wird die nutzbare Fläche im Aufnahmegebªude reduziert. Die Ein-

griffe erfordern Anpassungen und Verschiebungen der technischen Installationen in al-

len Geschossen. Die infolge Anpralllasten erforderlichen durchgehenden Wandkon-

struktionen vermindern auf der Erdgeschossebene die Durchgängigkeit  und Durchsich-

ten gegenüber heute erheblich.  

Bauzeit  

Während dem Umbau des Aufnahmegebªudes werden die Belastungen für  die Nutzer 

infolge Lªrm und Ersch¿tterung relativ gross sein. Eine durchgªngige Nutzung ist rea-

listisch betrachtet nicht mºglich. Je nach Umbauphase kºnnen 30ï60% des Gebªudes 

noch genutzt werden. Bei den Varianten 7 (Verschieben) und 8 (Anheben) wird das Auf-

nahmegebªude sogar f¿r lªngere Zeit ganz ausser Betrieb genommen werden m¿ssen. 

Die Flªchen f¿r die Baustelleneinrichtungen und die Baulogistik werden bei allen Vari-

anten rund um das Gebªude angeordnet werden m¿ssen. Das führt im Bereich des Bahn-

hofplatzes und der Zugänge zu den PU Süd und Nord zu erheblichen Behinderungen. 

Schlussfolgerungen  

Die Vertiefungsstudie bestätigt, dass es unter Inkaufnahme von erheblichen Einschrän-

kungen während der Bauzeit technisch möglich ist, die Gleis- und Perronanlagen Rich-

tung Aufnahmegebäude zu schieben. 

Eine umfassende und abschliessende Beurteilung, insbesondere mit Berücksichtigung 

der denkmalpflegerischen Aspekte kann erst mit weiteren, wesentlich detaillierteren Ab-

klärungen erfolgen. 
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 Kostenannahmen pro Variante 

Für sämtliche Varianten des zielführenden Variantenfächers wurden in der Phase 1 die 

Kosten auf Stufe Globalkostenschätzung erhoben. 

Es zeigt sich sehr deutlich, dass alle Varianten mit Hoch- oder Tiefbahnhöfen Investiti-

onskosten von über 2 Mia. CHF auslösen. Die achtgleisigen Varianten auf Stadtebene 

bewegen sich zwischen 0.5 bis 1.0 Mia CHF. Das Gleiche gilt für die Varianten mit defi-

nitivem Wendebahnhof Vogelsang. Einzig die Variante 211 (Perronverbreiterungen auf 

Seite Rudolfstrasse und Wendebahnhof Vogelsang) liegt etwas unter 0.5 Mia CHF. 

 

Abbildung 56: Kostenannahmen pro Variante in 

Mio. CHF (Grafik SBB) 
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Phase 3a Bewertung der Varianten und 

Festlegung der strategischen 

Stossrichtung  
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 Bewertung vollständiger 

Variantenfächer 

10.1 Durchführung Bewertung  

Big Picture Bewertungsprozess  

Der Bewertungsprozess der Varianten erfolgte in mehrere Etappen: 

 

Phase 0: ï Vom Kernteam der Stadt und SBB wurde das Zielsystem mit 18 Krite-
rien und 63 Messgrössen entwickelt. 

Phase 1: ï Der breite Variantenfächer mit allen theoretisch möglichen Varianten 
wurde entwickelt.  

ï Anhand der verkehrlichen Anforderungen wurden die nicht zielführen-
den Varianten ausgeschlossen und der Variantenfächer auf 33 zielfüh-
rende Varianten reduziert.  

Phase 2: ï In einer ersten Beurteilungsrunde wurden auf Basis ausgewählter Be-
wertungskriterien eine erste Einschätzung der Varianten vorgenom-
men. Dies ermöglichte es zu erkennen, zu welchen Themen noch Ver-
tiefungsstudien vorgenommen werden müssen damit eine aussagekräf-
tige Bewertung aller Varianten möglich ist.  

ï Vertiefungsstudien in acht relevanten Themenfeldern wurden gestar-
tet. 

Phase 3a: ï Alle 33 Varianten werden mit den Erkenntnissen aus den Vertiefungs-
studien verfeinert und konkretisiert. Somit lässt sich für jede Variante 
mit jedem Kriterium bewerten.  

ï Auf Basis der vollständigen Bewertung aller 33 Varianten wird die stra-
tegische Stossrichtung bestimmt. Sie wird von der Projektsteuerung 
sowie der Geschäftsleitung SBB Infrastruktur genehmigt. 

Phase 3b: ï Die Bestvarianten aus Phase 3a werden punktuell weiter vertieft. 
ï Auf Grund dieser zusätzlichen Vertiefungen erfolgt die Wahl der Best-

varianten.  

 

Abbildung 57: Big Picture Bewertungsprozess (Gra-

fik SBB)  
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Bewertungsprozess  

Die Bewertung aller Varianten des zielführenden Variantenfächers erfolgt in einer Kom-

bination von Detailbewertung und gesamtheitlicher Betrachtung. 

 

Abbildung 58: Bewertungsprozess  

(Grafik SBB) 

Bewertungstabelle n  

Die vollständigen Pläne und Bewertungstabellen für den breiten und engen Varianten-

fächer sind in den Beilagen 5 und 8 angehängt. 
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Bewertungsbeispiel  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 59: Auszug V117, Bewertung für Zielgrös-

sen A1, B1, C1, D4 und entsprechende Messgrössen, 

Bewertung breiter Variantenfächer, Stand 

30.10.2020 (Grafik Metron)  
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10.2  Bewertung aller Varianten  

Beurteilung Raumausdehnung Seite Rudolfstrasse  

1xx  Der Querschnitt der Rudolfstrasse bleibt mindestens gleich gross. Das äusserste 

Perron schliesst direkt an die Rudolfstrasse an, was stadträumlich interessant ist. 

2xx  Die Ausdehnung der verbreiterten Perron 6/7 und 8/9 geht bis zur Interessenslinie 

Rudolfstrasse. Die Funktionen des Strassenraums, die Erschliessung und die stadträum-

liche Attraktiv ität werden dadurch gegenüber dem Zustand nach Fertigstellung der PU 

Nord  eingeschränkt. Die Velohauptroute muss aus der Rudolfstrasse verlegt werden.  

3xx  Die Varianten mit einem zusätzlichen Gleis auf Seite Rudolfstrasse lösen einen mas-

siven Eingriff  in die Stadtstruktur zwischen Zürcherstrasse und Wülflingerstrasse aus. 

Die Varianten werden verworfen.  

 

 

Abbildung 60: Beurteilung Raumausdehnung Seite 

Rudolfstrasse (Grafik SBB) 

  

Var. Ausdehnung Stªrken Schwªchen

heute --- (heutige Anlage) --- (heutige Anlage)

1xx ÅAttraktiver durch breiteren Querschnitt, weil 

Zugªnge Rudolfstrasse innerhalb 

Perronbereich angeordnet werden 

ÅMehr Spielraum f¿r Mobilitªtsfunktionen

ÅDirekte Wege in den Stadtraum ab Gleis 8

ÅErsatz Gleis 9 an anderem Ort notwendig

2xx ÅRaum durch Interessenlinie gesichert. 

ÅPU Nord und weitere Infrastrukturen nicht 

tangiert

ÅVerlegung Velohauptroute notwendig

ÅGestaltungsspielraum im Strassenraum 

eingeschrªnkt

3xx ÅAlle Gleise auf Stadtebene bahnbetrieblich mit 

Vorteilen.

ÅKeine Angriffe im AG / G¿terschuppen

ÅAbriss Hªuserzeile Rudolfstrasse 

(Eigentum Dritter, kommunale 

Inventarobjekte, ISOS)

ÅAbbruch LEA

ÅVerlegung Velohauptroute notwendig
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Beurteilung Raumausdehnung Seite Aufnahmegebäude  

x1x  Diese Varianten haben keine Eingriffe ins Aufnahmegebäude und sind bezüglich 

Denkmalpflege positiv zu bewerten. 

x2x  Es ist im Aufnahmegebäude und im Stadttor eine durchgehende Anprallwand mit 

massiver Trennwirkung und Sichtbehinderung notwendig. Die Gleise 1 und 2 müssen 

aufgehoben werden. Die Varianten werden verworfen.  

x3x  Diese Varianten führen  zu einem mittleren Eingriff ins Aufnahmegebäude . Der 

Übergang vom Perronbereich in das Aufnahmegebäude erfolgt mit Stützen. Die Gleise 1 

und 2 müssen aufgehoben werden. Bahnbetrieblich haben diese Varianten deshalb 

grosse Nachteile. Zwischen Coop-Gebäude und Salzhausplatz ergeben sich entlang des 

Perrons sehr beengte Verhältnisse. 

x4x  Der Eingriff in das Aufnahmegebäude ist derart  gross, dass ein Abbruch in Erwä-

gung gezogen werden muss. Auch die übrigen Gebäude von Coop bis Stellwerk 2 müssen 

abgebrochen werden. Die Varianten werden verworfen.  

 

 

Abbildung 61: Beurteilung Raumausdehnung Seite 

Aufnahmegebäude (Grafik SBB) 

  

Var. Ausdehnung Stªrken Schwªchen

x1x ÅKeine Eingriffe im AG

ÅKein Verlust an Retail-Flªchen im AG

x2x ÅGemeinsames Perron Gleis 2/3

ÅRaumbedarf Seite AG etwas kleiner

ÅEingriffe in AG und Stadttor

ÅF¿r Anprallschutz durchgehende Wand-

scheibe im AG und Stadttor = 

Trennwirkung zur Stadt

ÅVerlust an Retail-Flªchen im AG

ÅVerlust Gleis 1 und 2

x3x ÅDirekte Wege in den Stadtraum ab Gleis 2

ÅSeite Stadt durchlªssige St¿tzenreihen aber 

keine durchgehende Wand 

ÅEingriffe in AG und Stadttor

ÅVerlust an Retail-Flªchen

ÅVerlust Gleis 1 und 2

ÅEingeengte Situation im s¿dlichen Bereich 

Bahnhofplatz (Coop, Salzhausplatz)

x4x ÅDirekte Wege in den Stadtraum ab Gleis 1

ÅAlle Gleise auf Stadtebene bieten 

bahnbetriebliche Vorteile (Flexibilitªt 

Gleisbelegung, Erreichbarkeit Abstell- und 

Unterhaltsanlagen)

ÅMassiver Eingriff oder gar Abbruch AG 

ÅAbbruch ganzer Hªuserzeile Seite

Bahnhofplatz (Stellwerk I und II, Coop  

und Stadttor)

ÅVerlust Gleis 1 und 2
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Beurteilung Schiebung aller Gleis - und Perronachsen  

45x  Die Gleisachsen mit den verbreiterten Perronanlagen werden so eingemittet, dass 

das Perron 3 zur Hälfte ins Aufnahmegebädue integriert werden kann.  Die Eingriffe im 

Aufnahmegebäude sind nicht so gross, da kein Gleis durch das Aufnahmegebäude führt, 

sondern nur das Perron. Die Nachteile sind eine längere Bauzeit von rund  einem Jahr-

zehnt für die integrale Verschiebung aller Gleis- und Perronachsen sowie der beidseitig 

angrenzenden Weichenbereiche. 

55x  Diese Weiterentwicklung der Variante n 45x hat die bahnbetrieblichen Vorteile einer 

achtgleisigen Variante, jedoch eine sehr lange Bauzeit mit grossen Eingriffen. Die Ru-

dolfstrasse wird massiv verschmälert. Die verkehrliche und stadträumliche Funktion ist 

nicht mehr gewährleistet. Die Variante n  werden  verworfen.  

66x  Der Versuch, die Varianten 55x so einzumitten, dass sie auf beiden Bahnhofseiten 

einen minimalen Spielraum zulassen, führt zu einer Kumulation der Eingriffstiefen  auf 

beiden Seiten. Die Bauzeit ist sehr lang. 

 

 

Abbildung 62: Beurteilung Schiebung aller Gleis- 

und Perronachsen (Grafik SBB) 

  




















































































