



Protokollauszug vom

14.08.2024

Departement Technische Betriebe / Stadtgrün Winterthur:

Verpflichtungskreditabrechnung für 1 000 Bäume für Winterthur (Projekt-Nr. 13321, Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.24.520-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 13321 für «1 000 Bäume für Winterthur» im Betrag von 299 823.63 Franken (Minderkosten 176.37 Franken) wird genehmigt.
2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Investitionsstelle; Departement Technische Betriebe, Stadtgrün Winterthur; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Begründung:

1. Kreditbewilligung

Das Stadtparlament hat mit der Genehmigung des Budgets 2021 für «1000 Bäume für Winterthur» einen Verpflichtungskredit von 300 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 13321, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Die Departementsleitung hat den Kredit mit Verfügung vom 24. März 2021 freigegeben (Beilage 1).

2. Projektbeschreibung

Mit dem fortschreitenden Verlust an Biodiversität und den Herausforderungen des Klimawandels in der Schweiz ist der Bedarf an Bäumen gerade im Siedlungsgebiet stark gestiegen. Das Investitionsprojekt «1000 Bäume für Winterthur» soll diesem Bedarf begegnen und den Baumbestand in Winterthur nachhaltig erhöhen. Im Zeitraum 2021 bis 2024 wurden im Winterthurer Siedlungsgebiet 1000 neue Bäume gepflanzt.

3. Messung des Projekterfolgs

Projektziel:	Messgrösse für Projekterfolg:
Die Pflanzung von 1000 zusätzlichen Bäumen im Siedlungsgebiet der Stadt Winterthur im Zeitraum 2021 bis 2024 (Ersatzpflanzungen ausgenommen).	Anzahl gepflanzte, zusätzliche Bäume im Siedlungsgebiet im Zeitraum 2021 bis 2024.

Das Projektziel wurde mit der medienwirksamen Pflanzung des tausendsten Baumes im Rosengarten erreicht. Die Standorte der 1000 neuen Bäume können im öffentlichen Internet-Stadtplan im Baumkataster eingesehen werden.

4. Projektabrechnung

4.1. Übersicht

Projekt Nr. 13321	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit	0	
Ausführungskredit	300 000	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		299 823.63
Minderaufwand		176.37

Davon Eigenleistungen Stadtgrün Winterthur: 77 314.90 Franken

4.2. Abweichungsbegründung

Keine wesentliche Abweichung zum Verpflichtungskredit.

5. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. c Ziff. 1 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden von den Stimmberechtigten oder dem Stadtparlament bewilligte Verpflichtungskredite vom Stadtrat abgerechnet, sofern keine Kreditüberschreitung vorliegt.

6. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

Beilagen:

1. Ausgabenfreigabe vom 24.03.2021
2. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung