

Protokollauszug vom

24.02.2021

Departement / Zentrale Dienste / Schulbauten:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 13283, Schulräume Gotzenwil (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.21.107-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 13283 für die Beschaffung Mobiliar und Ausrüstung der Schulräume Gotzenwil im Betrag von 132 687.90 Franken (Minderkosten 50 912.10 Franken) wird genehmigt.

2. Mitteilung an: Departement Schule und Sport, Zentrale Dienste, Schulbauten; Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

## **Begründung:**

### **1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung und Ausgabenfreigabe**

Der Stadtrat hat mit Beschluss SRA 19.647-1 vom 04.09.2019 die Ausgaben für die Beschaffung Mobiliar und Ausrüstung der Schulräume Gotzenwil im Betrag von 183 600 Franken als gebunden erklärt und zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens Projekt-Nr. 13283, freigegeben (Beilage).

### **2. Projektbeschreibung**

Für das Schuljahr 2019/20 sowie für 2020/21 wurde in den Aussenwachten jeweils ein zusätzliches Klassenzimmer mit den zugehörigen Nebenräumen benötigt. Um den notwendigen Schulraum schnell bereitstellen zu können, wurde ab Juli 2019 das Gebäude an der Eidbergstrasse 38 gemietet und umgebaut. Mit dem gebunden erklärten Kredit von 183 600 Franken wurde die Ausrüstung für die Schulräume und die Umgebung finanziert.

### **3. Projektabrechnung**

#### **3.1. Übersicht**

Projekt Nr. 13283	Kredit	Ausgaben
Ausführungskredit	183'600.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		132'687.90
Minderaufwand		50'912.10

#### **3.2. Abweichungsbegründung**

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet:

- Das Projekt sah ein einfaches Spielgerät im Aussenbereich vor. Ausgeführt wurde jedoch eine Spiellandschaft, die sich bergseitig entlang der Grundstücksgrenze in den Geländeab-satz einfügt. Umfangreiche Fallschutzflächen gewährleiten die geforderte Sicherheit. Die hohen Erstellungskosten mussten über den Sammelkredit «Sanierung von Schulhäusern der Volksschule» finanziert werden.
- Im Projekt war die Montage von zwei Buchwandtafeln eingerechnet. Mit der neu definierten Präsentationstechnik (Säulenwandtafel mit Bildschirm und Visualizer) konnten diese Aufwen-dungen dem dafür vorgesehenen Sammelkredit «Präsentationstechnik Schulhäuser» belas-tet werden.

#### **4. Rechtsgrundlage**

Gestützt auf Art. 65 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur werden die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenheitserklärungen der Investitionsrechnung vom Stadtrat abgenommen.

#### **5. Kommunikation**

Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen.

#### **Beilagen:**

1. SR.19.647-1 vom 04.09.2019
2. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung