



Protokollauszug vom

31.08.2022

Departement Sicherheit und Umwelt / Stadtpolizei:

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 19734, «Ersatz Fotokameras (2020)» (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.22.593-1

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 19734 für «Ersatz Fotokameras (2020)» im Betrag von 41 532.75 Franken (Minderkosten 8 467.25 Franken) wird genehmigt.
2. Mitteilung an: Departement Sicherheit und Umwelt, Leiter Finanzen und Controlling, Stadtpolizei; Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Begründung:

1. Kreditbewilligung

Das Stadtparlament hat mit der Genehmigung des Budgets 2021 für «Ersatz Fotokameras (2020)» einen Verpflichtungskredit von 50 000 Franken zulasten der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens, Projekt Nr. 19734, bewilligt (konstitutiver Budgetbeschluss). Die Departementsleitung hat den Kredit mit Verfügung vom 11. Mai 2021 freigegeben (Beilage).

2. Projektbeschrieb

Durch die im Projekt realisierte Ersatzbeschaffung der Fotokameras konnten zeitgemässe Modelle beschafft werden, mit welchen Fotos in hoher, rechtsgenügender Qualität als Beweismittel erstellt werden können.

3. Projektabrechnung

3.1. Übersicht

Projekt Nr. 19734	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit	0.00	
Ausführungskredit	50 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		41 532.75
Mehraufwand/ Minderaufwand		8 467.25

3.2. Abweichungsbegründung

Das Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredits realisiert werden.

4. Aktivierungsgrenze

Da die Investitionsausgaben unter der Aktivierungsgrenze von 50 000 Franken liegen und das Projekt bereits aktiviert wurde, erfolgt eine Einmalabschreibung.

5. Rechtsgrundlage

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. c Ziff. 1 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden von den Stimmberechtigten oder dem Stadtparlament bewilligte Verpflichtungskredite vom Stadtrat abgerechnet, sofern keine Kreditüberschreitung vorliegt.

6. Externe und interne Kommunikation

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

Beilagen:

1. Ausgabenfreigabe vom 11.05.2021
2. Projektabrechnung vom 13.04.2022