

Protokollauszug vom

06.12.2023

Departement Finanzen / Bereich Informatikdienste:

Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 19801, AppStore Software-Verteilung der Zukunft (Minderkosten)

IDG-Status: öffentlich

SR.23.892-1

---

Der Stadtrat hat beschlossen:

1. Die Abrechnung der gebunden erklärten Ausgaben Projekt-Nr. 19801 «AppStore Software-Verteilung der Zukunft» im Betrag von 19 835.65 Franken (Minderkosten 130 164.35 Franken) wird genehmigt. Der Kredit wird geschlossen.

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Bereich Informatikdienste IDW, Finanzamt, Investitionsstelle; Finanzkontrolle.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtschreiber:



A. Simon

**Begründung:**

**1. Kreditbewilligung / Gebundenerklärung**

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 25.11.2020 gestützt auf Art. 41 Abs. 2 Ziff. 15 der Gemeindeordnung vom 26. November 1989 für das Projekt AppStore Software-Verteilung der Zukunft einen Kredit von 150 000 Franken als gebunden erklärt und zu Lasten der Investitionsrechnung des Finanzvermögens, Projekt-Nr. 19801, freigegeben (Beilage).

**2. Projektbeschreibung**

Das Projekt umfasst die Aufwendungen für das Konzept und den Aufbau der künftigen Softwareverteilung. Die bestehende Software ist am Ende ihrer Lebensdauer angekommen und muss mittelfristig ersetzt werden. Die Verteilung von Softwareprodukten und deren Pflege auf den städtischen Arbeitsplatzcomputern muss erneuert bzw. modernisiert werden. Bisher wurden zwei Systeme für Standard-Arbeitsplatzcomputer (Windows-Geräte) und mobile Geräte (z.B. Apple Geräte) betrieben. Die künftige Lösung soll auf einer gemeinsamen Plattform die benötigten Leistungen für alle Geräte zur Verfügung stellen.

**3. Projektabrechnung**

**3.1. Übersicht**

Projekt Nr. 19801 AppStore Software-Verteilung der Zukunft	Kredit	Ausgaben
Projektierungskredit	150 000.00	
Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung		19 835.65
Minderaufwand		130 164.35

**3.2. Abweichungsbegründung**

Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet:

Während der Pandemie konnte das Vorhaben nicht wie gewünscht pilotiert werden, da die personellen Ressourcen nicht zur Verfügung standen, bzw. anderweitig eingesetzt werden mussten. Zudem benötigen neue SW-Verteil-Tools heute überwiegend Cloud-Dienste, was eine Migration, vor allem im Bereich Mobile Device Management, zurzeit stark erschwert.

Mittlerweile ist auch das Wintop-Projekt gestartet und setzt für den bevorstehenden Rollout von rund 3'000 Windows-Clients und gegen 1'000 Software-Paketen das bestehende und bewährte Produkt ein. Die Migration SW-Verteilung in dieser Phase würde das Rollout-Projekt massiv gefährden.

Da die aufgelaufenen Kosten nicht werthaltig sind, werden sie in der Folge dieses Beschlusses vollständig abgeschrieben.

#### **4. Rechtsgrundlage**

Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und gebunden erklärte Ausgaben vom Stadtrat abgerechnet.

#### **5. Externe und interne Kommunikation**

Es ist keine Medienmitteilung und keine interne Kommunikation vorgesehen.

#### **Beilagen:**

1. SR.20.787-1, Projekt-Nr. 19801 «Appstore Softwareverteilung der Zukunft»: Gebundenerklärung und Ausgabenfreigabe von 150 000 Franken

#### **Beilagen (nicht öffentlich):**

2. Projektabrechnung aus Applikation Investitionsrechnung